Outlook

CTO 1753 2024_Nueva Castilla_Seguimiento a contrato y a entregables fase 1

Desde Laura Catalina Molano Díaz <laura.molano@habitatbogota.gov.co>
Fecha Mié 12/03/2025 9:35
Para proyectos@soliunsas.com <proyectos@soliunsas.com>
CC Andrea Fernanda Guzman Ramos <andrea.guzman@habitatbogota.gov.co>

Buenos días,

Espero se encuentren muy bien. El presente correo tiene como finalidad recordarles los siguientes puntos importantes relacionados con el contrato de obra 1753 de 2024 (Ecobarrio Nueva Castilla):

- **Entrega de productos:** De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, hoy, 12 de marzo de 2025, se deben entregar los siguientes productos:
  - Levantamiento topográfico
  - Caracterización social

- **Informe de diagnóstico integral:** el contratista debe enviar el Informe de diagnóstico integral este viernes 14 de marzo de 2025.

- **Reporte de entregables pendientes por subsanar:** Les solicito por favor un reporte actualizado de los entregables que el contratista acordó subsanar y que nos está marcando atraso:
  - Plan de calidad
  - Plan de gerencia

Por otro lado, les solicito amablemente la entrega de los informes semanales correspondientes. Si bien se acordó inicialmente que el primer informe sería quincenal, la directriz cambió a semanal. No obstante, dado que el contrato inició el 19 de febrero, requiero la entrega de los dos informes (uno quincenal y semanal) pendientes.

Por último, les solicito por favor estar atentos a las respuestas de las entidades a las que se enviaron oficios y mantenerme informada al respecto.

Gracias de antemano y quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente,