No DE CONTRATO		ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA	
No.	203 de 2023	No.	102

En la ciudad de Neiva a los cuatro (4) dias del mes de septiembre de 2025, los suscritos GENARO LOZADA MENDIETA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.238.624 de Pitalito, en calidad de Gerente cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesion No 101 del 02 de julio de 2021, de la Gobernación del Huila, actuando en nombre y representación de Aguas del Huila S.A.-E.S.P. en calidad de CONTRATANTE y NELSON GUTIERREZ CUELLAR, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.486.513 de Bogota D.C, en calidad de Representante Legal de la empresa CONENERGIA LTDA., identificado con NIT y/o CC No 813.000.608-7 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de obra No. 203 de 2022 suscrito el día 21 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima sexta del contrato:

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTO GRANADILLO DE LOS MUNICIPIOS DE EL AGRADO Y PAICOL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Fecha del Contrato: 21/12/2023		**Plazo Inicial de Ejecución:**	Seis (6) meses	**Fecha de Inicio:**	7/05/2024	**Plazo Adicional**	un (01) mes
Plazo Final de Ejecución:	7 meses	**Fecha de Terminación:**	3/12/2024	**No. de suspensiones**	N/A	**Tiempo suspendido**	N/A

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2024 así:

No de Registro Presupuestal:	Fecha:	Valor:	
1384	21 de diciembre de 2023	$	1.059.600.000,00
1151	21 de octubre de 2024	$	227.463.780,00

3. ESTADO DE LAS POLIZAS **Nombre de la Aseguradora:**

Póliza Legalizacion Anexo 0	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
11-44-101214954	Cumplimiento del contrato	$ 317.880.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/02/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101214954	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 423.840.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/02/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101214954	Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 211.920.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/10/2027	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101214954	Estabilidad y calidad de la obra	$ 317.880.000,00	22/12/2023	21/06/2024	21/06/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101058760	Predios labores y operaciones	$ 232.000.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101058760	Contratistas y subcontratistas	$ 232.000.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101058760	Vehiculos propios y no propios	$ 232.000.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101058760	Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101058760	Daño emergente y Lucro cesante	$ 260.000.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
11-44-101058760	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	22/12/2023	21/12/2023	21/06/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	29/12/2023
Acta de Inicio Anexo 1 y 2	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101214954	Cumplimiento del contrato	$ 317.880.000,00	8/05/2024	7/05/2024	9/05/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101214954	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 423.840.000,00	8/05/2024	7/05/2024	9/05/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101214954	Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 211.920.000,00	8/05/2024	7/05/2024	9/05/2028	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101214954	Estabilidad y calidad de la obra	$ 317.880.000,00	8/05/2024	6/11/2024	6/11/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101058760	Predios labores y operaciones	$ 232.000.000,00	8/05/2024	6/11/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101058760	Contratistas y subcontratistas	$ 232.000.000,00	8/05/2024	6/11/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101058760	Vehiculos propios y no propios	$ 232.000.000,00	8/05/2024	6/11/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101058760	Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	8/05/2024	6/11/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101058760	Daño emergente y Lucro cesante	$ 260.000.000,00	8/05/2024	6/11/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
11-44-101058760	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	8/05/2024	6/11/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	8/05/2024
Otrosi No 1 Anexo 3 y 4	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101214954	Cumplimiento del contrato	$ 386.119.134,00	22/10/2024	7/05/2024	9/07/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101214954	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 514.825.512,00	22/10/2024	7/05/2024	9/07/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101214954	Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 257.412.756,00	22/10/2024	7/05/2024	7/03/2028	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101214954	Estabilidad y calidad de la obra	$ 386.119.134,00	22/10/2024	6/11/2024	6/11/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101058760	Predios labores y operaciones	$ 260.000.000,00	22/10/2024	7/05/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101058760	Contratistas y subcontratistas	$ 260.000.000,00	22/10/2024	7/05/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101058760	Vehiculos propios y no propios	$ 260.000.000,00	22/10/2024	7/05/2024	6/11/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101058760	Responsabilidad Civil Patronal	$ 260.000.000,00	26/12/2024	7/05/2024	6/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101058760	Daño emergente y Lucro cesante	$ 260.000.000,00	26/12/2024	7/05/2024	6/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
11-44-101058760	Perjuicios extrapatrimoniales	$ 260.000.000,00	26/12/2024	7/05/2024	6/12/2024	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	23/10/2024
Acta de Recibo Final Anexo 6	**Amparos**	**Valor Asegurado**	**Fecha de Expedición**	**Vigencia**		**Expedida Por**	**Aprobada Por**	**Fecha Aprobación**
				Desde	**Hasta**			
11-44-101214954	Cumplimiento del contrato	$ 386.119.134,00	26/12/2024	7/05/2024	9/08/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	26/12/2024
11-44-101214954	Buen manejo y correcta inversion del anticipo	$ 514.825.512,00	26/12/2024	7/05/2024	9/08/2025	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	26/12/2024
11-44-101214954	Pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e	$ 257.412.756,00	26/12/2024	7/05/2024	7/04/2028	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	26/12/2024

No DE CONTRATO				ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA				
No. 203 de 2023				No. 102				
11-44-101214954	Estabilidad y calidad de la obra	$ 386.119.134,00	26/12/2024	3/12/2024	3/12/2029	Seguros del Estado S.A	Aguas del Huila S.A. E.S.P.	26/12/2024

(Se debe relacionar la totalidad de las polizas y modificaciones aprobadas en el desarrollo del contrato.)

4. CELEBRACIÓN DE OBRAS ADICIONALES

Obra Adicional No	Fecha de	Objeto	Valor Adicional	Valor Final del Contrato	Plazo Final del Contrato
1	21/10/2024	OTROSÍ No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 203 de 2023	$ 227.463.780,00	$ 1.287.063.780,00	Siete (7) meses

(Se deben relacionar cada uno de los adicionales que se hayan suscrito)

5. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas parciales de obras, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de inicio	1	7/05/2024
Acta parcial	1	15/11/2024
Acta de modificacion	1	21/10/2024
Acta de recibo final	1	3/12/2024

6. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Anticipo	10/05/2024			$ 423.840.000,00
Acta parcial 01	15/11/2024	$ 1.145.046.202,00	$ 423.840.000,00	$ 721.206.202,00
Acta de recibo final	3/12/2024	$ 142.017.571,00		$ 142.017.571,00
	Totales	$ -		$ 1.287.063.773,00

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 1.059.600.000,00	$ 227.463.780,00	$ 1.287.063.780,00	$ 1.287.063.773,00	$ 7,00

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	x	c- EPS	x	e- Pensiones	x	g- Paz y salvos del personal	
b- ICBF	x	d- ARP	x	f- Caja de Compensación	x	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo	x

9. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliación. Terminación de conflictos

10. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA

11. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato No. 203 de 2023 se firma en la ciudad de Neiva a los cuatro (4) dias del mes de septiembre de 2025, por los que en ella intervinieron

Contratista Nombre: CONENERGIA LTDA **RL. NELSON GUTIERREZ CUELLAR** Firma:	**Interventor** Nombre: N.A SERVICE S.A.S **RL. MARIA GABRIELA DUARTE AHUMADA** Firma:
Gerente Nombre: **GENARO LOZADA MENDIETA** Firma:	**Subgerente Técnico y Operativo** Nombre: ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ Firma: