Fecha: OCTUBRE 1 DE 2020		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	1408/2018
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	HELPEN S.A.S
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORTOPEDIA. ALQUILER DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN CASOS NECESARIOS, SUMINISTRO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, SUSTITUTOS OSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
SUPERVISORES	CR. (RA). RICARDO SILVA RUEDA. CN. (RA). CAMILO ESLAVA JÁCOME. DR. JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA. PD. RAMON BUENO GOMEZ. (APOYO ECONOMICO SUPERVISION)
VALOR INICIAL	$ 22.262.979.862 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CTE)
PLAZO INICIAL	30 DE JUNIO DE 2020.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	29 DICIEMBRE DE 2018.
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	29 DICIEMBRE DE 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JUNIO DE 2020.

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN N° 1,2 y 3	ADICION No 1. $ 936.871.823 ADICION No 2. $ 1.063.128.177 ADICION No 3. $ 600.000.000
PRÓRROGA N° 2	15 NOVIEMBRE DE 2020
SUSPENSION	
VALOR TOTAL	$ 24.862.979.862
PLAZO FINAL	15 DE NOVIEMBRE DE 2020
OTRAS MODIFICACIONES	

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICION
VALOR A ADICIONAR	$800.000.000 (OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE)
PRÓRROGA	15 DE NOVIEMBRE DE 2020
SUSPENSIÓN	NO APLICA.
LIBERACIÓN	NO APLICA.
OTRA MODIFICACIÓN	NO APLICA

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION

Teniendo en cuenta la actual situación de pandemia y todos los procesos por los que ha tenido que adaptarse el Hospital Militar Central, para brindar una atención oportuna y segura a los beneficiarios y usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares; actualmente los servicios quirúrgicos como ortopedia, maxilofacial, neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía plástica y cirugía de tórax han venido incrementando el número de procedimientos programados que requieren el uso de material de osteosíntesis esto ha conllevando al aumento de la facturación mensual así:

Abril	$151.579.719
Mayo	$351.975.578
Junio	$565.137.000
Julio	$601.139.826
Agosto	$491.928.839
septiembre	$944.671.576



El contrato 1408/2018 suscrito entre HELPEN S.A.S. y el Hospital Militar Central, presenta un saldo de $400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos m/cte.) y de acuerdo al número de pacientes que se encuentran confirmados para cirugía se requiere de una adición por valor de $800.000.000 (Ochocientos millones de pesos m/cte.) los cuales se distribuirán en los meses siguientes hasta la terminación del contrato así:

Octubre 1-31	$ 400.000.000
Noviembre 1-15	$ 400.000.000
Valor total adición	$ 800.000.000

Por lo anterior se solicita la adición del contrato 1408/2018, al rubro de material de osteosíntesis; con el fin de realizar los procedimientos quirúrgicos pendientes por cirugía y la realización de las urgencias que se presenten.

- Solicitud de aceptación de adición por parte del supervisor a HELPEN S.A.S.
- Carta de aceptación de la prórroga por parte de HELPEN S.A.S.

Firma de los Supervisores del contrato	CR. (RA). RICARDO SILVA RUEDA.

	 CN. (RA). CAMILO ESLAVA JÁCOME  DR. JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA  DR. JUAN CARLOS LUQUE SUAREZ  PD. RAMON BUENO GOMEZ. (APOYO ECONOMICO SUPERVISION)
Nombre Completo	CR. (RA). RICARDO SILVA RUEDA. CN. (RA). CAMILO ESLAVA JÁCOME. DR. JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA DR. JUAN CARLOS LUQUE SUAREZ PD. RAMON BUENO GOMEZ. (APOYO ECONOMICO SUPERVISION)