Fecha: 09 JUNIO DE 2020		Radicado No.:_____

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	1408/2018
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATISTA	HELPEN S.A.S
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORTOPEDIA. ALQUILER DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN CASOS NECESARIOS, SUMINISTRO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, SUSTITUTOS OSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA LOS SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.
SUPERVISORES	CR. (RA). RICARDO SILVA RUEDA. CN. (RA). CAMILO ESLAVA JÁCOME. DR. WILLIAN ARBELAEZ ARBELAEZ. PD. RAMON BUENO GOMEZ. (APOYO ECONOMICO SUPERVISION)
VALOR INICIAL	$ 22.262.979.862 (VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CTE)
PLAZO INICIAL	30 DE JUNIO DE 2020.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN (SECOP II)	29 DICIEMBRE DE 2018.
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN	29 DICIEMBRE DE 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE JUNIO DE 2020.

MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	
ADICIÓN N° 1,2 y 3	ADICION No 1. $ 936.871.823 ADICION No 2. $ 1.063.128.177 ADICION No 3. $ 600.000.000
PRÓRROGA N° 1	
SUSPENSION	
VALOR TOTAL	$ 24.862.979.862
PLAZO FINAL	30 JUNIO DE 2020
OTRAS MODIFICACIONES	

INFORMACION DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	PRORROGA
VALOR A ADICIONAR	NO APLICA.
PRÓRROGA	30 SEPTIEMBRE DE 2020
SUSPENSIÓN	NO APLICA.
LIBERACIÓN	NO APLICA.
OTRA MODIFICACIÓN	NO APLICA

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION

Teniendo en cuenta la actual situación que se presenta a nivel mundial por la pandemia por COVID-19 y que directamente afecto al Hospital Militar Central en la programación de cirugías de ortopedia y traumatología, donde mensualmente se realizaban un promedio de 280 a 300 procedimientos quirúrgicos y un promedio mensual de 2.140 consultas.
La programación quirúrgica del área de ortopedia fue reducida a solo urgencias vitales, con el fin de evitar contagios masivos y acatando la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. De esta manera se impactó la ejecución del contrato 1408/2018 suscrito con HELPEN S.A.S donde pasamos de facturar un promedio mensual de $ 1.500.000.000 a $150.000.000. Por tal razón se solicita una prórroga del contrato, con el fin de realizar la ejecución presupuestal asignada por la entidad para la vigencia 2020.

- Solicitud de aceptación de prórroga por parte del supervisor.
- Carta de aceptación de la prórroga por parte de HELPEN S.A.S.

Firma de los Supervisores del contrato	 CR. (RA). RICARDO SILVA RUEDA.  CN. (RA). CAMILO ESLAVA JÁCOME  DR. WILLIAN ARBELAEZ ARBELAEZ.  PD. RAMON BUENO GOMEZ. (APOYO ECONOMICO SUPERVISION)
Nombre Completo	CR. (RA). RICARDO SILVA RUEDA. CN. (RA). CAMILO ESLAVA JÁCOME. DR. WILLIAN RAFAEL ARBELAEZ ARBELAEZ. PD. RAMON BUENO GOMEZ. (APOYO ECONOMICO SUPERVISION)