PROCESO					
PLANIFICACION DEL ABASTECIMIENTO					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO: **ACTA DE INICIO**	CÓDIGO: **PA-FO-21**			
		VERSIÓN No. **01**	Página **1** de **1**		
		FECHA:	**28**	**6**	**2024**

TIPO DE CONTRATO	**OBRA** X	**CONSULTORIA**
NÚMERO DE CONTRATO	**001-141-2025**	
OBJETO:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO SEDE ADMINISTRATIVA Y CAD, EN COTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**	
CONSULTOR / CONTRATISTA	**ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS NIT 901.503.062-4**	
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTOR / CONSTRUCTOR	**NELSON YESID RUBIO GARZÓN C.C. 1.019.095.086**	
SUPERVISOR:	**FREDDY GIOVANNY MUÑOZ PORTILLA**	
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 121.803.626,74**	
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	**27-ago-25**	
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	**10-sep-25**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO**	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	**10-dic-25**	

Teniendo en cuenta que se dió cumplimiento a lo establecido en el acta de preconstrucción y las clausulas contractuales. En la **Autopista Medellín Kilómetro 2.5 Vía Parcelas Parque Industrial Portos Sabana 80**, a los (10) diez días del mes de Septiembre de 2025 se reunieron el señor **NELSON YESID RUBIO GARZÓN** en su calidad de contratista y representante legal de la firma **ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS**, el Ingeniero Freddy Giovanny Muñoz Portilla en su calidad de de Supervisor de la obra, en representación de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día (10) diez días del mes de Septiembre de 2025 se fija como fecha de inicio real de las obras contratadas bajo el contrato de obra No.001-141-2025, de acuerdo al objeto y plazos mencionados anteriormente en esta acta de iniciación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Ingeniero o Arquitecto	Ingeniero o Arquitecto
Nelson Rubio	
Representante Legal Consultor/Constructor	**Supervisor**
Firma y posfirma	Firma y posfirma