**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

**CONTRATO No. 12631- 01**

**OBJETO:** CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA INTERVENCION, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL JARDIN BOTANICO -ELOY VALENZUELA- EN RELACION CON LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. OBRAPUBLICA-01

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal: | *$1,381,394,442.06* | Contratista: | *Construcciones Conainco S.A.S* |
| Fecha de Inicio: | *10/03/2020* | Supervisor: | *Coedco S.A.S.* |
| Plazo: | 3 Mes(Es) | Acta No: | 1 |

**ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO**

En Bucaramanga, **Al Décimo (10) Día(S) Del Mes De Marzo Del Año Dos Mil Veinte (2020)**, se reunieron: **EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO Representante legal de Construcciones Conainco S.A.S** , Contratista, **CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA** en calidad de Subdirector de **GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL** y **EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** Representante legal de **Coedco S.A.S.** supervisor, quien obra en representación de la CDMB, con el fín de dar inicio al contrato anteriormente citado.

**CONSIDERANDO:**

1.Que la CDMB y **Construcciones Conainco S.A.S** suscribieron contrato de **OBRA PUBLICA** No. **12631 - 01** el **28 De Febrero Del 2020** , cuyo objeto es **CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA LA INTERVENCION, REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL JARDIN BOTANICO -ELOY VALENZUELA- EN RELACION CON LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. OBRAPUBLICA-01**

2. Que la CDMB expidió registro presupuestal No. **2001** de fecha **03/03/2020**

3. Que con fecha **09 De Marzo Del 2020** fué aprobada la póliza que asegura los riesgos especificados en la ** **Clausula Decima Segunda**** , del Contrato No. **12631 - 01**

4. Que el Contratista con la propuesta, anexó certificación de estar a paz y salvo de seguridad social y parafiscales, en la cual consta que se encuentra afiliado al sistema integrado de seguridad social en salud y pensión.

6. Que se encuentra demostrado el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución del contrato de **OBRA PUBLICA** No. **12631 - 1**

7. Se deja constancia que se pone a disposición del contratista, a través del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC de la CDMB, el Manual Ambiental, seguridad y salud para la contratación de bienes y servicios.

RECIBIDO
CDMB CONTRATACIÓN
FECHA: 13 MAR 2020
HORA: 8:20
FIRMA:

**ACUERDAN:**

PRIMERO: Fijar el día **10 de Marzo del 2020** , como fecha de iniciación del Contrato de **OBRA PUBLICA** No. **12631 - 1** suscrito entre **Construcciones Conainco S.A.S** y la CDMB.

SEGUNDO: Fijar el día **09 de Junio del 2020** , como fecha para el cumplimiento del objeto contractual, teniendo en cuenta que el plazo estipulado es **3 Meses**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al décimo (10) día(s) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
c.c. 91,496,579

EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
CONTRATISTA
c.c. 901,173,035
Contratista o Representante Legal

EDITH CONSTANZA TOLOZA ROJAS
SUPERVISOR
c.c. 901,109,221
Contratista o Representante Legal