Anexo No. 19

Bitacora

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA CAT - PR 450C SE VARA POR MANTENIMIENTO CORREA

FRESADORA WIRTGEN 02

MINI CARGADORES N° 45 Y 46 - CONSTRUCA

PINCHADO, BARREDORA

COMPRESOR

VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 75 LISTO

VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO

CARRO IRRIGADOR. FINISHER.

VOLQUETAS, CARROTANQUE AGUA, LUMINARIAS

PERSONAL EN OBRA

TOPOGRAFO - INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO

OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

Martha L. Castro.

INT

Yoh Brown L.

AGOSTO 01 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO

SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, QUE SE ENCUENTRA UN ALTO GRADO DETERIORO, SE INTERVIENE EL SECTOR DEL PR 13 + 622.50 - PR 14 + 072.50 RUTA 45A 05 SECTOR CAPELLANIA, SE INSTALA 57.73 M³ DE BTA Y 53.08 M³ DE MDC19, SE INTERVIENE UNA LONGITUD 0,177 Km, SE REALIZA LA SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE FRESADO LIMPIEZA, INSTALACION DE MEZCLA, SE REGISTRA LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A CADA UNA MEZCLAS

VEHICULO	VIAJES	TIPO MEZCLA	T° CTA	T° INT
TSM 257	01	BTA		130
JSL 816	02	BTA		135
JSL 817	02	MDC19		150
TSM 259	04	BTA		140
WED 361	03	BTA		135

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° AM	T° INT V
SHP 560	05	BTA		140°
W60 360	06	BTA		145
TSH 255	07	BTA		135
W60 366	03	MDC 19		140
TSH 250	04	MDC 19		140
TSH. 252	05	MDC 19		145
TSH. 259	02	MDC 19		145

SE DEJAN MUESTRAS EN LABORATORIO MAC DE DIAS ANTERIORES

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN N° 02

FRESADORA CAT PR 450 C. CONTINUA VARIOS

MINICARGADORES N° 45 Y 46.

COMPRESOR, VIBROCOMPACTADOR HAMM HD 73 MIXTO

VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO

CARRO IRRIGADOR, FINISHER, CARROTANQUE AGUA

LUMINARIAS, VOLQUETAS.

PERSONAL EN OBRA

TOPOGRAFO- INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO (3),

OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

Mathut Cato p Ing. Ramirez.

INTV

AGOSTO 02 DE 2025 (SABADO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Mathut Cato p

AGOSTO 03 DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Mathut Cato p

AGOSTO 04 DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO

SE INICIA TRASLADO DE EQUIPO PARA SECTOR DE GÜEPSA, DONDE SE INICIARAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PR 23. 1 HOJA BARRERA.

SE REALIZA MANTENIMIENTO (TAPA HUECOS), EN EL SECTOR DE PUENTE NACIONAL, PARA POSTERIOR BACHEO QUE PRESENTAN DAÑOS PREMATUROS. POR SEGREGACION DE MEZCLA. HUMEDAD, INFILTRACION DE AGUA QUE OCASIONA DAÑOS PREMATUROS EN LA MEZCLA. SECTOR DE PUENTE NACIONAL PRESENTA BASTANTE

EL DIA DE HOY LA JORNADA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SE VE AFECTADA, TENIENDO EN CUENTA QUE SE GENERO UN PARO NAVIERO EL CUAL OCASIONO CIERRES VIALES EN LOS SECTORES DE URBATE, LENGUAZAQUE Y TIERRA NEGRA, EL TRANSPORTE LA MEZCLA PROGRAMADA, SE VIO AFECTADO, LLEGANDO EN HORAS DE LA TARDE AL SECTOR DE PUENTE NACIONAL.

MAQUINARIA Y EQUIPO: PARCHEO COMPLEMENTARIA FRESADORA, CARRO IRRIGADOR, FINISHER, VIBROCOMPACTADOR ITASHI HD 75, MINICARGADOR. VOLQUETAS, COMPRESOR,

SE REALIZA CONTROL DE TEMPERATURA A LA MEZCLA MDC19

VEHICULO	VIAJE	TIPO MEZCLA	T° INTERN	HORA
WGO 361	01	MDC19	130	1:28PM

MAQUINARIA. TAPA HUECOS.
MINICARGADOR N° 45. PRESENTA FALLAS ELECTRICAS BENTON, HERRAMIENTA MENOR

PERSONAL EN OBRA
TOPOGRAFO. INSPECTOR, CONTROLADORES DE TRAFICO CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES

Martha L Cortes P
INT

AGOSTO 05 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO DIA SECO.
CONTINUA EL PARO MINERO EN EL CORREDOR RUTA 45A04 Y RUTA 45A06, AFECTANDO EL TRANSPORTE Y ENTREGA DE MEZCLA ASFALTICA, AGUA Y EMULSION ASFALTICA, EN EL FRENTE DE MANTENIMIENTO GÜEPSA PR 23 + HDUP MENORES.
RUTA 45A06.
SE RELACIONA LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN EL FRENTE OBRA PR 23
FINISHER DIAMPAC N° 04.
FRESADORA PR 450 C N° 32
FRESADORA WIRTGEN N° 02.
VIBROCOMPACTADOR HAMM. N° 73
LUMINARIA COLEMAN
LUMINARIA MECKNEUSA.
BENITIN. N° 34.
MINICARGADOR N° 45 Y 46, BARREDORA N° 83.
MARTILLO COMPRESION, VOLQUETA DOBLE N° 97 92 Y 88, CARRO TANQUE INTERNACIONAL.
COMPRESOR ATTLAS #1 Y #2.
VOLQUETA SENCILLA SKH 04.
EL MINICARGADOR N° 45 PRESENTA DAÑOS ELECTRICOS.
LOS EQUIPOS ESTAN OPERATIVOS..
EL DIA DE HOY SE REALIZA RECORRIDO EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA PARA PRIORIZAR SECTORES A INTERVENIR SECTOR GÜEPSA DESDE PR 23 + HDUP MENORES RUTA 45A06
PERSONAL EN OBRA
TOPOGRAFO. INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO OPERADORES, CONTROLADORES DE TRAFICO.

Nathaly Cortes P
INT 4

AGOSTO 06 DE 2025. (MIERCOLES)
ESTADO DE TIEMPO: DIA SECO
CONTINUA EL PARO MINERO RUTA 45A04
RUTA 45A06. SECTORES TIERRA NEGRA, UBATE
LENGUAZAQUE. AFECTANDO EL TRANSPORTE DE
MEZCLA ASFALTICA - E INSUMOS PARA REALIZAR
ACTIVIDAS DE MANTENIMIENTO SECTOR QUEDA
MAQUINARIA Y EQUIPO:
FINISHER DINAPAC N: 04,
FRESADORA PR 450 C N: 32
FRESADORA WIRTGEN N: 02
VIBROCOMPACTADOR HAMM 23
LUMINARIA COLEMAN, NECKNECK
BENITIN N: 34
MINICARGADORES N: 45 - OBRAS ELECTRICAS
MINICARGADORES N: 46 - OBRA NEUMATICO
BARREDORA N: 83
MARTILLO COMPRESION
VOLQUETA DOBLE N: 97, 92, 88.
CARRO TANQUE INTERNACIONAL
COMPRESOR ATTLAS N: 1
COMPRESOR ATTLAS N: 02
VOLQUETA SENCILLA. SKH 01.

PERSONAL EN OBRA.
TOPOGRAFO INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO
OPERADORES, CONTROLADORES TRAFICO.
SE CONTINUA CON RECORRIDO PRIORIZACION DE
SECTORES A INTERVENIR PARA PARCHEO

Jonathan Cortes P.
INTV.

AGOSTO 07 DE 2025 (JUEVES FESTIVO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Jonathan Cortes P
INT

AGOSTO 08 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO

SE LEVANTO EL PARO MINERO, LOS GERES VIALES ACONTECIDO EN LA SEMANA DEL 4 AL 7 DE AGOSTO, GENERARON IMPACTO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO SECTOR GÜEPSA.

SE REALIZA RECORRIDO EN CONJUNTO CON CONTRATISTA PARA DETERMINAR PUNTO CRITICOS A INTERVENIR.

MAQUINARIA Y EQUIPO:

FINISHER. DINAPAC N: 04

FRESADORA PR 450 C N: 32

FRESADORA WIRTGEN N: 02

VIBROCOMPACTADOR HAMM N: 23

LUMINARIA COLEMAN Y NECKNEUSN.

BENITIN N: 34

MINICARGADORES CAT. 45 Y 246

EL N: 45 PRESENTO DAÑOS ELECTRICOS

EL N: 46 PRESENTO DAÑOS NEUMATICOS

BARREDORA # 83

MARTILLO COMPRESOR

VOLQUETA SENCILLA SKH01

BASCULANTE

VIBROCOMPACTADOR LLANTAS

SE RETIRÓ EL CARRO TANQUE INTERVENTORIA POR DAÑOS MECANICOS, EN LA ESPERA DE MECANICOS, PARA LOS MANTENIMIENTOS DE LOS MINICARGADORES.

PERSONAL EN OBRA (24. PERSONAS)

TOPOGRAFO. INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES, CONTROLADORES DE TRAFICO

Marthal Cortes P
Residente Interv

AGOSTO 09 DE 2025 (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Residente Int.

AGOSTO 10 DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

AGOSTO 11 DE 2025 (LUNES)
ESTADO DE TIEMPO, MAÑANA SECTA SOBRE LAS 4:00AM LLOVIZNA
SE REALIZA MANTENIMIENTO EN EL SECTOR CRITICO DEL PR 22+900 (PUENTE RIO SUMAPAZ) SE MITIGA EL PASO, PARA DAR MOVILIDAD A LOS USUARIOS DEL SECTOR, SE REALIZA LIMPIEZA Y SE EXTIENDE MATERIAL DE FRESADO.
EL DIA DE HOY SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE PARCHEO, EN LOS SECTORES QUE PRESENTA DETERIORO Y DAÑO LA CARPETA ASFALTICA, COMO AHUELLAMIENTOS PIEL DE COCODRILO SEVERO, BACHES, LAS ACTIVIDADES SE INICIAN PARTIENDO DEL PR 22+921 GÜEPSA - HACIA BARZOSA -PR 21+978, SE INTERVIENE EL CARRIL DERECHO, EN LOS SECTORES QUE SE ENCUENTRA EL DAÑO MEDIO SE FRESAN e= 0.20m REEMPLAZANDO CON BTA: e= 0.12 y MDC 19 = 0.08. EN LA JORNADA DE HOY SE INSTALA 59.20 m^3 DE BTA y 143 M^3 DE MDC 19. COMPACTOS.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA, TENER EN CUENTA LA CANTIDAD DE MEZCLA A PROGRAMAR PARA LAS JORNADAS, TENER EN CUENTA LOS TIEMPOS Y HORAS EXTRAS LEGALES LABORABLES.
SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, CONSIDERAR LA

PROGRAMACIÓN DE LA MEZCLA PARA LA JORNADA DEL DIA 12 DE AGOSTO, DADO QUE SE PRESENTA PASO REGIONAL EN LA GLORIATA DE CHIQUINQUIRA DE LA RUTA 45 A 05. VIA QUE CONDUCE HACIA LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL SECTOR GÜEPSA LA JORNADA SE PRESENTAN LLUVIAS TORRENCIALES SOBRE LAS 18:20 HORAS, LO CUAL AFECTA LA INSTALACION DE LA MEZCLA QUE PROGRAMARON PARA EL DIA DE HOY SE RETOMAN ACTIVIDADES A LAS 20:00 HORAS FINALIZANDO LA JORNADA SOBRE LAS 21:43 HORAS, INCUMPLIENDO CON LA JORNADA LEGAL PERMITIDA DE HORAS EXTRAS LABORABLES.

LA INTERVENTORIA REALIZA LA SUPERVISION Y CONTROL A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTEMPLAN EL PARCHEO, SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A CADA UNA DE LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	T° INSTA	T° INI
JSL 816	01	BTA	135	130
SHP 552	03	BTA	145	140
JSL 817	02	BTA	140	150
TSH 257	04	BTA	150	145
WOY 643	02	MDC19	140	125
SPX 131	03	MDC19	140	130
WGD 361	01	MDC19	130	135
WGD 366	04	MDC19	125	125
TSH 258	05	MDC19	135	140
TSH 261	06	MDC19	130	125
TSH 254	09	MDC19	135	130
TSH 255	10	MDC19	145	150
WGO 360	11	MDC19		145

MAQUINARIA Y EQUIPO
FINISHER DYNAPAC Nº04.
FRESADORA PR 450 C #32
FRESADORA WIRTGEN # 02

VIBROCOMPACTADOR HAMM N° 23
LLANTAS COLEMAN, NEUMÁTICAS
BENNING #34
MINICARGADOR CAT- N° 454 M6
BARREDORA # 83
MARTILLO DE COMPRESIÓN
VOLQUETA DODGE # 89, 97, 92
COMPRESOR ATLAS #1
VOLQUETA SENCILLA SEM 01
BASCULANTE
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
MINICARGADOR N° 46 PRESENTA DAÑO POR NEUMÁTICOS
QUEDA OPERATIVO PROVISIONAL.
INGRESA TRACTOMULA. CON OBRA TON QUE AGUA

PERSONAL EN OBRA
TOPÓGRAFO INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO, CONTROLADORES DE TRÁFICO, OPERADORES, SOLO SE CONTÓ CON 2 AUXILIARES DE TRÁFICO

Martha L Cortés P
Residente Interv

AGOSTO 12 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO
MAÑANA SECA
SE DA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MEDIANTE PARCHEO; SECTOR QUEBRADA RUTA MS A 06.
LA INTERVENTORÍA EN LA JORNADA DEL DÍA JUEVES 11 DE 2025, SUGIRIÓ AL CONTRATISTA Y ADVIRTIÓ SOBRE EL PARO EN EL SECTOR DE CHIQUINQUIRÁ CONTINUIDAD DICHO PARA QUE SE TUVIESE ENCUENTA, NO PROGRAMAR MEZCLA, PARA EL DÍA DE HOY, EL CONTRATISTA, ASUMIÓ EL RIESGO Y ENVIÓ MEZCLA, A LA OBRA LAS FRESADORAS Y BARREDORA NO SE ENCUENTRAN OPERATIVAS

AL RESPECTO EL CONTRATISTA MANIFIESTA, QUE ESTAN DANDO PASO CADA 3 HORAS, SE ESTA TRATANDO DE AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES, DADO QUE SE VIENE DE UNA SEMANA DE BLOQUEOS

SIENDO LAS 12:34 PM CONTINUA A LA ESPERA DE LO MECANICO PARA EL ARREGLO DE LA FRESADORA LA INTERVENTORA HACE UN LLAMADO DE ATENCIÓN EN LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE MEZCLA, YA QUE NO SE CUENTA CON LA MAQUINARIA OPERATIVA, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SE ESPERA TENER LOS EQUIPOS OPERATIVOS A LAS 5.6. DE LA TARDE, SE ENVIO AL PERSONAL A DESCANSAR, PARA DESCARGAR LA MEZCLA AL FINAL DE LA JORNADA

LA FRESADORA WIRTGEN QUEDA OPERATIVA A LAS 20:00 HORAS. SE INICIA LA ACTIVIDAD DE FRESADO PARA INSTALAR LAS MEZCLAS PROGRAMADAS;

LA JORNADA LABORAL TERMINA A LAS 3:00 AM DEL DIA MIÉRCOLES.

EL MANTENIMIENTO SE REALIZO EN EL SECTOR DEL PR 21+689.70 - PR 21+897, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 156 ML, SE INSTALA 29.91 M3 DE BTA Y 5660 M² DE MDC 19 SE SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	T° CITA	T° INTV
WOV 646	02	BTA	125	130
WOV 644	01	BTA	115	110
SHP 560	01	MDC 19	130	140
TSM 252	02	MDC 19	130	130
TTP 479	03	MDC 19	130	130
TSM 250	04	MDC 19	130	120
JSL 817	05	MDC 19	130	125

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN; FINISHER DYNAPAC 04

FRESADORA P2 450C.. DAÑO RODAMIENTO Y

DAÑOS MECANICOS
VIBROCOMPACTADOR VIALNA #23
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
MINICARGADOR N: 45 Y 46
BARREDORA: PRESENTA DAÑOS EN LOS RODAMIENTOS
CEPILLO
MARTILLO COMPRESION
COMPRESOR ATLAS #1
BASCULANTE VOLQUETAS # 88, 97, 92.
CARRO TANQUE AGUA. CARRO IRRIGADOR, LUMINARIAS

PERSONAL OBRA
TOPOGRAFO INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO
OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

Martha Carlo P
Residente Int.

AGOSTO 13 DE 2025 (MIERCOLES)
ESTADO DE TIEMPO. SECO

LA JORNADA PARA EL DIA DE HOY INICIA A LAS 12:00PM.
LA FRESADORA WIRTGEN 02. LA RETIRAN DEL FRENTE DE OBRA.
LLEGA AL FRENTE DE OBRA DE CUESTA A LAS 11:47PM LA FRESADORA WIRTGEN 02. 1000
DE IGUAL FORMA LLEGA LA RETROCARGADOR #70
SE REALIZA EL MANTENIMIENTO EN LOS SECTORES CRITICOS ENTRE EL PR 21+314,20 -
PR 21+833.80, LOS CUALES INTERVENDRA 165 ML.
SE INSTALA 66.31 M3 DE MEZCLA COMPACTADA
SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N:	TIPO MEZCLA	T° CTTA	T° INST
SHQ 560	01	MDC 19	130	145
TSM 252	02	MDC 19	135	135
TTP 479	03	MDC 19	125	130

JSL 817	05	HDC19	130	130
TSM 250	04	HDC19	130	135
TSM 253	07	HDC19	150	150
TSM 259	06	HDC19	135	135
TSM 251	08	HDC19	145	145
TSM 253	09	HDC19	145	135

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN 02

FINISHER DYNAPAC 04

VIBROCOMPACTADOR MIXTO HAMM #23

VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO

MINICARGADORES 45 Y 46

COMPRESOR, CORROTOBOMBA 3GUN, CORTO IRRIGA DOR, LUMINARIAS (2), MARTILLO DEMOLEDOR VOLQUETAS (3), RETROCARGADOR #70

PERSONAL EN OBRA

DIRECTOR OBRA, TODOTERRENO INSPECTOR, PROFESIONAL SST, AUXILIARES TRAFICO (3) OPERADORES, CUADRILLA DE ASFALTO

Muthal CAD P. Yoh Ramon Q.

INTV

AGOSTO 14 DE 2025 (JUEVES

ESTADO DE TIEMPO: MONOSECA; EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTAN LLUVIAS SOBRE LAS 20:30 HORAS HASTA LAS 22:15 HORAS

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DEL PEZIGOO SE REALIZA LIMPIEZA EN LOS COSTADOS LATERALES CON EL FIN DE EVACUAR Y DIRECCIONAR EL AGUA DE ESCORRENTIA HACIA LA OBRA EXIS TENTE CD, SE INSTALA TRESADO, SE REALIZA NIVELACION Y EXCAVACION PARA CANAL DESAGUE,

SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL SECTOR DE BOLEPSA LA JORNADA PROGRAMADA DE DOMINGO SE VIO AFECTADA PRESENTO DEMORAS POR FALLAS EN LA FRESADORA PR 450 C # 32 SE CONTO CON LA FRESADORA WIRTGEN 1000 ACTIVIDAD DE FRESADO INICIA A LAS 12:10 PM CAJA 1. PR 21 + 161.60; NO SE CUENTA CON BARREDORA PARA LA LIMPIEZA, OCASIONANDO MAS ATRASO EN LAS ACTIVIDADES. LA PRIMERA CAJA TERMINA EL FRESADO A LAS 4:50 PM LA FRESADORA CAT PR 450 C # 32 QUEDA OPERATIVA A LAS 12:30 PM.

LA INTERVENTORIA SOLICITA QUE SE REVALUE LA CANTIDAD DE MEZCLA PROGRAMADA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA JORNADA DEL DIA DE AYER (13 DE AGOSTO) FUE SUPERIOR A 12 HORAS Y EL PERSONAL REQUIERE DESCANSO, LA JORNADA DEL DIA ANTERIOR TERMINO DESPUES DE LAS 2:00 AM. DEL DIA DE HOY.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE EL DIA DE AYER FUERON 7 VIAJES PARA HOY SE CUENTA CON FRESADORA PR 450. OPERATIVA LA INTERVENTORIA EXPRESA QUE DEBE RESPETARSE LA LEY LABORAL, AYER TANTO PERSONAL CONTRATISTA, COMO DE LA INTERVENTORIA, LABORARON MAS DE 12 HORAS, SE RECUERDA AL CONTRATISTA, QUE TIENEN AUTORIZADO MAXIMO 2 HORAS EXTRAS DIARIAS LA INTERVENTORIA NO TIENE AUTORIZADO SE REITERA AL CONTRATISTA CONTAR CON EL EQUIPO E ILUMINACION, Y LA LOGISTICA TANTO PARA LAS ACTIVIDADES DE PAVIMED, COMO CON EL PMT; TENIENDO EN CUENTA QUE PARA EL DIA DE HOY SE PROGRAMAN 11 VIAJES DE MEZCLA A INSTALAR Y NO SE CUENTA CON EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES

EL CONTRATISTA, INFORMA, QUE LA ACTIVIDAD DE LA JORNADA DE AYER INICIÓ A LAS 11:00 AM SE PRESENTARON VARIOS PROBLEMAS CON LAS TRACTOCAMIONES QUE HICIERON ATRASAR LOS TRABAJOS, DE IGUAL MANERA MANIFIESTA EL CONTRATISTA QUE EL INGRESO DEL PERSONAL HOY ES A LAS 10:00 AM, YA SE ENCUENTRAN LOS MECANICOS DESVARANDO LA FRESADORA PR 450 C SE ESPERA NO TENER PROBLEMAS CON TRAFICO, QUE SE ATRAVIESAN, AYER SE SOLICITO APOYO DE LA POLICIA Y NUNCA LLEGO, HOY SE ESTA DIALOGANDO CON EL ALCALDE DE GÜEPSA PARA QUE APOYE TRAFICO.

LA BARREDORA QUEDA MONTADO EL MOTOR DE ESTA QUEDA OPERATIVA A LAS 10:14 PM.

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA EL PARCHEO EN LOS SECTORES MAS CRITICOS QUE PRESENTA DAÑO LA CARPETA ASFALTICA. ENTRE EL PR 21+093 - PR 21 + 897, LONGITUD INTERVENIDA: 275.70m, SE INSTALA 28.90 M^3 DE BTA Y 102.30 M^3 DE MDC19., LA INSTALACION DE LA MEZCLA TERMINA A LAS 23.30 HORAS.

SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A CADA UNA DE LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CITA	T° INT
TSM 252	01	BTA	130°	130°
W60 361	02	BTA	135°	140°
W60 360	03	BTA	135°	135°
TSM 256	01	MDC19	140	140
TSM 254	02	MDC19	140	155
SLI 741	06	MDC19	140	140
SPX 131	07	MDC19	125	135
WDN 644	04	MDC19	140	135°
TIP 479	08	MDC19	125	135
TSM 250	09	MDC19	140	150
W60 360	03	MDC19	130	135°

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA WIRTGEN W2100
PRESIDORA CAT PR 450 C #32
VIBROCOMPACTADOR HAMM N 23
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
CARRO INTERNACIONAL AGUA
BARREDORA. (OPERATIVA 18:14 HORAS)
BARREDORA (OPERATIVA 18:14 HORAS)
VIBROCOMPACTADOR HAMM N 23
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
CARRO INTERNACIONAL AGUA
BARCULANTE
VOLQUETAS (3) DOBLES FRESADO
VOLQUETA (1) SENCILLA
LUMINARIAS (2)
PMT: LAS COLOMBINAS, DELINEADORES PRESENTAN DETERIORO, AL IGUAL QUE LAS BARRICADAS Y SENALES. NO SE CUENTA CON CAMION PARA DESPLAZAMIENTO DE ELEMENTOS PMT.

PERSONAL EN OBRA
TOPOGRAFO INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO (3)
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES.

Martha L Cortes P
Resp INTV.

AGOSTO 15 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO
SE PROGRAMA ACTIVIDAD DE TAPA HUECOS PARA EL SECTOR DE SANTANA ENTRE EL PR 55+493 - PR 57+797., SE INSTALA 5.0 KM DE MDC 19 Y SE ATIENDEN LOS BACHES MAS CRITICOS DEL SECTOR, SE PRESENTO DEMORAS EN LA LLEGADA DE LA MEZCLA AL SECTOR DE BACHEO, JORNADA TERMINA A LAS 6.50PM.

PERSONAL EN OBRA
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES, AUXILIARES
DE TRAFICO

MAQUINARIA Y EQUIPO
MINICARGADOR. BENITIN CAT, BASCULANTE
VOLQUETA. HERRAMIENTA MENOR.

STATIA 1. CALZADA
INT.

AGOSTO 16 DE 2025. (SABADO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

STATIA 1. CALZADA
INT

AGOSTO 17 DE 2025 (DOMINGO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

STATIA 1. CALZADA
INT

AGOSTO 18 DE 2025 (LUNES FESTIVO)
NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO
STATIA 1. CALZADA
INT

AGOSTO 19 DE 2025 (MARTES)

ESTADO DE TIEMPO. SECO
SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO, DE LA CARPETA ASFALTICA EN LOS SECTORES PRIORIZADOS QUE PRESENTAN BACHES Y HUNDIMIENTO. EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZA EL BACHEO/PARCHEO EN EL SECTOR DE LA RUTA 45AD6 CUEPSA PR 20+446.10 - PR 21+124. LONGITUD INTERVENIDA 339.40 ML, SE INSTALA 11.72 M3 BTA

ESPESOR = 0.12M Y 175.47 M3 DE MDC 19.
SE REALIZA LA SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS, ASI COMO CONTROLES DE TEMPE
RATURA DE LA MEZCLA INSTALADA, SE RELA
CIONAN A CONTINUACIÓN:

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	T° OTA	T° INS
JSL 817	01	MDC 19	140°	140
WOV 643	02	MDC 19	150	150
WOV 644	03	MDC 19	140	140
WOV 646	04	MDC 19	140	150
TSM 259	05	MDC 19	135	145
SPX 406	06	MDC 19	140	135
TJP 479	08	MDC 19	140	140
TSM 258	09	MDC 19	140	140
TSM 250	01	BTA	150	150
WGO 361	02	BTA	140	150
WGO 360	10	MDC 19	125	125
TSM 255	11	MDC 19	145	145
TSM 256	12	MDC 19	135	135
	13	MDC 19	140	140

JORNADA. FINALIZA A LAS 8:00 PM.

MAQUINARIA Y EQUIPO.
FRESADORA PR 450 C. #32
FRESADORA WIRTGEN 02 1000
VIBROCOMPACTADOR HAMM 23
LUMINARIAS (2), MARCADOR Nº 45
MARTILLO COMPRESION
COMPRESOR ATLAS #1
BASCULANTE, MARCADOR Nº 46 Y EL BENITIN Nº34
NO SE ENCUENTRAN FRENTE OBRA.
VOLQUETAS PARA FRESADO (3).
CARROTANQUES AGUA
EQUIPO TOPOGRAFIA
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
PERSONAL EN OBRA:
TOPOGRAFO. INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (3)
CUADRILLA ASFALTO, OPERADORES

Mathal Cab y Vías Bravo S.
INTV.

AGOSTO 20 DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CUNETA DE RODADURA EN LA RUTA 45A06 SECTOR GÜEPSA EN LOS SITIOS PREVIAMENTE PROGRAMADOS ENTRE EL PR 20+028.50 Y EL PR 20+336.80 SENTIDO GÜEPSA - BARBOSA, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 175m.l. SE INSTALA 37.73 M³ DE BTA C=0.12 Y 62.59 M³ DE MDC19 SE REALIZAN LOS CONTROLES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	T° CITA	T° INTV
SPX 131	01	MDC19	150°	150°
TSM 253	02	MDC19	150	150
JSL 816	01	BTA	135	140
TSM 257	02	BTA	140	140
SPX 402	03	BTA	140	150
SIL 741	03	MDC19	140	140
TSM 251	04	MDC19	140	140
WGO 361	05	MDC19	135	135
SMP 552	06	MDC19	135	135

JORNADA LABORAL TERMINA INST. MEZCLA 5:00PM
MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA PR 450. CH32
FRESADORA WIRTGEN 02 1000
MARCADORES N: 45 Y 46
VIBROCOMPACTADOR HAMM H. 23
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS
BARREDORA, COMPRESOR ATLAS H 1
CARRO IRRIGADOR, CARROTANQUE AGUA
BASCULANTES, VOLQUETAS FREMDOS)

PERSONAL EN OBRA:

TOPOGRAFO INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO (3) OPERADORES, CUADRILLA ASFALTO

Martha Lucia P. Vela Ramos L.
INT

AGOSTO 21 DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO

SE CONTINUO CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE RODADURA, EN LOS SECTORES PREVIAMENTE PRIORIZADOS ENTRE EL PR 19+942.50 - PR 20+336.80, CARRIL DERECHO SE INTERVIENE UNA LONGITUD: 374.20 M.L. SE INSTALA 55.74 M³ DE BTA Y 166.93 M³ DE MDC 19. SE REALIZAN 2 CONTROLES DE TEMPERATURA A CADA UNA DE LAS MEZCLAS INSTALADAS; LA JORNADA DE INSTALACION DE MEZCLA TERMINA CON EL VIAJE 11 DE MDC 19 A LAS 18:30 HORAS; QUEDANDO PENDIENTE POR INSTALAR, 1 VIAJE DE MDC19 YA QUE LA VOLQUETA QUEDA VARADA Y EL ARREGLO DE LA MISMA ES DEMORADO (VIAJE 12)

VEHICULO	VIAJE Nº	TIPO MEZCLA	T° OTA	T° INTV
JSL 817	BTA	01	140	140
WGO 361	BTA	02	140	150
TSM 252	01	MDC19	150	150
TSM 256	03	MDC19	140	150
TSM 255	04	MDC19	150	140
WGO 360	05	MDC19	140	140
SPX 406	06	MDC19	150	150
JSL 816	08	MDC19	135	140
TSM 258	03	BTA	125	125
TSM 250	04	BTA	125	125
WOV 644	09	MDC19	140	135
WOV 646	10	MDC19	135	140
TTD 479	11	MDC19	130	130

TSM 254 12 MDC19 125. 130

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA PR 450 C
FRESADORA WIRTGEN 02. 1000
VIBROCOMPACTADOR HAMM Nº 23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICOS
MINICARGADORES CAT Nº 45 Y 46
BARREDORA, COMPRESOR.
BASCULANTE, CARRO IRRIGADOR, CARROTANQUE AGUA
VOLQUETA) FRESADO (3)
EL CARROTANQUE AGUA PRESENTA DAÑOS POR CAMBIO
DE UN EJE.

PERSONAL EN OBRA
TOPOGRAFO INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO (3)
CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES

Martha L Cortes
INTV.

AGOSTO 22 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA SECA, SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS SOBRE LAS 15:00 HORAS, HASTA LAS 17:56 HORAS.
SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE PARCHEO, EN LA RUTA 4504 SECTOR CUEPSA EN EL SECTOR DEL PR 19+982.10 - PR 20+446.10
SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 286.20 ML.
SE INSTALA 35.29 M³ DE BTA Y 118.63 M³ DE MDC19
LAS ACTIVIDADES SE VEN AFECTADAS POR LAS LLUVIAS. EN HORAS DE LA TARDE, ACTIVANDO LA ACTIVIDAD A LAS 18:00 HORAS. LA JORNADA DE INSTALACIÓN FINALIZA A LAS 9:50 PM., SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS.

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CTP	T° INT
SPX 423	01	MDC 19	140	
JSL 816	02	BTA	140	135
TSM 253	01	BTA	150	140
WOV 643	03	BTA	130	130
SPX 406	01	MDC19	137	140
SPX 402	03	MDC19	135	140
TSM 251	04	MDC19	140	140
TSM 255	05	MDC19	125	150
TSM 259	06	MDC19	130	125
TSM 252	07	MDC19	130	130
SLI 741	08	MDC19	130	135
SPX 131	09	MDC19	125	140

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450 C. N° 32

FRESADORA WIRTGEN 02 1000

FINISHER DINAPAC 624

MINICARGADORES N° 45 Y 46

BARREDORA # 83

VIBROCOMPACTADOR HAMM N° 23

VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO

COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR, CARRO TANQUE AGUA, HOLQUETAS FRESADO (3)

FINISHER WIRBEN 03 LLEGO HOY PRESENTO DANOS POR MANGUERAS

PERSONAL EN OBRA

TOPOGRAFO INSPECTOR, AUXILIARES TRAFICO (3)

CUADRILLA ASFALTO, OPERADORES

Ing. Mauricio Cortés P.

INTV

23 DE AGOSTO DE 2025 (SABADO)

NO SE EJECUTO ACTIVIDADES EN CAMPO

Ing. Mauricio Cortés P.

24 DE AGOSTO DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

Jonathan Cobo

25 DE AGOSTO DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO: NUBOSO SECA, SE PRESENTAN LLUVIAS A LAS 15:10 HORAS SE DA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN EL SECTOR DE QUEBRADA PR. 19+573.30 - PR 19+942.70, CARRIL DERECHO, SE INTERVIENE UNA LONGITUD DE 370.20m.l, INSTALA 419.21 M³ DE BTA Y 158.69 M³ DE MDC 19 LA ULTIMA CAJA PR 19+573. QUEDAN JOM CON FRESADO; LAS ACTIVIDADES SE TERMINAN 17:30 PM; SE REALIZAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N°	TIPO MEZCLA	T° CITY	T° INI
JSL 816	02	BTA	150	150
TSM 250	01	MDC 19	135	140
JLI 741	10	MDC 19	150	150
TSM 251	02	MDC 19	140	135
TSM 254	03	MDC 19	140	150
TSM 255	11	MDC 19	150	155
SPX 406	05	MDC 19	140	135
SPX 131	06	MDC 19	145	135
WGD 360	03	BTA	135	135
WDY 643	04	BTA	135	150
SPX 141	08	MDC 19	135	140
WDY 644	09	MDC 19	140	140
TSM 256	04	MDC 19	150	150
WDY 640	07	MDC 19	125	140

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450 C #32

FRESADORA WIRTGEN 02 1003

FRESADORA WIRTGEN 03

FINISHER DYNAPAC CA
VIBROCOMPACTADOR ABAM N° 23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO
LUMINARIAS (2)
MINICARGADORES N° 46 Y 45
BARREDORA # 83, COMPRESOR ATLAS #9
CARRO IRRIGADOR, CAMIONETA DOBLE
BASCULANTE, VOLQUETAS FRESADO (3)

PERSONAL OBRA
TOPOGRAFO INSPECTOR, AUXILIARES DE
TRAFICO (3), CUADRILLA ASFALTO, OPERADORES

Stephanie Cotto P
Residente INTV

26 DE AGOSTO DE 2025 (MARTES)
ESTADO DE TIEMPO: SECO
SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE
LA CARPETA ASFALTICA, EN LOS SECTORES
PREVIAMENTE PRIORIZADOS SECTOR GUEPSA
RUTA 45 A 06 PR 19+536 - PR 19+983.40
SE INTERVIENE UNA LONGITUD 330.30.
SE INSTALA 52.29 M³ DE BTA Y 112.82 M³
DE MDC 19., EL DIA DE HOY PRESENTA
DAÑOS LA FRESADORA WIRTGEN N° 03
Y LA FRESADORA PR 450., DAÑOS MECANOS
SE REALIZAN LOS CONTROLES A LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS, SE RELACIONAN
LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LAS
MEZCLAS INSTALADAS

VEHICULO	VIAJE N:	TIPO MEZCLA	T° CAM	T° INTV
TSM 257	01	BTA	150	140
TSM 259	02	BTA	150	150
SPX 423	01	MDC 19	135	135
TSM 258	03	MDC 19	150	150
SNP 552	02	MDC 19	135	150
TSM 251	04	MDC 19	125	140

					INT
TSM	255	05	MDC 19	150°	140
TSM	250	06	MDC 19	150°	150
TSM	252	03	BTA	135°	140
TSM	253	04	BTA	130°	135
W60	361	05	BTA	140°	150
SPX	406	07	MDC 19	130°	130
W04	643	08	MDC 19	130°	145
SPX	402	09	MDC 19	130°	145
SPX	131	10	MDC 19	125	130

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450 C

FRESADORA WIRTGEN N° 03.

FRESADORA WIRTGEN N° 02. 100 D

FINISHER SYNCHRO 04

VIBROCOMPACTADOR MIXTO HAMM N° 23

VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO

MINICARGADORES N° 45 Y 46

BARREDORA, COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR (CARROTANQUE AGUA, VOLQUETAS FRESADO (3)

PERSONAL EN OBRA.

TOPOGRAFO - INSPECTOR, AUXILIAR TRAFICO (3)

CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES

Ing. Yeison Arbey
Resp. INT.

27 DE AGOSTO DE 2025 (MIERCOLES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PARCHES EN EL SECTOR - GUEPSA PR 19+154.90 - PR. 19+573.30 SE INTERVIENE UNA LONGITUD 321.70ml. SE INSTALA 57.20 M^3 DE BTA Y 120.75 M^3 DE MDC 19 SE RELACIONAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA A LA MEZCLA INSTALADA

VEHICULO	VIDEN:	TIPO MEZCLA	T° CITA	T° INT
SPX 423	01	MDC 19	130	135
TSM 257	02	MDC 19	140	135
TSM 258	03	MDC 19	145	135
TSM 259	04	MDC 19	140	140
TSM 256	05	MDC 19	140	150
TSM 253	06	MDC 19	150	145
W60 361	07	MDC 19	140	140
TSM 252	08	MDC 19	135	125
SPX 402	01	BTA	135	125
TSM 250	02	BTA	140	135
WOV 646	03	BTA	150	150
WOV 643	04	BTA	150	145
WOV 644	05	BTA	150	150
W60 360	09	MDC 19	135	140
TSM 255	10	MDC 19	140	140

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA PR 450C #32
FRESADORA WIRTGEN # 03
FRESADORA WIRTGEN # 02 1000
FINISHER DYNAPAC
MINICARGADORES N° 45 Y 46
BARREDORA, COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR
CARROTANQUE AGUA, VOLQUETAS FRESADORAS

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, PROFESIONAL SST, AUXILIARES
TRAFICO (3), CUADRILLA DE ASFALTO
OPERADORES

SMITH LOPEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA

AGOSTO 28 DE 2025 (JUEVES)

ESTADO DE TIEMPO: SECO
SE DA CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES

DE MANTENIMIENTO MEDIANTE BACHEO EN
EL SECTOR DE COEPSA PR 18+818,30 - PR
19+207.30 CARRIL DERECHO. SE INTERVIENE
UNA LONGITUD 382 ML., SE INSTALA 71.79 M³
DE BTA Y 116.51 M³ DE MDC19. SE REALIZA
LA SUPERVISION A LAS ACTIVIDADES DE FRESADO,
LIMPIEZA, INSTALACION MEZCLAS, SE RELACIONAN
LOS CONTROLES DE TEMPERATURA

VEHICULO	NIDO N°	TIPO MEZCLA	T° CTA	T° INT
JSL 816	01	BTA	140	145
TSM 256	03	BTA	140	135
TSM 255	02	BTA	145	150
WOV 640	04	BTA	150	150
WOV 643	05	BTA	155	155
WOV 644	06	BTA	135	150
SPMP 560	01	MDC19	140	150
SPX 131	02	MDC19	135	140
W60 360	03	MDC19	150	150
TSM 251	05	MDC19	135	140
TSM 250	04	MDC19	140 -	140
TSM 252	06	MDC19	135	150
SPX 423	08	MDC19	140 -	140
TSM 257	09	MDC19	150 -	150
WOV 250	07	MDC19	140 -	140
TSM 250	10	MDC19	140 -	140

MAQUINARIA Y EQUIPO
FRESADORA PR 450 C N°32
FRESADORA WIRTGEN N° 03 Y 02 2000
FINISHER DYNAPAC
MINICARGADORES N° 45 Y 46.
VIBROCOMPACTADOR MIXTO HAMM N° 23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO
BARREDORA, COMPRESOR, CARRO IRRIGADOR
CARROTANQUE AGUA Y VOLQUETAS FRESADO (3)

PERSONAL EN OBRA
INSPECTOR, AUXILIARES DE TRAFICO, OPERADORES
CUADRILLA DE ASFALTO

JTTantha L. Cotts P

INT

AGOSTO 29 DE 2025 (VIERNES)

ESTADO DE TIEMPO (SOLEADO)

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA, SE INTERVIENE EL CARRIL IZQUIERDO EN EL SECTOR DEL PR 181+948 - PR 19+536 LONGITUD INTERVENIDA 2271.0 m.l. SE INSTALA 2455 M3 DE BTA. Y 75.27 M3 DE MDC 19.

CONGESTION VEHICULAR NO ... AFECTADA SE PRESENTA ACCIDENTE VEHICULAR SECTOR GUEPSA - BARBOSA, ANTES DEL P-MT INSTALADO; COLISIONAN 4 VEHICULOS Y 1 BUSETA. SOBRE LA 1D:00 AM 200 mts ANTES DEL PMT. AL PARECER FALLOS EN FRENOS BUSETA

EL TRAFICO SE NORMALIZA A LAS 12:00PM.

RELACION CONTROLES TEMPERATURA

VEHICULO	MINUTOS	TIPO MEZCLA	T° AM	T° INTV
TSM 259	02	MDC 19	135	150
TSM 255	01	MDC 19	150	150
JSL 816	03	MDC 19	145	150
WOV 646	01	BTA	145	150
SPX 402	02	BTA	150	145
SPX 401	03	BTA	150	150
W60 360	04	MDC 19	140	140
TSM 254	05	MDC 19	140	140
WOV 643	06	MDC 19	135	150
SMP 560	07	MDC 19	140	140

MAQUINARIA Y EQUIPO

FRESADORA PR 450C N: 32

FRESADORA WIRGEN N: 02 1000 SALE DE OBRA

FRESADORA WIRTGEN 03
MINICARGADORES N° 45 y 46
BARREDORA, COMPRESOR. ATLAS (2)
VIBROCOMPACTADOR HAMM N° 23
VIBROCOMPACTADOR NEUMATICO
CARRO IRRIGADOR, CARROTANQUE AGUA
VOLQUETAS FREIGHTD (3)

PERSONAL EN OBRA.
INSPECTOR, CUADRILLA DE ASFALTO, OPERADORES
AUXILIARES DE TRAFICO (3)

OTRAS ACTIV.
RESTK INTV.

AGOSTO 30 DE 2025 (SABADO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMPO

OTRAS ACTIV.
RESTK INTV.

AGOSTO 31 DE 2025 (DOMINGO)

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES EN CAMP.

OTRAS ACTIV.
RESTK INTV.

SEPTIEMBRE 01 DE 2025 (LUNES)

ESTADO DE TIEMPO.
DIA SECO

SE DA CONTINUIDAD A LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN LOS SECTORES QUE PRESENTAN BACHES HUNDIMIENTOS, EN LOS SITIOS PREVIAMENTE.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA EMPRADIZADO (3 PERSONAS)
1 CUADRILLA BORDILLO (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA ASFALTO (7 PERSONAS)
1 MADRINA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

01/08/2025 VIERNES.
CLIMA SECO.
ACTIVIDADES.
TRAMO 1.
FRENTE 2 (K2+720-K3+000).
ESPACIO PÚBLICO: - EMPRADIZADO EN PARTE CENTRAL DE RAMPA 2.
- LOSADO DE CONCRETO ESTAMPADO EN RAMPA 1.
- DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EN CONECTANTE OCCIDENTAL, RIVERAS DE SIBALÍA
- EMPRADIZADO COSTADO ORIENTAL DE RAMPA 2
- ARMADO DE ACERO Y FUNDIDA DE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCIÓN RAMPA 1.
GLORIETA, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO EN ISLA CENTRAL.
TRAMO 2
PUENTE K0+500, PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE Nº 14 ESTRIBO 2.
MURO S-25 ENCOFRADO Y FUNDIDA DE ZAPATA Y PANTALLÓN MÓDULO 1.
OBRA Nº 32 ARMADO DE ACERO DE PLACA INFERIOR DE CAJA DE BORDE DERECHO.
K0+395-K0+400 INSTALACIÓN DE RAJÓN
MAQUINARIA.
1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 GENITRÓN, 2 CAMIONES DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMPRESOR, 1 TELEHANDLER, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 PILOTEADORA, 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN
PERSONAL DE OBRA
· 1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
· 1 CUADRILLA EMPRADIZADO (3 PERSONAS)
· 1 CUADRILLA OBRAS CIVILES (4 PERSONAS)
· 1 CUADRILLA CONCRETO (4 PERSONAS)
· 1 CUADRILLA PILOTES
· 1 CUADRILLA MURO
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS
RELACIÓN DE CANTIDADES
EMPRADIZADO: 50 m²

CONCRETO 28MPa:

PILOTE : 1 m

NOTA:

SE SOLICITA CONFORMAR LA CUNETA EN EL K4+750 POR LA CALZADA EXISTENTE CON EL FIN DE DAR MANEJO A LAS AGUAS Y EVITAR QUE LA VÍA SE LLENE DE BARRO.

Se realiza conformación con motoniveladora

Victor Ramos L. — Jairo Rojas RHSE

02/08/2025 - 03/08/2025 SÁBADO-DOMINGO

CLIMA SECO

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

Victor Ramos — Jairo Rojas RHSE

04/08/2025 LUNES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 5am y 6am y ENTRE 11am y 12m.

ACTIVIDADES

TRAMO 4

FRENTE 2 (K2+950 A K3+000)

ESPACIO PÚBLICO: - DEMOLICIÓN DE CUNETA RAMPA 2.

- INSTALACIÓN DE SARDINEL ZONA DE PARADERO ORIENTAL.
- RELLENO DE ANDÉN CONFLUENTE OCCIDENTAL.
- REPARACIÓN DE CÚNETA GUÍA Y TOPEROL FRENTE RAMPA 1.

- GLORIETA DESCONEXIÓN Y RETIRO DE SEMÁFOROS Y RETIRO DE CAJA DE CONTROL.
- GLORIETA A CONFLUENTE OCCIDENTAL FUNDIDA DE CAJA DE CONEXIÓN ENTRE CANAL Y TUBERÍA 900mm.

MAQUINARIA

1 RETRO EXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 2 CENTÍN, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMBATA, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 COMPRESOR

PERSONAL DE OBRA

1 CUADRILLA TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA BORDILLOS (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA CONCRETO ESTAMPADO (6 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS CIVILES (4 PERSONAS)

Powered by CamScanner

1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA SARDINEL (4 PERSONAS)

NOTAS:

- SE SOLICITA REALIZAR LA LIMPIEZA NECESARIA PREVIO A LAS ACTIVIDADES DE DEMARCACIÓN, SE OBSERVA QUE LA CICLORRUTA PRESENTA BASTANTE MATERIAL PARTICULADO.
- INICIO PARO CARBONERO, SE RESTRINGEN LAS ACTIVIDADES DE GRANULARES DADO QUE ESTÁ BLOQUEADO EL PASO HACIA LAS CANTERAS.

05/08/2025 MARTES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+950-K3+000).

ESPACIO PÚBLICO: INSTALACIÓN DE CANECAS EN ESQUINEROS DE LAS CUATRO CONFLUENCIAS.

CONFLUENCIA NORTE, DEMARCACIÓN DE BANDAS ALERTADORAS Y TEXTO "DETENGASE"

TRAMO 2.

RETORNO K4+440 ID J-5, MOTOZO-MOTOR INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y 1er CAPA DE RELLENO

MURO S-25: ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 3er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 3.

- ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 5ta SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 4.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 VOLQUETA, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 CRUCETAS, 1 VIBROCOMPACTADOR, 20 cm BASE DE CONCRETO, 1 MOTOBOMBA CONCRETO, 1 COMBINADA, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN, 1 COMPRESOR

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA MOBILIARIO (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (7 PERSONAS)

1 CUADRILLA MUROS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 20 m³

CONCRETO 28 MPa: 7 m³

NOTA:
· SE OBSERVA QUE LA DEMARCACIÓN NO ES HOMOGÉNEA Y SE PRESENTAN MONCHONES FUERA DEL ÁREA DE DEMARCACIÓN.
· CONTINÚA EL PASO CORBONERO, NO HA SIDO POSIBLE INGRESAR A LAS CANTERAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL GRANULAR.
- El Consorcio Vial MHC 063 tomará las acciones correctivas frente a la demarcación

06/08/2025 MIÉRCOLES
CLIMA SECO
ACTIVIDADES
TRAMO 1.
FRENTE 2 (K23+750-K37+000)
ESPACIO PÚBLICO: - INSTALACIÓN DE BANCAS MODULARES CONECTANTE NORTE, BOMBA 2,
- LLEGA BARANDA MR2 PARA PASARELA DE CANAL DE ACCESO.
CONECTANTE NORTE CORTE DE ASFALTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CUNETA.
TRAMO 2.
PUENTE K44+500, PERFORACIÓN, 12 DE 4 FUNDIDA DE PILOTE N° 10 PILA 2.
MURO S-25: - ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 1er SECCIÓN DE MÚSTAGO MODULO 2.
- ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 4ta SECCIÓN DE MÚSTAGO MÓDULO 3.
MAQUINARIA
1 RETRO EXCAVADORA, 2 RETRO CARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 2 CENTÍN, 1 VIBRO COMPACTADOR, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMIONETA, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, SOLDADOR, EQUIPO DE PERFORACIÓN, 1 COMPRESOR.
PERSONAL DE OBRA.
1 CUADRILLA TOPOGRÁFICO (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MOBILIARIO (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA CUNETA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE
1 CUADRILLA MURO.
RELACIÓN DE CANTIDADES.
PILOTE: 16m
CONCRETO 28MPa: 7m³

NOTA:
· CONTINÚA EL PASO CORBONERO, ESTÁ BLOQUEADO EL PASO HACIA LOS

CANTEROS, NO SE HA PODIDO TRANSPORTAR EL MOTERIAL GRANULAR.

07/08/2025 JUEVES FESTIVO

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 10am y 4pm.

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA POR SER FESTIVO.

08/08/2025 VIERNES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 1am y 4am, ENTRE 11am y 1pm, ENTRE 3pm y 4pm y 9pm a 12a

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K27+50-K37+00)

- PUENTE PEATONAL LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA.
- GLORIETA: ROCERÍA EN ISLA CENTRAL.
- CONECTANTE NORTE FUNDICIÓN DE CUNETA Y CANAL

TRAMO 2.

- PUENTE K44+700: EXCAVACIÓN PARA PILOTES DE PILA 1
- ARMADO DE CANASTAS DE ACERO PARA PILOTES

MURO 5-25 ENCOFRADO 2da SECCIÓN DE LISTÓN DE MÓDULO 2.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 VOLQUETE, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 2 BOMBAS, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 COMPACTADORA, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN, 1 COMPRESOR,

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (3 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (6 PERSONAS)
1 CUADRILLA GLORIETA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA CUNETA (8 PERSONAS)
1 CUADRILLA PILOTES
1 CUADRILLA MURO

NOTA:

- TERMINA EL PARO CARBONERO, SE LEVANTAN LOS BLOQUEOS EN LOS

VÍAS, SE NORMALIZA LA MOVILIDAD HACIA LAS CANTERAS

09/08/2025 - 10/08/2025 SÁBADO-DOMINGO

SÁBADO: LLUVIAS MODERADAS ENTRE 12a y 10am y ENTRE 4pm y 12a.

DOMINGO: LLUVIAS MODERADAS ENTRE 12a y 7am y ENTRE 5pm y 10pm.

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA.

11/08/2025 LUNES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 11am y 12m.

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+950-K3+000)

- PUENTE PEATONAL CONTINÚA, INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS EN PLACAS ALVEOLARES
- POR PARTE DE EPZ SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA CONEXIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, DAÑAN EMPEDRADO.
- CONECTANTE NORTE, SE PRESENTAN DAÑOS EN LA CUNETA FUNDIDA EL VIERNES, HAY PISADAS Y HUELLAS DE VEHÍCULOS, SE SOLICITA REPARACIÓN.

TRAMO 2.

- PUENTE K1+475.00: - EXCAVACIÓN PARA PILA 1.
  - PERFORACIÓN DE PILOTE N° 10 PILA 2.
- MURO S-25: - FUNDIDA DE 2da SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 2
  - FUNDIDA DE 5ta SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 3
- OBRA N° 32 K1+387: - ATRAQUE DE TUBERÍA 900 mm.
  - FUNDIDA DE PLACA DE FONDO DE CAJA DE INSPECCIÓN ORIENTAL.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINICARGADOR, 2 BENTÓN, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BOMBAS DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (9 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE
1 CUADRILLA MURO

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28 MPa: 7m³

12/08/2025 MARTES.

CLIMA SECO

ACTIVIDADES.

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K2+950-K3+000).

CONECTANTE NORTE REPARACIÓN DE CUNETA Y FUNDIDA DE PAREDES DE CANAL.

TRAMO 2.

PUENTE K4+500 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE N° 10 PILA 2.

MURO S-25:- ENCOFRADO 3ra SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 2.

MURO S-26 - EXCAVACIÓN PARA MÓDULOS BORDE DERECHO.

MÁQUINARIAS

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 COMPACTO, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA CUNETAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PUENTE (

1 CUADRILLA MURO

RELACIÓN DE CANTIDADES

PILOTES: 16m.

13/08/2025 MIÉRCOLES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 10am y 11am y ENTRE 1pm y 2pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+950-K3+000)

ESPACIO PÚBLICO INSTALACIÓN FINAL DE BANCOS EN CONCRETO PARADERO NORTE.

GLORIETA DEMARCACIÓN DE BORDILLOS EN ISLETAS Y SEPARADORES

Powered by CamScanner

TRAMO 2

- K44+390-K44+407 LIBERACIÓN 1er CAPA DE TERRAPLÉN.
- PUENTE K44+500: - PERFORACIÓN PARA PILOTE N°12 PILA 2.
  - FRAGMENTACIÓN DE ROCA CON BERETTA PILOTE N°16 ESTRIBO 2.
- MURO S-25: - ENCOFRADO Y FUNDIDA 1er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 1.
  - ENCOFRADO Y FUNDIDA 3er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 2.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN, 2 COMPRESORES,

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA MOBILIARIO (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (7 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE
1 CUADRILLA MUROS

REGISTRO DE CANTIDADES

PILOTE: 16 m.
CONCRETO 28 MPa: 7 m³.

14/08/2025 JUEVES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 2pm y 3pm

ACTIVIDADES

TRAMO 4.

FRENTE 2 (K21+980-K31+000)

ESPACIO PÚBLICO: - INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO
- INSTALACIÓN DE BORDOS M82 EN RAMPA 2.

TRAMO 2

K44+392-K44+407 INSTALACIÓN DE 2da CAPA DE TERRAPLÉN.

PUENTE K44+500 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE N°12 PILA 2.

MURO S-25: ENCOFRADO 4ta SECCIÓN DE VÁSTAGO DE MÓDULO 2.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENTÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 CAMABAJA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE PERFORACIÓN, 2 COMPRESORES.

PERSONAL DE OBRA

1 comisión topográficos (4 personas)

1 cuadrilla mobiliario (4 personas)

1 cuadrilla barandas (4 personas)

1 cuadrilla pilotes

1 cuadrilla muro

RELACIÓN DE CANTIDADES

Barandas: 6m

Pilote: 16m.

NOTA:

· Se solicita suspender actividades del muro S-26 hasta no tener la aprobación del diseño estructural, por lo tanto, las actividades que se desarrollen previo a la aprobación no serán validadas.

· El Consorcio Vial MHC 063 adelanta actividades de excavación una vez esté aprobada, se continuará con mejoramiento de subrasante y construcción de muro

15/08/2025 viernes.

Lluvias moderadas entre 10am y 12m y entre 1pm y 2pm.

ACTIVIDADES.

TRAMO 1

FRENTE 2 (K27+200-K27+000)

-Espacio público limpieza de parqueros

Demarcación de zona de parqueo con cinta SVR, cajas de inspección y línea amarilla de borde isla central de glorieta

TRAMO 2.

-K447+392 - K447+407 Liberación de 2da capa de terraplén.

Muro S-25 Fundida de 4ta sección de vástago de módulo 2.

MAQUINARIA

1 Retroexcavadora, 1 retrocargador, 1 motoniveladora, 1 rodillo liso, 1 rodillo compactador, 2 bentón, 1 bomba de concreto, 2 autohormigoneras, 1 compresor, 1 equipo de demarcación, 1 pilotera, 1 clasificadora, 1 cargador, 1 equipo de perforación, 2 compresores.

PERSONAL DE OBRA

1 comisión topográfica (4 personas)

1 cuadrilla demarcación (7 personas)

1 CUADRILLA PILOTES

1 CUADRILLA MUROS

RELACIÓN DE CANTIDADES.

B 200: 62 m³

CONCRETO 28 MPa: 3 m³.

NOTA:

· SE HACE EL LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA POR EL DESACATO A LA INDICACIÓN DE RESTRICCIÓN VEHICULAR PARA EL DÍA DE HOY, SE REPORTAN QUEJAS DE USUARIOS MANIFESTANDO CIERRE DE LA VÍA Y GENERANDO DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD DE LOS USUARIOS. SE REITERA EL LLAMADO A PROGRAMAR EQUIPOS Y MATERIALES TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE SE PUEDAN PRESENTAR. SE LES RECUERDA QUE LA RESTRICCIÓN INICIABA A LAS 3pm.

PMT: SE PROGRAMAN ACTIVIDADES DE MOVIMIENTOS POR FUENTE PEATONAL, MOVIMIENTO DE EQUIPOS DESDE CERCA Y BOTA.

Se hace llamado de atención al contratista por desacato a la indicación de restricción vehicular para el dia de hoy, se reportan quejas de usuarios manifestando cierre de vía en el sector del PR 4 + obstruyendo la movilidad Se reitera el llamado para programar equipos y materiales teniendo en cuenta lo que se pueda presentar. Mary Garcia R./ HSE. SST. INTERVENTORIA.

16/08/2025 - 18/08/2025 SÁBADO - LUNES FESTIVO.

CLIMA SECO

NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES EN OBRA

19/08/2025 MARTES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 1pm y 3pm

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+950-K3+000).

· ESPACIO PÚBLICO PERFORACIÓN DE HUECOS PARA BARANDA COSTADO OCCIDENTAL CANAL DE ACCESO.

TRAMO 2

· K4+392-K4+407 INSTALACIÓN Y LIBERACIÓN 3er CAPA DE TERRAPLÉN.

· RETORNO K4+410 S-S, K0+010-K0+028 INSTALACIÓN DE RASÓN.

· PUENTE K4+700 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE Nº 11 PILA 2.

· MURO S-2S: - ARMADO DE ACERO 1er SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 1

- ARMADO DE ACERO 5ta SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 2

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 CAMIONETA, 1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA BARRADA (5 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES

1 CUADRILLA MUROS

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 62 m³

PILOTE: 16 m

20/08/2025 MIERCOLES

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K21+750 - K31+000).

- DEMARCACIÓN DE BORDE DE VÍA AMARILLO EN CONECTANTES E ISLA CENTRAL.

TRAMO 2.

- RETORNO K44+940 S-S. KOKOLO - KOKOZA INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL.
- PUENTE K44+500 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE Nº 9 FILA 2.
- MURO S-25: - ENCOFRADO Y FUNDIDA 1ra SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 1
  - ENCOFRADO Y FUNDIDA 5ta SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 2.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 1 RETROCARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 CAMIONETA, 1 EQUIPO DE DEMARCACIÓN, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES

1 CUADRILLA MUROS

RELACIÓN DE CANTIDADES.

PINTURA (m):

GEOTEXTIL: 150 m²

Powered by CamScanner

PILOTE: 16m

CONCRETO 28MPa: 7m³

21/08/2025 JUEVES.

CLIMA SECO

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K27+350-K31+000).

ESPACIO PÚBLICO INSTALACIÓN DE BARANDAS M82 RAMPA 2.

TRAMO 2

K44+390 - K44+410 LIBERACIÓN POR DENSIDADES DE 4ta CAPA DE TERRAPLÉN

RETORNO K44+410 S-S, K0+020-K0+028 LIBERACIÓN POR DENSIDADES DE 1er CAPA DE TERRAPLÉN

MURO S-25 ENCOFRADO Y FUNDIDA 3er SECCIÓN VÁSTAGO MÓDULO 1.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR, 2 BENITÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 COMBAJA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 PILOTEADORA, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA BARANDAS (5 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES

1 CUADRILLA MUROS.

RELACIÓN DE CANTIDADES.

B-200 : 45m³

CONCRETO 28MPa: 3.5m³

22/08/2025 VIERNES.

CLIMA SECO

ACTIVIDADES.

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K27+350-K31+000).

ESPACIO PÚBLICO INSTALACIÓN DE BARANDA M82 COSTADO DE CANAL DE ACCESO

TRAMO 2

PUENTE K44+500 CONTINUO ARMADO DE ACERO PARA PILOTES DE PILA 1.

Powered by CamScanner

MURO S-25: - INSTALACIÓN DE GEODREN Y RELLENO A LO LARGO DE LOS MÓDULOS.

- ENCOFRADO Y FUNDIDA 4ta SECCIÓN DE VÁSTAGO MÓDULO 1.

OBRA N°32 FUNDIDA DE SOLADO PARA CAJA DE INSPECCIÓN CENTRAL.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENTÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 COMPACTADOR, 1 PILOTEADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 COMPRESOR

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA CARPINTEROS (5 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES

1 CUADRILLA MURO

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

RELACIÓN DE CANTIDADES

CONCRETO 28Mpa: 3,5 m³

Ing. Residente. Arq. Residente

23/08/2025 - 24/08/2025 SÁBADO - DOMINGO

CLIMA SECO

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA

Sábado 23/Agosto/2025: Se continua con limpieza puente peatonal, atención a observaciones entrega geometa, sello de juntas placas alveolares y levantamiento topográfico para planos record

Arq. Residente

Ing. Residente

25/08/2025 LUNES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 5am y 6am y ENTRE 10am a 11am.

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K23+750 - K3+000).

REPARACIÓN DE GALLONES EN ENCOFRE DE ARCO METÁLICO

TRAMO 2

OBRA N°32: ARMADO DE ACERO Y ENCOFRADO DE 1ra SECCIÓN DE MUROS DE CAJA ORIENTAL

- INSTALACIÓN DE RELLENO LATERAL EN TUBERÍA 900mm

- FUNDIDA DE SOLADO PARA TUBERÍA 900mm FALTANTE

PUENTE K24+500 PERFORACIÓN, 12 JET DE CONCRETO DE ACERO Y FUNDIDA DE PILOTE N°16

ESTRIBO 2

MURO S-25 INSTALACIÓN DE GEODREN Y RELLENO EN MÓDULO 1.

Powered by CamScanner

MAQUINARIA

1 RETRO EXCAVADORA, 2 RETRO CARGADOR, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 1 MINI CARGADOR, 1 BENTIN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERO, 1 CAMA BAJA, 1 PILOTEADORA, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORA, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA GAVIONES (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA PILOTES
1 CUADRILLA MUROS

RELACIÓN DE CANTIDADES

B-200: 11 m³
PILOTE: 19m

26/08/2025 MARTES.

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 11hrs y 12hrs

ACTIVIDADES

TRAMO 1.

FRENTE 2 (K27+10-K31+00).

PUENTE PEATONAL INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PLACAS ALVEOLARES
CONECTANTE OCCIDENTAL ACTIVIDADES PARA ARREGLO DE TAPA POR PARTE DE MOVISTAR
GLORIETA INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS EN ISLETA OCCIDENTAL.

TRAMO 2.

- OBRA N° 32: INSTALACIÓN DE TUBERÍA 900mm FALTANTE
  - FUNDIDA DE PLACA INFERIOR DE CAJA DE INSPECCIÓN CENTRAL
- PUENTE K44+570 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE N° 6 PILA 1.

MAQUINARIA

1 RETRO EXCAVADORA, 2 RETRO CARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENTIN, 1 BOMBO DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERO, 1 CAMA BAJA, 1 EQUIPO DE DEMOLICIÓN, 1 PILOTEADORA, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORA, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRAFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA PUENTE PEATONAL (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA DEMOLICIÓN (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS
1 CUADRILLA PILOTES

Powered by CamScanner

RELACIÓN DE CONTRATISTAS

CONCRETO 28MPA: 0,7 m³

PILOTE : 16m

27/08/2025 MIÉRCOLES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 1pm y 2pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K21+350 - K31+000)

PUENTE PEATONAL CONTINÚA INSTALACIÓN DE SELLO DE JUNTAS EL PLACAS ALVEOLARES

ESPACIO PÚBLICO INSTALACIÓN DE BARANDA M82 CANAL DE ACCESO

CONFLUENTE OCCIDENTAL ACTIVIDADES PARA ARREGLO DE TAPA POR MOVISTAR

TRAMO 2

PUENTE K44+500 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE Nº 8 PILA 1.

OBRA Nº32:- ARMADO DE ACERO DE MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN CENTRAL.

-ATRAQUE DE TUBERÍA 900mm E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN

RETORNO K44+910 I-D: K41+010-K41+030 INSTALACIÓN GEOTEXTIL 4ta CAPA DE TERRAPLÉN.

-K44+390-K44+915 INSTALACIÓN 5ta CAPA DE TERRAPLÉN

MURO S-25 INSTALACIÓN DE RAYÓN PARA LECHO FLOTANTE

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 CENTRÍN, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 CAMABAJA, 1 CLASIFICADORA, 1 COMPRESOR, 1 PILOTEADORA, 1 CARGADOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA BARANDA (5 PERSONAS)

1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (7 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (3 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES (

RELACIÓN DE CONTRATISTAS

BARANDA M82 : 6m

B200 : 66 m³

PILOTES : 16m

28/08/2025 JUEVES

CLIMA SECO.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K1+950-K3+000).

-ESPACIO PÚBLICO: -INSTALACIÓN DE BARRANDA MR2 CANAL DE ACCESO.

-DEMARCACIÓN MANUAL DE CICLORRUTA COLECTANTE OCCIDENTAL.

TRAMO 2

OBRA N°32: -ENCOFRADO DE 1er SECCIÓN DE MUROS DE CAJA DE INSPECCIÓN CENTRAL

-ATRAQUE DE TUBERÍA E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE TERRAPLÉN

RETORNO K4+410 I-S, K0+020-K0+030 INSTALACIÓN 2da CAPA DE TERRAPLÉN.

MURO S-25 INSTALACIÓN DE ARMADURA PARA LECHO FILTRANTE MÓDULO 1

FUENTE K4+500 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE N°5 PILA 1.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENITÍN

1 BOMBA DE CONCRETO, 2 AUTOHORMIGONERAS, 1 COMPACTADORA, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR,

1 PILOTEADORA, 1 COMPRESOR.

PERSONAL DE OBRA.

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICOS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA BARRANDA (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (7 PERSONAS)

1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)

1 CUADRILLA PILOTES

RELACIÓN DE CANTIDADES.

B-200: 18m³

PILOTE: 16m

Walter Ramos L. Jonathan Ramos R.H.E.

29/08/2025 VIERNES

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 8pm y 9pm.

ACTIVIDADES

TRAMO 1

FRENTE 2 (K2+950-K3+000).

-ESPACIO PÚBLICO RETIRO DE POSTES SOBRANTES

-COLECTANTE OCCIDENTAL ACTIVIDADES PARA ARREGLO DE TAPAS DE CAJA POR MOVISTAR

FRENTE 1 (K0+470-K0+750)

-RETORNO K0+880 DEMARCACIÓN DE LÍNEAS DE BORDE Y EJE

Powered by CamScanner

K11900-K12800 DEMARCACIÓN DE LINEAS DE BORDE Y EJE EN ZONA DE PARCHEO POR CALZADA EXISTENTE.

TRAMO 2

OBRAS N°32:-INSTALACIÓN DE 2da CAPA DE ATRAQUE DE TUBERÍA 900mm
- FUNDICIÓN DE 1er SECCIÓN DE MUROS DE CAJA CENTRAL.

K447390-K447415 INSTALACIÓN DE 5ta CAPA DE TERRAPLÉN.

RETORNO K447410 J-J, K0+020-K0+030 INSTALACIÓN 2da CAPA DE TERRAPLÉN

PUENTE K447500 PERFORACIÓN, IZAJE Y FUNDIDA DE PILOTE N°7 PILA 1.

MURO S-25:-INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL MÓDULO 1
-INSTALACIÓN DE 1er Y 2da CAPA DE TERRAPLÉN ENTRE MÓDULOS 1 al 5.

MAQUINARIA

1 RETROEXCAVADORA, 2 RETROCARGADORES, 1 BULLDOZER, 1 MOTONIVELADORA, 2 BENITÍN, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 BOMBA DE CONCRETO, 1 AUTOHORMIGONERA, 1 PILOTEADORA, 1 CAMABAJA, 1 COMPRESOR, 1 CLASIFICADORA, 1 CARGADOR, 1 EQUIPO DE TOPOGRAFÍA.

PERSONAL DE OBRA

1 COMISIÓN TOPOGRÁFICA (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA DEMARCACIÓN (7 PERSONAS)
1 CUADRILLA OBRAS HIDRÁULICAS (4 PERSONAS)
1 CUADRILLA PILOTES

RELACIÓN DE CONTRATISTAS

B-200: 78m³
PILOTES: 16m

Walter Bravo J. Judith Romero R.H.

30/08/2025 SÁBADO - 31/08/2025 DOMINGO

LLUVIAS MODERADAS ENTRE 9pm y 11pm

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA

Walter Bravo J. Judith Romero R.H.