Compartir en Teams Zoom

Reanudación en SECOP contrato de interventoría No. 4105/2024



Juan Gabriel Corredor Herrera

Para: Angela Marcela Rozo Muñoz

Mar 16/09/2025 13:26

CC: William Molano Rodriguez; Luis Fernando Rojas Cruz; Wilson Anto

Buenas tardes respetada Dra.,

Conforme a la ampliación No. 1 de la suspensión No. 4 del contrato de interventoría No. 4105/2024 (obras en el municipio de Quetame) que estableció fecha de reanudación el pasado 11/09/2025; amablemente se solicita la reactivación del citado contrato en la plataforma del SECOP 2 con base en las siguientes fechas:

Fecha de reactivación: 11/09/2025
Fecha de terminación: 20/11/2025
Fecha de inicio de liquidación: 21/11/2025
Fecha fin de liquidación: 21/05/2028

Las obras se encontraban suspendidas por ola invernal; aspectos que fueron superados conforme a la información de la interventoría y el ICCU.

Gracias y atento saludo,



Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co