Bogotá D. C., septiembre 16 de 2025

AL:
DAVID OLARTE ESCOBAR
Representante legal COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

ASUNTO: RECABACIÓN RIESGO POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Me permito informar al Señor DAVID OLARTE ESCOBAR, Representante Legal de COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA, quien suscribió el contrato No 151-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL, que de acuerdo con el oficio asunto “RIESGO POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” mediante correo electrónico servicios@colombianadetelefonos.com de fecha 15-06-2025 a las 11:54 horas.

Por lo anterior, se recaba el riesgo del posible incumplimiento, teniendo en cuenta los antecedentes relacionados dentro del mismo oficio y el estado actual del contrato relacionado así:

Resumen del valor de las actividades realizadas por parte del contratista:

Andes: ----------$ 4.855.200,00

Esparta: ----------$ 353.430,00

Cantón Norte: ----------$1.999.200,00

VALOR PARCIAL____$7.207.830,00

Por lo anterior se verifica que a la fecha 16-09-2025 el contrato presenta un avance de tiempo en 43,28%, con una ejecución de servicios y actividades en 24,03%, siendo así se informa el riesgo del posible incumplimiento del contrato, así mismo se informan los riesgos en que se incurren, de acuerdo con la matriz de riesgos publicada por la entidad.

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
5	General	Externo	Contratación	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	2	5	7	Riesgo alto	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas, sanciones pactadas y ejecución de póliza de cumplimiento	1	4	5	Riesgo medio	Si	Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con los informes de supervisión	Mensual

Siendo esta la realidad del contrato entre servicios realizados y el tiempo transcurrido, esta Supervisión se permite informar la alerta de un posible incumplimiento en la ejecución del servicio.

NOTA: Este documento será publicado en la plataforma del SECOP II.

TS-22 MILLER LUZARDO GUTIÉRREZ VARELA
SUPERVISOR CONTRATO