AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-241-V04
09/09/2024

16 SEP 2025

CONTRATO Nº	346/2025	PROYECTO Nº	N/A

INFORMACIÓN BASICA	
CONTRATISTA	VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS - NIT 901144640-0
CORREO ELECTRONICO	vehi_car@hotmail.com
SUPERVISOR:	WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
CORREO ELECTRONICO:	

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 Nº 40-01 Lobby 1 - Piso 8 C.C Primavera Urbana en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHÍCULO OFICIAL ASIGNADO O DE USO EN LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
VALOR INICIAL:	$ 40.000.000
VALOR ADICIONAL:	
VALOR ACTUALIZADO:	$ 40.000.000

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	5	Meses		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				24/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN				23/11/2025

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	2	Meses	11	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				21/08/2025

ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS DEL CONTRATO		
ACTA/CONTRATO ADICIONAL Nº	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO		
ACTAS Nº	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO		
CONTRATO ADICIONAL Nº	VALOR ($)	FOLIO
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO				
No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
N/A	24/06/2025	21/08/2025	21/08/2025	149 Y 189

ESTADO POLIZAS DE CONTRATO
(Acta recibo final de obra)

SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-44-101064466	20/06/2025	25/07/2026	$ 4,000,000
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30-44-101064466	20/06/2025	22/03/2027	$ 4,000,000
SEGUROS DEL ESTADO ANEXO1	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-44-101064466	20/06/2025	22/07/2026	$ 4,000,000
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30-44-101064466	20/06/2025	22/03/2027	$ 4,000,000

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESION	M.P	FECHA TERMINACION	FORMA DE VINCULACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES				

PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

NOMBRE		NIT	No. CONTRATO	FECHA	FECHA TERMINACION	FORMA DE VINCULACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES				

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-241-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	346/2025	PROYECTO N°	N/A

LOS ABAJO FIRMANTES, CERTIFICAN QUE LOS PROVEEDORES Y EL PERSONAL RELACIONADO LABORÓ Y CUMPLIO CABALMENTE CON LAS ACTIVIDADES PARA EL CONSORCIO/UT XXX ; ASI MISMO, SE DEJA CONSTANCIA QUE EL CONSORCIO/UT_____, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO DE TODO CONCEPTO.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	
704	20/06/2025	1003-2.1.02.02.008 - 03	$ 40,000,000.00

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	N/A	$ 40,000,000.00	0	$ 40,000,000.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 40,000,000.00

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

ACTA N°	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	ACUMULADO
1	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
2	PAGOS PARCIAL 1	$ 37,839,858.00	N/A	$ 37,839,858.00
8	PRESENTE ACTA	$ 2,159,486.00	N/A	$ 2,159,486.00
9	VALOR NO EJECUTADO	$ 656.00	N/A	$ 40,000,000.00

VALOR A PAGAR

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 2,159,486).

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en la cláusula tercera del Contrato No.346/2025

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 346 de 2025, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 346 de 2025.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por la interventoria.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

16 SEP 2025

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella,el dia:

Firma
Nombre: VEHICAR ALMACEN Y TALLER SAS
CONTRATISTA

Firma
Nombre: WILSON ENRIQUE CASTRILLON
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre: SERGIO IVAN [illegible] YAÑEZ
GERENTE

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

N° Matricula Profesional:

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.