# CRONOGRAMA DE EJECUCION CVO-2297-2025

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2297 DE 26 DE MAYO DE 2025 "DELGADITAS HERVEO" | FECHA DE INICIO 14/07/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MES 1 | | | | | MES 2 | | | | | MES 3 | | | | | MES 4 | | | | | MES 5 | | | | | MES 6 | | | | |
| | 14-jul | 21-jul | 28-jul | 4-ago | 12-ago | 13-ago | 20-ago | 27-ago | 3-sep | 11-sep | 12-sep | 18-sep | 25-sep | 2-oct | 11-oct | 12-oct | 19-oct | 26-oct | 2-nov | 10-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 2-dic | 10-dic | 11-dic | 18-dic | 25-dic | 1-ene | 9-ene |
| 1) ETAPA CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) EJECUCION FISICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Terreno I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Terreno II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Terreno III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Terreno IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2) ETAPA POS CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

JUAN PABLO QUINTERO ALFEREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura