ACTA PARCIAL No 001
CONTRATO DE OBRA No SVIV SAMC 001 DE 2025

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	SVIV SAMC 001 DE 2025 (CO1.PCCNTR.7873158)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	RN INGENIERIA S.A.S R/L JOSE JULIAN ROJAS NUMA
C.C.	NIT 900830873-9 C.C 79.789.690
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8ª, CONECTANDO CON LA RED PRINCIPAL DE LA CALLE 13 EN EL BARRIO LAS MERCEDES PARTE BAJA, MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS PESOS (99.847.092)
VALOR ADICION:	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS ($47.862.409,00)
VALOR FINAL:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESO ($147.709.501,00)
C.D.P	CD0332 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2025
C.D.P ADICION	CD0747 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2025
R.P	RP0595 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2025
R.P ADICION	RP0716 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2025
ANTICIPO	0%
PLAZO INICIAL:	(2) DOS MESES
SUPERVISOR	OLGER SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
FECHA DE SUSCRIPCION:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA DE INICIACION:	15 DE MAYO DE 2025
FECHA DE	14 DE JULIO DE 2025

TERMINACIÓN INICIAL:	
FECHA DE SUSPENSION N°1	NO APLICA
FECHA DE REINICIO N°1	NO APLICA
FECHA DE TERMINACION CON REINICIO N°1	NO APLICA
MUNICIPIO:	OCAÑA NORTE DE SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

En el Municipio de Ocaña Norte de Santander, a los cuatro (04) días del mes de julio de 2025, se reunieron el ingeniero, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.470.298, expedida en Ocaña Norte de Santander, en calidad de Secretario de Vias Infraestructura y vivienda; el supervisor, el ingeniero **OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.091.665.414 expedida en Ocaña Norte de Santander actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER, con NIT: 8 9 0 5 0 1 1 0 2- 2, quien para los términos del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por otra parte **JOSE JULIAN ROJAS NUMA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.789.690, R/L de RN INGENIERIA S.A.S, NIT 900830873-9, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** se reunieron para suscribir la *presente Acta Parcial N° 001 del CONTRATO DE OBRA N°SVIV SAMC 001 DE* 2025 (CO1.PCCNTR.7873158) de acuerdo con el siguiente detalle

1. RESUMEN DE ACTA

ACTA	DESCRIPCIÓN – PERIODO	VALOR
001	Presenta acta parcial N° 001 pago (90%)	$ 132.938.539,64

2. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	EMPRESA	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	COLPENSIONES	Mayo-2025	09/06/2025	$ 702.400
	PROTECCION	Mayo-2025	09/06/2025	$ 30.400
	PORVENIR	Mayo-2025	09/06/2025	$ 604.100
SALUD	NUEVA EPS	Junio-2025	09/06/2025	$ 259.300
	COOSALUD ESS	Junio-2025	09/06/2025	$ 57.000
	SANITAS S.A	Junio-2025	09/06/2025	$ 18.200
RIESGOS PROFESIONALES	COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	N.A	N.A	$ 128.400
CAJA DE COMPENSANCION	CONFAORIENTE	N.A	N.A	$ 334.500

3. GARANTIAS

El contratista en cumplimiento de las **GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION** del contrato, constituyó las siguientes pólizas expedidas por la compañía de **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, póliza N° 56-44-101010189 con acta de modificatoria, Anexo 3, para garantizar los siguientes amparos del contrato de obra No. SVIV SAMC 001 DE 2025 (CO1.PCCNTR.7873158).

AMPAROS	SMLMV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	10%	$14.770.950,10	09	06	2025	10	12	2025
Prestaciones Sociales Legales	10%	$ 7.385.475.05	09	06	2025	09	08	2028
Estabilidad de la obra	5%	$ 14.770.950.10	5 años 0 meses y 0 días					

Responsabilidad Civil Extracontractual	200	$284.700.000,00	15	05	2025	15	07	2025

4. ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidad ejecutadas comprendido entre la fecha entre el 15 de mayo al 29 de junio del 2025.

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta parcial N° 001.

Valor de la presente Acta Parcial **CIENTO TREINTA Y DOS MILLLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($132.938.539,64).** Lo anterior se expide para trámite de pago.

Para constancia se firma por los intervinientes, a los dos (02)) días del mes de julio de 2025.

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda

JOSE JULIAN ROJAS NUMA
R/L RN INGENIERIA S.AS
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario
Supervisor