Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 26/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1870524	**Fecha Registro:**	2024-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	677524
Valor Inicial:	99.820.103,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	99.820.103,00	**Saldo x Ordenar:**	99.820.103,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	8.500.069,00	**Valor Neto:**	91.320.034,00			**Valor IVA:**	724.163,00	**Nro. Cdp:**	136924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	62404

TERCERO

Identificacion:	901372150	**Razon Social:**	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	92700000675	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1954724	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	M1	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02 ADQUIS. DE BYS - VÍAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	99.820.103,00	0,00	99.820.103,00	99.820.103,00

Objeto:	CON 2643/2024 PAGO ACTA OBRA 1 FINAL DEL 29 JULIO AL 15 AGOSTO 2024 RADICADO 9526

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	Generada	99.820.103,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	724.163,00	15,000 %	108.624,00	108.624,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	99.095.940,00	2,000 %	1.981.919,00	1.981.919,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	99.095.940,00	5,000 %	4.954.797,00	4.954.797,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	99.095.940,00	0,500 %	495.480,00	495.480,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102896	MUNICIPIO DE ORITO	79.276.752,00	1,000 %	792.768,00	792.768,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102912	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	3.963.838,00	1,000 %	39.638,00	39.638,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800252922	MUNICIPIO SAN MIGUEL	15.855.350,00	0,800 %	126.843,00	126.843,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S

MOJICA CONSTRUCTORES SAS
NIT 901.372.150-0
CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA
Tel: 3112573706
Mocoa - Colombia
mojicaconstructores2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. M 1

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/08/2024, 15:17
Expedición	21/08/2024, 15:42
Vencimiento	20/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Acta No. 1-Final , Valor básico no gravado	ACTA	1.00	95,284,555.79	0.00	95,284,555.79
2	Acta No. 1-Final, Valor básico gravado	ACTA	1.00	3,811,384.21	724,163.00	4,535,547.21

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 9526 23/08/2024 09:43:41 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
ORDEN DE PAGO NO 9301

Total items: 2

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones ochocientos veinte mil ciento tres pesos m/cte

Total Bruto	99,095,940.00
IVA 19%	724,163.00
Total a Pagar	99,820,103.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-20 por $ 99,820,103.00

Observaciones:
#$24-02-00;Contrato 2643 de 2024;jburbano@invias.gov.co#$

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 1 - FINAL, PERIODO DESDE 29/07/2024 HASTA 15/08/2024, DEL CONTRATO No. 2643 DE 2024.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068131172 aprobado en 20240331 prefijo M desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: efebf057b33d95016106fc7a1bc0f31a96b52bb7164560cf2921 6b6c2530370a7c569d8bd2dd3d0c13a368b0dabdc829

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 15-AGO-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo — PERIODO MES: Desde 29/07/2024 Hasta 15/08/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 - FINAL (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 99,095,940

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	15-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Sayra Ivette Portilla Moncayo		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15-ago-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Sayra Ivette Portilla Moncayo		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ricardo Burbano B.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Burbano B.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2643 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VIA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. — **NIT.** 901.372.150 - 0

De acuerdo con la facutad otorgada, el Ordenador del Pago JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS Autoriza el pago a MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 99,820,103 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) — VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTEMIL CIENTO TRES PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 1 - FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO Desde 29/07/2024 Hasta 15/08/2024 (Indicar el período del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS	Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS	Nombre: N/A	Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matricula profesional No.: 52202-46096 NRÑ	Matricula profesional No.: 52202-46096 NRÑ	Matricula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-N-4-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	1 de 1

FECHA: 15-AGO-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo | ACTA No. 1 - FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 99,095,940 | MES: Desde 29/07/2024 Hasta 15/08/2024

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 2643 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 de 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29-JUL-2024 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28-SEP-2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: – (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: – (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) $ 99,820,163 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 99,820,163

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.1 de fecha 13/08/2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL:										
1		700.1	700-22	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	20,800.00	$ 3,570	$ 74,256,000	20,142.00	$ 71,906,940	20,142.00	$ 71,906,940	20,142.00	$ 71,906,940
2		700.1P	700-22	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN	m	9,200.00	$ 2,700	$ 24,840,000	10,070.00	$ 27,189,000	10,070.00	$ 27,189,000	10,070.00	$ 27,189,000
Ajuste al peso										$ 60				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 99,096,000		$ 99,096,000		$ 99,095,940		$ 99,095,940
				* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)										$ -
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -		$ -		$ -		$ -
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 99,096,000		$ 99,096,000		$ 99,095,940		$ 99,095,940
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 724,163		$ 724,163		$ 724,163		$ 724,163
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				$ 99,820,163		$ 99,820,163		$ 99,820,103		$ 99,820,103
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ -		$ -		$ -		$ -
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -		$ -		$ -		$ -
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -		$ -		$ -		$ -
				*				$ -		$ -		$ -		$ -
				*				$ -		$ -		$ -		$ -
				*				$ -		$ -		$ -		$ -
				*				$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR TOTAL				$ 99,820,163		$ 99,820,163		$ 99,820,103		$ 99,820,103

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30% %
Utilidad 5% %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 99,095,940
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 99,095,940

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 99,820,103 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTEMIL CIENTO TRES PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPMIN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 15-AGO-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo **ACTA No.** 1 - FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 99,095,940 **MES:** Desde 29/07/2024 Hasta 15/08/2024

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 2643 DE 2024 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29-JUL-2024 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28-SEP-2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
	FECHA DE SUSPENSIÓN: – (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: – (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)	VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 99,820,163 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 de 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 99,820,163

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:
Nombre: SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor (AMV Putumayo Grupo 1)
Matrícula Profesional No.: 05202-368715 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 13/08/2024 (D/a / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2643 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/07/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 99,820,163 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA $ 99,820,163

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/09/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ de FECHA ____ CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES: PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.____ de fecha _____ CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL													
1	700.1	700 - 22		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	20,800.00	$ 3,570	$ 74,256,000		$ -	-	(658.00)	$ (2,349,060)			20,142.00	$ 71,906,940
2	700.1P	700 - 22	X	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN	m	9,200.00	$ 2,700	$ 24,840,000	0.10	$ 1,221	+	870.00	$ 2,349,000			10,070.00	$ 27,189,000
Ajuste al peso													$ 60				$ 60
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 99,096,000					$ -		$ -		$ 99,096,000
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)														$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -					$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 99,096,000					$ -		$ -		$ 99,096,000
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 724,163					$ -		$ -		$ 724,163
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							$ 99,820,163					$ -		$ -		$ 99,820,163
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -					$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -					$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -					$ -		$ -		$ -
*	VALOR TOTAL							$ 99,820,163					$ -		$ -		$ 99,820,163

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

☐

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).

Se realizó equilibrio de cantidades en líneas de demarcación e imprimanto, de acuerdo con las longitudes de los sitios priorizados para atención.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma:
Nombre: **SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor (AMV Putumayo Grupo 1)
Matrícula Profesional No.: 05202-368715 ANT

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia: ____
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: José Ricardo Burbano Bárcenas Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial	Nombre: José Ricardo Burbano Bárcenas Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ	Firma (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: N/A Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MOJICA
CONSTRUCTORES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Mocoa, 15 de agosto de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Dirección Territorial Putumayo
Barrio Los Ángeles
Mocoa

REFERENCIA: **Contrato No. 2643 de 2024**

CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO.

Apreciados señores:

Yo **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO** identificado con C.C No. 18.126.11 de Mocoa, en representación de MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT 901.372.150 - 0, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que el Consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), correspondientes al periodo de ejecución del Acta de recibo parcial de obra No.1 - Final, periodo desde 29/07/2024 hasta 15/08/2024, del Contrato No. 2643 de 2024.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo la gravedad de juramento.

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.128.439.424, actuando en calidad de delegada de CONSORCIO JORES RAMOS,

CERTIFICO

Que MOJICA CONSTRUCTORES SAS, identificado con el NIT: 901.372.150 - 0 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016) del Contrato N° 2643 de 2024 correspondientes al Periodo comprendido desde 29/07/2024 hasta 15/08/2024.

Con base en los pagos efectuados presenta el Formato: MEPI-MNI-IN-15-FR-6 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA". La Planilla N° **7934811733** reposa junto con el Acta de obra No.1 - final, correspondiente al Periodo comprendido desde 29/07/2024 hasta 15/08/2024.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa, Putumayo el 15 de agosto de 2024.

SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
C.C. N° 1.128.439.424
Ingeniera Residente
CONSORCIO JORES RAMOS
Administración Vial Putumayo Grupo 1
Interventoría
Contrato N° 1922 de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No. 2643 DE 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	1 - FINAL	Desde 29/07/2024 Hasta 15/08/2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	677524 Fecha 26/07/2024	RUBRO No. C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 99,820,103
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 99,820,103

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2643 DE 2024 Contratista MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

Objeto del Contrato: CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO

Acta No. 1 - FINAL Valor basico $ $ 99,095,940 Período : Desde 29/07/2024 Hasta 15/08/2024

Valor Incluido Iva $ $ 99,820,103

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4501	Puente Inernacional San Miguel - Santana	$ 99,820,103			$ 99,820,103
2						$ -
3						$ -
4						$ -
5						$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						$ -
		TOTALES	**$ 99,820,103**	**$ -**	**$ -**	**$ 99,820,103**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
846.001.001 - 1	MUNICIPIO 1	Orito	$ 79,856,083	$ 79,276,752
800.252.922 - 9	MUNICIPIO 2	San Miguel	$ 15,971,216	$ 15,855,350
800.102.912 - 2	MUNICIPIO 3	Valle del Guamuez	$ 3,992,804	$ 3,963,838
	TOTAL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		**$ 99,820,103**	**$ 99,095,940**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal o apoderado
Matrícula No. 19202 - 80557 CAU
Contratista

Firma:
Nombre: SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Representante legal o apoderado
Matrícula Profesional No.: 05202-368715 ANT
Interventoría (AMV Putumayo Grupo 1)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14924048759

(415)7707212489984(8020) 000001492404875 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asis 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA

42. Correo electrónico ventasmojicasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 5 7 3 7 0 6	3 1 3 4 5 7 6 5 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 2 0	4 2 9 0	2 0 2 0 0 2 2 5	4 1 1 2	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 07- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 04 / 16 : 41: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 15-AGO-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 2643 DE 2024

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: Desde 29/07/2024 Hasta 15/08/2024

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1922 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO JORES RAMOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	677524	C-2409-0600-3-20301C-2409039-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL: 2643 DE 2024	$ 99,820,163	
			TOTAL			$ 99,820,163	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 99,820,163

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
ANTICIPO										$ 99,820,163					
1 - FINAL	OBRA	Desde 29/07/2024 Hasta 15/08/2024	$ 99,095,940	$ 724,163	$ 99,820,103	$ 0	$ 99,820,103	$ 0	677524 de fecha 26/07/2024	$ 60	$ 60			X	
2															
3															
4															
TOTALES			$ 99,095,940	$ 724,163	$ 99,820,103	$ 0	$ 99,820,103								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 99,095,940	$ 724,163	$ 99,820,103
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma:

Nombre: SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Director de Interventoría (AMV Putumayo Grupo 1)
Matrícula Profesional No.: 05202-368715 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 15 (Día) AGO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No. 2643 DE 2024 **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO

FECHA DE INICIO: 29-JUL-2024

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28-SEP-2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 99,820,163.00

VALOR ACUMULADO: $ 99,820,163.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO JORES RAMOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 9,982,016.30	23	JUL	2024	23	MAR	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 19,964,032.60	23	JUL	2024	23	SEP	2027
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 29,946,048.90	23	JUL	2024	23	JUL	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101284996

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 24 de julio de 2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260,000,000	23	JUL	2024	23	SEP	2024
Otros	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101053101 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 24 de julio de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 15 (Día) AGO (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A N/A **IFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma:

Nombre: SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Director de Interventoría (AMV Putumayo Grupo 1)
Matrícula Profesional No.: 05202-368715 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-N-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	16-AGO-2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 2643 DE 2024 **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Desde 29/07/2024 Hasta **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE OSRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1922 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO JORES RAMOS

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	18126148	DIRECTOR	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901372150		$ 6,500	I	NUEVA EPS	7934811733	$ 52,000	COLPENSIONES	7934811733	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
2	MONTEZUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	69008006	ADMINISTRATIVO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	901372150		$ 6,500	I	NUEVA EPS	7934811733	$ 52,000	COLPENSIONES	7934811732	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 15/08/2024. a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente acreditado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80551 CAU

Firma:
Nombre: SAYRA IVETTE PORTILLA MONCAYO
Director de Interventoría (AMV Putumayo Grupo 1)
Matrícula Profesional No.: 05202-368715 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL.			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO.	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO:	4204684
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE.	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA.	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7934811733			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO	2024
DIAS DE MORA.	2						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).	2024/08/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			847465497

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 416.000	$ 700	$ 416.700
SUBTOTALES:										$ 416.000	$ 700	$ 416.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 104.000	$ 200	$ 0	$ 104.200
SUBTOTALES:													$ 104.000	$ 200	$ 0	$ 104.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 100	$ 0	$ 13.700
SUBTOTALES:									$ 13.600	$ 100	$ 0	$ 13.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	2	$ 104.000	$ 200	$ 104.200
SUBTOTALES:			$ 104.000	$ 200	$ 104.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | PARAFISCALES CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No. **2643 DE 2024** (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA VÍA CON CÓDIGO 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL – SANTANA, A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN JURISDICCION DE LA TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

PROYECTO:

FECHA DE INICIO: 29 de julio de 2024 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES **VALOR INICIAL:** $ 99,820,163

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de septiembre de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 99,820,163 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1922 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO JORES RAMOS

(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2643 DE 2024	23/07/2024	DOS (2) MESES	$ 99,820,163	$ 99,820,163

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

Demarcación horizontal con líneas amarillas en el eje y blancas en los bordes de calzada, en los siguientes sectores:

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO

SECTOR DEMARCADO		LONGITUD (m)	CANTIDAD DE LÍNEAS	SUBTOTAL
PR INICIO	PR FINAL			
19+0200	20+0200	1,000.00	4.00	4,000
52+0100	53+0100	1,000.00	4.00	4,000
56+0000	57+0000	1,000.00	4.00	4,000
59+0700	60+0700	1,000.00	4.00	4,000
81+0464.5	82+0500	1,035.50	4.00	4,142
			Total líneas de demarcación (metros)	20,142

IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN

SECTOR DEMARCADO		LONGITUD (m)	CANTIDAD DE LÍNEAS	SUBTOTAL (m)
PR INICIO	PR FINAL			
19+0200	20+0200	1,000.00	2.00	2,000
52+0100	53+0100	1,000.00	2.00	2,000
56+0000	57+0000	1,000.00	2.00	2,000
59+0700	60+0700	1,000.00	2.00	2,000
81+0464.5	82+0500	1,035.00	2.00	2,070
			Total Imprimante para demarcación (metros)	10,070

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Señalización horizontal de 5.035 metros de carretera mediante la aplicación de líneas de demarcación con pintura en frío en el eje y bordes de calzada sobre pavimento de concreto hidráulico, incluyendo la aplicación previa de imprimante en las líneas de eje.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Se aplicó la demarcación en los sitios más prioritarios de la vía.

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 99,095,940

Valor IVA: $ 724,163

Valor total ejecutado del contrato: $ 99,820,103

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	20,142.00	$ 3,570	$ 71,906,940
2	IMPRIMANTE PARA DEMARCACIÓN	m	10,070.00	$ 2,700	$ 27,189,000

	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 99,095,940
	VALOR IVA (OBRA)	$ 724,163
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 99,820,103
*		
*		
*	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	$ 99,820,103

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO EL CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO EL CONTRATO NO TUVO PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1 - Final	desde 29/07/2024 hasta 15/08/2024	$ 99,095,940	$ 724,163	$ 99,820,103	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
2										
3										
N.. actas										
TOTALES		**$ 99,095,940**	**$ 724,163**	**$ 99,820,103**			**$ -**			**$ -**
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**99,820,103**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 99,095,940**

VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 724,163**

VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 99,820,103**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

NO APLICA

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad. **NO APLICA**

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra. **NO APLICA**
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final. **NO APLICA**

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: *WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO*
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No. 19202-80557 CAU

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

Firma

Nombre: *JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS*
Director Territorial Putumayo
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Firma

Nombre: *WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO*
Ingeniero Residente
MOJICA CONSTRUCTORES SAS
Contratista
Matrícula Profesional No. *19202-80557 CAU*

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.