**IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA GX.**

| Actividad | Estimacion (Hs.) | Dependencias | Estado | Riesgos/Bloqueantes | 2024 Nov | 2024 Dic | 2025 Ene | 2025 Feb | 2025 Mar | Horas Insumidas TOTAL | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relevamiento General de procesos alcanzados por RMBC | 40 | - | Avanzado | Se definio el proceso, se encuentra finalizado lo que se acordo como alcance para la primera etapa. Se continua con el relevamiento del proceso. | 0 | 8 | 10 | 16,5 | 4 | 38,5 | Andrea |
| Analisis de requerimientos de Software/Hardware | 16 | - | Finalizado | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Miguel |
| Instalacion de requerimientos y herramientas Gx | 24 | A4 | Finalizado | - | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | Miguel/Renzo |
| Configuracion de GxServer y Server de Licenciamiento | 16 | A5 | Finalizado | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | Miguel/Renzo |
| Creacion y upload de KB de prueba | 16 | A4,A5,A6 | Finalizado | Se presento una propuesta al cliente, sin feedback. Checkear Diego | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | Renzo |
| Integracion de Design System y Manual de Marca | 16 | A7 | Finalizado | Se presento una propuesta al cliente, sin feedback. Checkear Diego | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | Renzo |
| Integracion de Esquema Seguridad GAM LOCAL | 8 | A7 | Finalizado | Se presento una propuesta al cliente, sin feedback. Checkear Diego | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Renzo |
| Discovery para integracion de Esquema Seguridad Active Directory | 26 | A9 | Pendiente | Disponibilidad de cliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miguel |
| Analisis para integracion de Esquema Seguridad Active Directory | 16 | A10 | Pendiente | Disponibilidad de cliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miguel |
| Discovery de Funcionalidades Pre-Contractual | 42 | A3 | Avanzado | Disponibilidad de cliente para poder relevar, se necesita mas tiempo disponible del lado del cliente. Se esta avanzando en el relevamiento. | 0 | 15 | 11 | 12 | 3 | 41 | Andrea |
| Documentacion de proceso Pre-Contractual | 42 | A12 | Avanzado | Se trabaja con GXFlow, se esta realizando la documentacion correspondiente. | 0 | 7 | 10 | 16 | 7 | 40 | Andrea |
| Analisis de posibles implementaciones Gx según proceso definido | 24 | A13 | En Curso | - | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 21,5 | Miguel |
| Analisis de modelo de datos | 16 | A14 | Avanzado | Se realizo el analisis y diseño de los datos contemplados para la primer etapa. | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 16 | Andrea |
| Diseño de modelos de datos | 16 | A15 | Avanzado | Se realizo el analisis y diseño de los datos contemplados para la primer etapa. | 0 | 4 | 9 | 3 | 0 | 16 | Andrea |
| Definicion del modelos de datos Gx | 16 | A16 | En Curso | OK del lado de AP, pendiente 2 tablas parametricas que deben realizarse en RMBC | 0 | 8 | 7,5 | 0 | 0 | 20,5 | Renzo |
| Analisis de implementacion de complementos Gx | 12 | A13,A14,A8,A9 | Pendiente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miguel/Renzo |
| Analisis de Modulo para Auditoria | 16 | A7 | En Curso | A la espera de la validacion por parte del cliente. Evaluar integracion de Elastic Search ( Proyecto Nuevo) | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0 | 2 | Miguel |
| Diseño de Modulo de Auditoria | 12 | A19 | En Curso | A la espera de validacion por parte del cliente. se puede resolver o no en KIBANA? | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Miguel |
| Desarrollo de Modulo de Auditoria | 40 | A20 | Pendiente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Renzo |
| Desarrollo de aplicacion Pre-Contractual | 240 | A14,A15,A16,A17 | En Curso | - | 0 | 0 | 77 | 298 | 50 | 440 | Miguel/Renzo |
| Integracion de Modulo de Auditoria | 24 | A21 | Pendiente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miguel/Renzo |
| Integracion de Esquema Seguridad Active Directory | 32 | A11 | Pendiente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Miguel/Renzo |
| Soporte y consultoria a Desarrolladores Locales | 40 | - | En Curso | - | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 28 | Renzo |
| Configuracion de Azure Devops e instalacion | 50 | A7 | En Curso | Espera de Datos de acceso que Jorge envia. Falta acceso a cuenta de Azure | 0 | 3 | 16 | 34 | 16 | 69 | Nehemias |
| Gestion | | | | | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | Silvina |
| **Total Horas Contratadas** | **800** | | | | 37 | 109 | 176 | 392 | 87 | 800 | |
| **Total Horas Insumidas** | **800** | | | | | | | | | | |
| **Total Horas Pendientes** | **0** | | | | | | | | | | |