Municipio de Arauca

NIT: 800.102.504-0

Arauca, 23 de julio del 2025

Arquitecto
LUIS ALBERTO ROJAS NEIRA
Secretario de Planeación Municipal
Arauca

Asunto: Solicitud de ajuste del proyecto de inversión denominado **"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL AISLAMIENTO DE ÁREAS EN RESTAURACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente realizar el procedimiento de ajuste al proyecto denominado **"Implementación de acciones para el aislamiento de áreas en restauración en el Municipio de Arauca, Departamento de Arauca"**, identificado con código **BPIN 20250000025176,** el cual fue formulado, registrado y viabilizado inicialmente bajo las siguientes condiciones:

VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR VIABILIZADO	FUENTES	TIEMPO	FECHA VIABILIDAD
$20.000.000,00	$20.000.000,00	I.C.L.D	Un (01) mes	25/04/2025

El ajuste requerido se realiza en atención a la **asignación de recursos establecida en el Acuerdo 200.02.006 del 18 de julio de 2025**, mediante el cual se modifica el presupuesto general de la vigencia fiscal 2025.

1. **PRESUPUESTO**

El presupuesto final del proyecto es de $ 20.000.000,00 sin variación con respecto a los valores y cantidades iniciales del proyecto.

Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**Producto 1: ESTRATEGIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE TENSIONANTES Y AISLAMIENTO DE ÁREAS EN RESTAURACIÓN.**				**$ 20.000.000,40**
1,1	Diagnóstico de áreas restauradas	Unidad	1	$ 7.651.502	$ 7.651.502,00
1,2	Aislamiento de áreas en proceso de restauración				
1.2.1	Línea cortafuego A=3,00M	Metros	400	$ 2.712	$ 1.084.800,00
1.2.2	Aislamiento forestal con postes de concreto	Kilometro	0,4	$ 28.159.246	$ 11.263.698,00
	VALOR TOTAL				$ 20.000.000,00

El presupuesto final del proyecto es de $ 20.000.000,00 sin variación con respecto al valor inicial del proyecto.

2. CRONOGRAMA

Cronograma

En cuanto al cronograma no se realiza ningún ajuste por lo cual se presenta el cronograma inicial el cual se mantiene en un término de un (01) mes.

Item	DESCRICPCIÓN	MES 1			
		S1	S2	S3	S4
I	Producto 1. ESTRATEGIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE TENSIONANTES Y AISLAMIENTO DE ÁREAS EN RESTAURACIÓN.				
1.1	Diagnóstico de áreas restauradas	X	X	X	X
1,2	Aislamiento de áreas en proceso de restauración			X	X

De acuerdo a los anterior, el proyecto quedaría de la siguiente manera actualizado la fecha de viabilidad con el rubro correspondiente según Decreto de liquidación:

Valor total proyecto	Valor viabilizado	Fuente	Tiempo total	Fecha viabilidad
$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,000	I.C.L.D	Un (01) meses	23/07/2025

Atentamente,

NANCY MARELVIS PEÑA HIDALGO
Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible Municipal

Proyectó: William Gómez
Cargo: Profesional Universitario SADES