**MODIFICATORIO No. 001 AL CONTRATO No. MC-UMATA-004-2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | MC-UMATA-004-2025 |
| **OBJETO** | «ADQUISICION DE ALIMENTOS, INSUMOS, MATERIALES EQUIPOS Y ANIMALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CRIA DE CERDOS, COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LAS MUJERES INDIGENAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS». |
| **CONTRATISTA** | JAISON CORRALES ALVAREZ – TRL SUMINISTROS S.A.S. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON CUATRO CENTAVOS M.CTE ($63.424.521,4) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO** | UN MES |
| **VALOR ADICIONADO** | TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS Y VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. ($31.712.066,27). |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO** | DOS MESES |

Entre el **DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA D.T y C.,** entidad pública, identificada con NIT. 890.480.184-4, representada legalmente para suscribir el presente modificatorio por el Doctor **ADOLFO PEREZ FONSECA,** identificado con la cedula de ciudadanía número 1.143.330.458 de Cartagena, en su calidad DIRECTOR TECNICO CODIGO 009-GRADO 53, con facultades para contratar en virtud del Decreto de delegación No. 1917 del 31 de julio de 2025, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el Artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y demás normas sobre la materia, facultada para comprometer contractualmente a este ente Distrital, y quien en adelante se denominará **EL DISTRITO,** de una parte y de la otra, **TRL SUMINISTROS S.A.S.**, persona jurídica identificada con NIT: 900380146-0, representada legalmente por **JAISON CORRALES ALVAREZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.103.867, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente Modificatorio No. 001 al Contrato No. MC-UMATA-004-2025, con fundamento en las siguientes consideraciones: **1.** Que la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico, adelantó el proceso de selección de mínima cuantía No. MC-UMATA-004-2025, cuyo objeto es: ***«ADQUISICION DE ALIMENTOS, INSUMOS, MATERIALES EQUIPOS Y ANIMALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE CRIA DE CERDOS, COMERCIALIZACION DE QUESO FRESCO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA CAMPESINA, FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LAS MUJERES INDIGENAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS».*** **2**. Que, en el proceso mencionado anteriormente, se recibieron cinco (5) propuestas de oferentes participantes, y la entidad atendiendo lo reglamentado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 4° del Decreto 1082 de 2015, procedió a verificar las ofertas recibidas**. 3.** Que, en informe final de evaluación, el comité evaluador recomendó al ordenador del gasto delegado seleccionar la oferta presentada por **TRL SUMINISTROS S.A.S..**, por ser la de menor precio y cumplir con todos los requisitos exigidos en la invitación pública del proceso contractual. **4**. Que mediante comunicación de aceptación de oferta de fecha 22 de agosto de 2025, la Entidad manifestó que acepta expresa e incondicionalmente la oferta presentada por el proponente **TRL SUMINISTROS S.A.S. 5.** Que el contrato de la referencia, inició su ejecución el día diecinueve (19) de agosto de 2025, tal como registra la plataforma SECOP II en el ítem de ejecución. **6.-** Que el contrato inicial se pactó por la suma inicial de: **CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M.CTE ($110.967.472),** de acuerdo con la cláusula cuarta de la comunicación de aceptación de la oferta. **7**. Que el plazo de ejecución inicial del contrato fue de un mes. **8.** Que el contrato se encuentra vigente y su vencimiento se cumple el 10 de septiembre de 2025, y por lo tanto es viable su modificación. **9**. Que el supervisor del contrato, mediante oficio AMC-OFI-0143373-2025 de fecha 12 de septiembre de 2025, solicitó modificar el contrato de la referencia, adicionando el valor. **11.** Que la Dirección Administrativa de Apoyo Logístico estudio la solicitud realizada por el supervisor, y ve viable adicionar en valor el contrato, y

ampliar el plazo de ejecución. **12**. Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece en el segundo párrafo del parágrafo: *"(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".* **13**. Que el CONTRATISTA ha consentido la modificación del contrato de la referencia, para adicionar en valor, manteniendo las condiciones de su oferta inicial. **14.** Considerando que se le debe dar cumplimiento y continuidad a los fines de la administración pública, se encuentra procedente y pertinente adicionar en valor la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS CON CUATRO CENTAVOS M.CTE ($63.424.521,4). 15.** Que para adicionar el valor del contrato No. MC-UMATA-004-2025, la entidad CONTRATANTE, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25001834 y el 25001838 del 10 de julio de 2025, expedidos por el Director de Presupuesto del Distrito de Cartagena. **16**. Que con fundamento en las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

**CLAUSULA PRIMERA:** Adiciónese el valor del Contrato No. MC-UMATA-004-2025, en la suma de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS Y NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($17.910.860,91),** por lo tanto, la cláusula cuarta del contrato No. MC-UMATA-004-2025, quedará de la siguiente forma: **CLÁUSULA 4. VALOR DEL CONTRATO -** La suma del contrato es de **OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS Y TREINTA Y UN CENTAVOS M.CTE ($81.335.382,31)**, valor que incluye todos los costos directos, indirectos e impuestos a que haya lugar.

**CLÁUSULA SEGUNDA –** Adiciónese un plazo adicional al contrato por lo cual la cláusula quinta del contrato quedará así: **CLÁUSULA QUINTA – PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de dos (02) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en la Invitación Publica sin que pueda exceder el 31 de diciembre de 2025**.

**CLAUSULA TERCERA - ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS: El CONTRATISTA** deberá ampliar las garantías constituidas por él a favor del **CONTRATANTE**, atendiendo la adición hecha mediante el presente documento.

**CLAUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente modificatorio queda perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requiere de la existencia de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal correspondientes, así como de la aprobación de la actualización de las garantías constituidas por el **CONTRATISTA**.

**CLAUSULA QUINTA.** Las demás estipulaciones que no fueron objeto de modificaciones en el presente acto negocial permanecerán iguales al contrato principal.

El presente modificatorio se perfecciona con la firma electrónica de las partes en la plataforma de SECOP II.

**Vo. Bo.** ADOLFO PEREZ FONSECA
Director Tecnico UMATA