INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

16 de septiembre de 2025

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2025-0009110**

Folios: 1 Anexos: No

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: Aprobación informe mensual de interventoría No.3 - Versión 2.

Bogotá D, C. 16 de septiembre de 2025

Señora:
ASTRID LILIANA MARÍN LÓPEZ
Consorcio Caminos Vecinales CCI
Correo: caminosvecinalescci@gmail.com

Asunto: Aprobación informe mensual de interventoría No.3 - Versión 2.
Ref.: Contrato No. ICCU-221-2025.

Reciba un cordial saludo,

En atención al correo electrónico de fecha 18 de julio de 2025, por el cual se hace la entrega del Informe Mensual de Interventoría No. 3 – Versión 2, que contiene los componentes Técnico, SST, Ambiental y Social, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2025, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU emite concepto de aprobación al contenido del informe mencionado.

No obstante, para dar continuidad al trámite del pago, se solicita radicar, en un único archivo electrónico, a la Subdirección de Caminos Vecinales del ICCU, la siguiente documentación:

- Aprobación del Informe mensual de Interventoría.
- Acta De Costos de Interventoría Debidamente firmada.
- Factura proforma a espera de la aprobación para factura de venta.
- RUT.
- Certificación Bancaria.
- Certificación de Parafiscales.
- Soporte de contratos y comprobantes de pago de nómina.
- Soporte de todos los conceptos a cobrar según la propuesta económica del contrato.

Esto en el marco estipulado en la Circular No. 006 de 2025.

Cordialmente,

QR Validación Documento:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

LUZ ANGELA SANABRIA
Subdirectora Técnica
Subdirección de Caminos Vecinales.

Aprobó: ANDRÉS FELIPE TOLOSA REMOLINA / DCM
Revisó: . ALEXANDRA MARTINEZ SERNA / DCM
Proyectó: LAURA DANIELA ALVARADO NINO / SDCV