Producto / Actividad	**Semana estimada**	**Forma de pago sugerida**
Firma del acta de inicio, instalación de personal y socialización del proyecto	Semana 1	Sin pago
Desmonte, limpieza general y adecuación inicial de los tres escenarios deportivos	Semanas 1 - 2	10% contra entrega de acta de avance inicial
Cerramiento metálico e intervención en pintura – Coliseo Naranja	Semanas 3 - 4	15% contra avance físico certificado
Demolición y reconstrucción de muro en el CIC	Semanas 4 - 5	15% contra acta parcial de obra
Sustitución de losa, canales y pintura del piso de la cancha múltiple (CIC)	Semanas 6 - 7	15% contra certificación del supervisor e interventoría
Poda técnica y aireación de la cancha de fútbol	Semana 7	10% contra acta técnica de cumplimiento
Actividades complementarias (señalización, jardinería, pintura final, limpieza general)	Semanas 8 - 9	15% contra avance final certificado
Entrega final, acta de recibo a satisfacción y cierre de contrato	Semana 10	20% contra acta de recibo final

Cronograma Intervención



DIEGO PERALTA CORREDOR
Secretario de obras Públicas

Elaboró: Ing. Luis Manuel Avellaneda Tellez – Contratista Secretaria de obras publicas
Reviso y Aprobó: Ing. Diego Peralta Corredor - Secretario de Obras Públicas,

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 601 8754077
contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co / www.lacalera-cundinamarca.gov.co