CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Proyecto: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

ITEM	DESCRIPCION	PRECONTRACTUAL		EJECUCION FISICA	
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4
	ETAPA PRECONTRACTUAL				
I.	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA SARAVENA - ARAUQUITA - LA ANTIOQUEÑA)**				
1	**MANTENIMIENTO RUTINARIO PAVIMENTO ASFALTICO**				
1.1	RIEGO CON EMULSION ASFALTICA				
1.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA PARCHEO - MDC-19 (MANUAL)				
1.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE- MDC-19				
2	**MANTENIMIENTO RUTINARIO MATERIAL GRANULAR**				
2.1	SUB BASE GRANULAR				
2.2	BASE GRANULAR				
3	**MANTENIMIENTO RUTINARIO TALUDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
3.1	GEOCOLCHON EN MALLA UNIAXIAL INCLUYE ROCA				
3.2	GEOTEXTIL NT-3000				
3.3	RECUBRIMIENTO DE TALUD EN MALLA Y MORTERO, ESPESOR= 3 CM				
3.4	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO				
4	**OBRAS DE DRENAJE**				
4.1	EXCAVACION MECÁNICA EN MATERIAL COMUN				
4.2	ACERO DE REFUERZO				
4.3	CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO				
4.4	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS				
4.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION				
4.6	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN EN CINTA PVC-V15				
4.7	MANEJO TEMPORAL DE AGUAS				
5	**CONTROL DE LA VEGETACIÓN**				
5.1	ROCERIA Y DESMONTE				
5.2	TALA DE ARBOLES (INCLUYE APEO, DESRAMADO, TROCEO, PELADO, REPIQUE, APILADO Y DISPOSICIÓN FINAL)				
6	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**				
6.1	REDUCTORES DE VELOCIDAD PLASTICO T - RESALTO				
6.2	SEÑALIZACION VERTICAL				
6.3	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO				
6.4	TACHAS REFLECTIVAS				
II.	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA TAME - PUERTO RONDÓN)**				
7	**MANTENIMIENTO RUTINARIO TALUDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
7.1	RECUBRIMIENTO DE TALUD EN MALLA Y MORTERO, ESPESOR= 3 CM (TRAMO 2)				
7.2	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ((TRAMO 2)				
III.	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA ARAUQUITA - AGUACHICA - PANAMÁ)**				
8	**MANTENIMIENTO RUTINARIO TALUDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
8.1	RECUBRIMIENTO DE TALUD EN MALLA Y MORTERO, ESPESOR= 3 CM (TRAMO 3)				
8.2	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO (TRAMO 3)				
IV.	**CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE SECTORES CRITICOS DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA (VIA COROCORO - CRAVO NORTE)**				
9	**MANTENIMIENTO RUTINARIO MATERIAL GRANULAR**				
9.1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE				
9.2	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES				
	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL - PAGA				
	PERMISOS AMBIENTALES				
	INTERVENTORIA				

DANITZA MIRLENE CHAPARRO TOVAR
Profesional Universitario S.I.F.D.