Radicado N°: 202561010009082	
Asunto: Recibo a satisfacción Informe Mensu	
Fecha Radicado: 2025-01-16 11:19	
Usuario Radicador: RADICADOR-2	Folios:1
Destino: GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1	
Remitente: SERGIO ANDRES VESGA BARRERA 1098762232	
Visita nuestra página web: https://www.enterritorio.gov.co	
Calle 26 No 13 -19	

Datos del Radicado

Radicado:	202561010009082
Fecha:	2025-01-16 11:19
Caso:	71690
Área Responsable:	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1

Datos del Solicitante

Tipo de identificación:	Cédula de Ciudadanía
Número de identificación:	1098762232
Nombre:	SERGIO ANDRES VESGA BARRERA
Dirección:	0
Teléfono:	
Correo Electrónico:	svesga@enterritorio.gov.co

Datos del Documento

Tipo de Tramite:	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS RECIBIDAS
Asunto:	Recibo a satisfacción Informe Mensual No.1 - Interventoría No. 2240266 - MYR INGENIERÍA SAS
Canal y Medio de Entrada:	Electrónico - Correo Electrónico

Adjunto

Outlook

Recibo a satisfacción Informe Mensual No.1 - Interventoría No. 2240266 - MYR INGENIERÍA SAS

Desde Sergio Andres Vesga Barrera <svesga@enterritorio.gov.co>
Fecha Jue 16/01/2025 10:56
Para Juan Eduardo Quintero Luna <jquintero1@enterritorio.gov.co>; Correspondencia LIRA <correspondencia.lira@enterritorio.gov.co>
CC Margarita Rosa Bello Villanueva <rbello@enterritorio.gov.co>

1 archivo adjunto (669 KB)
F-GG-07_V03 IM1-2240266-OK.pdf;

Estimado Arquitecto Juan Eduardo,

Remito el formato de Aplicación y Cumplimiento de Requisitos del Informe Mensual de Interventoría (F-GG-07), donde la supervisión avala el contenido del informe y está de acuerdo a lo establecido en el Manual de supervisión e Interventoría V2. Así las cosas, agradezco proceder con la gestión de aprobación de ENTerritorio S.A. para continuar con el proceso del desembolso correspondiente.

Cordialmente,

Sergio Andres Vesga Barrera
Grupo Desarrollo de Proyectos 1
svesga@enterritorio.gov.co
(+57)(601) 5940407
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá D.C., Colombia
www.enterritorio.gov.co

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-07**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-10**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA DE CONSULTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2240266			**NUMERO DE CONVENIO:**	221015
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS YDISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LAS SEDES DE LA ESAP DE MONIQUIRÁ (BOYACÁ) Y POPAYÁN (CAUCA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221015.				
CONTRATISTA:	MYR INGENIERÍA Y LABORATORIOS SAS				
SUPERVISOR:	SERGIO ANDRES VESGA BARRERA				
INFORME No.	**1**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	**29-nov.-24**	**HASTA EL**	**29-dic.-24**

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio S.A.	
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
1. RESUMEN EJECUTIVO				
Informe Mensual No. 01	**S**	**S**	Informe mensual No. 1 - Pág. 1-64	OK
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	**S**	**S**	F-GG-08-Informe mensual No. 1 - Pág. 180	OK
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
F-GG-04 - Acta de Vecindad	N	N		
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	**S**	**S**	Se anexan actas de seguimiento 1,2 y 3. Pág. 146-157.	OK
F-GG-10 - Control de personal	N	N		
F-GG-11 - Relación de correspondencia Interventoría	**S**	**S**	Se encuentran los oficios de correspondencia de entrda y de salida: - Formato F-GG-11. Pág. 182. - Correspondencia. Pág 158-175.	OK
F-GG-12 - Acta de suspensión	N	N		
F-GG-13 - Acta de reinicio	N	N		
Otras actas suscritas durante el periodo.	**S**	**S**	Se agregaron las actas de inicio y de aprobación de hojas de vida de los contratos No. 2240261 y 2240266. - Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato de interventoría No. 2240266 (F-GG-18). Pág. 66-80. - Acta de inicio del contrato de interventoría No. 2240266 (F-GG-56). Pág. 81-82 - Acta de inicio del contrato de Consultoría No. 2240261 (F-GG-56). Pág. 98-100. - Acta de aprobación de personal para la ejecución del contrato de Consultoría No. 2240261 (F-GG-18). Pág. 101-106.	OK
2.2. ANEXO TÉCNICO				
Anexo 1 - INVENTARIO DE DOCUMENTOS	N	N		
F-GG-20 - Relación de planos	N	N		
F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño y obra	N	N		
F-GG-22 - Control de equipos	N	N		
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	N	N		
F-GG-24 - Control de seguridad industrial	N	N		
F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	**S**	**S**	Se anexa el registro fotográfico de las visitas realizadas en su formato F-GG-25. Pág.184 - 190	OK
F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N	N		
F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos	N	N		
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones	N	N		
F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	N	N		
Cumplimiento normatividad ambiental	N	N		
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	N	N		
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N	N		

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA DE CONSULTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2240266			**NUMERO DE CONVENIO:**	221015
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL PRESUPUESTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS YDISEÑOS HIDROSANITARIOS DE LAS SEDES DE LA ESAP DE MONIQUIRÁ (BOYACÁ) Y POPAYÁN (CAUCA), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL No. 221015.				
CONTRATISTA:	MYR INGENIERÍA Y LABORATORIOS SAS				
SUPERVISOR:	SERGIO ANDRES VESGA BARRERA				
INFORME No.	**1**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	**29-nov.-24**	**HASTA EL**	**29-dic.-24**

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio S.A.	
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N	N		
OTROS (Adjuntar los registros requeridos en contrato de interventoría o sus anexos, relacionados con el alcance del proyecto y su seguimiento)	**S**	**S**	Se anexan los siguientes informes semanales: **MONIQUIRÁ** - Informe semanal No. 1 - Pág. 119-121. - Informe semanal No. 2 - Pág. 126-128. - Informe semanal No. 3 - Pág. 133-135. - Informe semanal No. 4 - Pág. 139-141. **POPAYÁN** - Informe semanal No. 1 - Pág. 122-125. - Informe semanal No. 2 - Pág. 129-132. - Informe semanal No. 3 - Pág. 136-138. - Informe semanal No. 4 - Pág. 142-144. Se anexan las pagos de seguridad social de los contratistas de interventoría. Pág. 107-109.	OK

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

Firma:

Nombre: SERGIO ANDRES VESGA BARRERA

SUPERVISOR ENTerritorio S.A.