UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 1944	**APROBACIÓN CRONOGRAMA**	**No.**	SENA
	Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia	**ACR-159**	

Bogotá D.C.,29 de enero de 2025

Doctor
NELSON ACMPO GJUTIETRREZ
Representante Legal
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TALAIGUA NUEVO BOLIVAR– ANUC TALAIGUA NUEVO
Talaigua Nuevo- Bolívar

Asunto: APROBACIÓN CRONOGRAMA – **corte 2**
Convenio No.: CO1.PCCNTR.6915995 de 2024
Conviniente: ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TALAIGUA NUEVO BOLIVAR– ANUC TALAIGUA NUEVO

Respetado doctor: Campo

Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de la Interventoría con el consecutivo interno n.º CR_231224_279 del 23 de diciembre de 2024 con alcance mediante radicado CR_040125_283 del 4 de enero de 2025, para solicitar aprobación de la segunda **entrega del Cronograma** del convenio del asunto, que corresponde mínimo al 100% de la programación académica del proyecto, que, a su vez, se encuentra cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:

1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO.

El numeral 3.4 *Cronograma* del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria No. DSNFT-0001-FEEC-2024 indica:

"La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA".

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – SEGUNDO CORTE

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	HORAS DE LA ACCIÓN				TOTAL HORAS
		Presencial	PAT	Virtual	N. grupos	
	Fortalecer competencias y habilidades en la conformación de planes de negocios sostenibles para campesinos y campesinas de la cadena del maíz	16	0.0	0.0	4	64
	Capacitar a las campesinas y campesinos en gestión contable, administrativa y financiera de las aplicado al sector de la cadena productiva del maíz	16	0.0	0.0	4	64
	Fortalecimiento en la comercialización de los productos derivados de la actividad agrícola del maíz con enfoque en cadena de valor	8	0.0	0.0	4	32
	Fortalecimiento en asociatividad rural de campesinos y campesinas pertenecientes a la cadena productiva del maíz	16	0.0	0.0	4	64
	Fortalecimiento de las Capacidades y Competencias Agroempresariales de Campesinos Dedicados a la producción de Maíz	16	0.0	0.0	4	64
	TOTALES	**72**	**0.0**	**0.0**	**20**	**288**

De acuerdo con la propuesta aprobada el 100% del total de las horas académicas corresponde a 288 horas

La interventoría procedió con la revisión del segundo **corte de cronograma,** el cual se encuentra debidamente cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de

Proyectos) del SENA, encontrando que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por el SENA y, que integran el 100% de la programación académica del proyecto.

3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA

Por lo anterior, la Interventoría **APRUEBA la** segunda **entrega del cronograma de ejecución,** del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.6915995 de 2024, que se encuentra igualmente en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.

Nota:

i. Las entregas de cronograma deben tener una continuidad cronológica y sus fechas no se pueden traslapar ni tener tiempos de inactividad superiores a 1 semana.

ii. El conviniente no podrá iniciar o continuar con la ejecución académica, si no cuenta con la respectiva aprobación por parte de la interventoría, so pena de no reconocimiento de la(s) acción(es) de formación

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

ALVARO JOSE DLUYZ MANOTAS
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el xxx de xxx de 2024

Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor - Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT

Proyectó: Alvaro José Dluyz Manotas – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo