Bogotá D.C., 26 de enero de 2025

Doctor
NELSON CAMPO GJUTIETRREZ
Representante Legal
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TALAIGUA NUEVO BOLIVAR– ANUC TALAIGUA NUEVO
Talaigua Nuevo- Bolívar

Asunto: Concepto informe mensual diciembre de 2024
Convenio n.º: CO1.PCCNTR.6915995 de 2024
Conviniente: ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TALAIGUA NUEVO BOLIVAR– ANUC TALAIGUA NUEVO

Respetado doctor Campo

En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos - del anexo 12 de la convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TALAIGUA NUEVO BOLIVAR– ANUC TALAIGUA NUEVO remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos no CIN_040125_1671

Al respecto expresamos lo siguiente:

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado

De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de diciembre de 2024, el conviniente reportó lo siguiente:

1.1 Recursos de cofinanciación

Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $258.087.188. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R1.	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 3 años a hasta 5 años	$ 3.152.000,00	0,00	$ -
R1.	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a hasta 10 años	$ 7.296.000,00	0,00	$ -
R1.	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 7.092.000,00	0,00	$ -
R1.	Técnico y/o tecnólogo titulado	$ 6.304.000,00	0,00	$ -
R1.	Profesional titulado con experiencia relacionada	$ 24.768.000,00	0,00	$ -
R1.	Profesional con título de especialización y experiencia relacionada	$ 35.168.000,00	20.096.000,00	$ 0,57
R2.	Aplica para capacitadores nacionales con formación académica, capacitadores con experiencia en labores y saberes y para traductores simultáneos en caso de requerirse	$ 47.008.000,00	0,00	$ -
R5.	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 14.000.000,00	0,00	$ -
R5.	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 13.500.000,00	13.500.000,00	$ 1,00
R5.	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	$ 6.000.000,00	0,00	$ -
R5.	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 920.000,00	0,00	$ -
R5.	Papelógrafos por grupo de formación	$ 70.400,00	0,00	$ -
R5.	Marcadores por grupo de formación	$ 168.000,00	0,00	$ -
R6.	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	$ 3.776.000,00	0,00	$ -
R6.	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios(Incluido video beam y conectividad)	$ 936.000,00	0,00	$ -
R7.	Gastos de Operación	$ 47.545.280,00	8.000.000,00	$ 0,17
R8.	Elaboración de Video	$ 534.000,00	0,00	$ -
R8.	Elaboración podcast	$ 1.366.000,00	0,00	$ -
R8.	Diseño e impresión de infografia	$ 548.000,00	0,00	$ -
R10.	Garantías - Pólizas	$ 1.438.244,00	686.540,00	$ 0,48
R11.	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos)	$ 5.320.000,00	0,00	$ -
R11.	Gastos de manutención y transporte para eventos de formacion de 4 horas	$ 28.800.000,00	0,00	$ -
	Transferencia de conocimiento	$ 2.377.264,00	0,00	$ -
		$ 258.087.188,00	$ 42.282.540,00	16,38%

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo

El Conviniente para este convenio no realiza aportes en efectivo..

1.3 Recursos de contrapartida en especie

El valor de contrapartida en especie es de $31.000.000 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación.

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	24.000.000	7.000.000	29,17%
R6.1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios(Incluido video beam y conectividad)	7.000.000	**7.000.000**	100,00%
TOTALES		**$ 31.000.000,00**	**$ 14.000.000,00**	**45,16%**

1.4 Resumen ejecución recursos

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 258.087.188,00	$ 42.282.540,00	$ 42.282.540,00	16,38%
Contrapartida en dinero	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Contrapartida en especie	$ 31.000.000,00	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	45,16%
Contrapartida total	$ 31.000.000,00	$ 14.000.000,00	$ 14.000.000,00	45,16%
TOTAL	**$ 289.087.188**	**$ 56.282.540**	**$ 56.282.540**	**19,47%**

2. Avance académico

El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de diciembre de 2024, cuyo avance corresponde a:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Fortalecer competencias y habilidades en la conformación de planes de negocios sostenibles para campesinos y campesinas de la cadena del maíz	64	40	40	64,00	22,22%	100,00%	22,22%
2	Capacitar a las campesinas y campesinos en gestión contable, administrativa y financiera de las aplicado al sector de la cadena productiva del maíz	64	120	0	0,00	22,22%	0,00%	0,00%
3	Fortalecimiento en la comercialización de los productos derivados de la actividad agrícola del maíz con enfoque en cadena de valor	32	120	0	0,00	11,11%	0,00%	0,00%
4	Fortalecimiento en asociatividad rural de campesinos y campesinas pertenecientes a la cadena productiva del maíz	64	40	40	64,00	22,22%	100,00%	22,22%
5	Fortalecimiento de las Capacidades y Competencias Agroempresariales de Campesinos Dedicados a la producción de Maíz	64	80	0	0	22,22%	0,00%	0,00%
TOTALES		**288**	**400**	**80**	**128,00**	**100,00%**	**44,44%**	**44,44%**

3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales

El representante legal Nelson Campo Gutiérrez y el contador público William José Turizo Gutiérrez con Tarjeta Profesional No.18799-T manifestaron mediante certificación del 2

de – enero de 2025 que la ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TALAIGUA NUEVO; BOLIVAR que la Asociación no se encuentra obligada a efectuar los pagos a los sistemas de salud, pensión arl, y parafiscales, por no tener vinculados laboralmente a personal.

4. Certificado de Impuestos

El representante legal Nelson Campo Gutiérrez y el contador público William José Turizo Gutiérrez con Tarjeta Profesional No.18799-T manifestaron mediante certificación del 2 de – enero de 2025 que la ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE TALAIGUA NUEVO; BOLIVAR., se encuentra a Paz y Salvo por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes derivados del convenio en el mes de diciembre de 2024.

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación

ANUC, TALAIGUA NUEVO remite certificado de cuenta de ahorros n° 74871576746, de BANCOLOMBIA.

En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de noviembre y diciembre de 2024, en los cuales se evidenció que Nk ha recibido desembolsos por parte del SENA. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $30.000,8, de acuerdo con el último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución presupuestal presentado.

La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros.

Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios del trimestre.

6. CONCEPTO

Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:

El convenio en el año 2024 ejecuto las AF! Y AF2 en sus grupos 1,2,3 y 4 para un total de 128 horas.

El convenio presento solicitud de prorroga el cual fue aprobado para se ejecutado hasta el el 15 de marzo de 2025
El convenio presento cronograma para reiniciar actividades el 11 de febrero de 2025
ANUC- Talaigua Nuevo no ha recibido desembolso por parte del SENA

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación del convenio.

Atentamente,



JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director Interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia



ALVARO JOSE DLIUYZ MANOTAS
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa