Municipio de Villamaría
Secretaría de RECREACIÓN Y DEPORTES

ACTA DE INICIACION DE PROCESOS CONTRACTUALES

FECHA DEL ACTA	jueves, 11 de septiembre de 2025		
CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Nº	**SMC-052-2025**		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA-CALDAS		
FECHA DE INICIO	jueves, 11 de septiembre de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	2 meses a partir de la fecha de inicio
CDP	**50003-**23/5/2025	**RP**	**50003**-2/9/2025
VALOR	$ 37.029.754		
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES	**Nro. De Cuenta**	N/A
CONTRATISTA	JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (E)	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE		

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
CC. 75.071.884
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: JULIAN ANDRES GIRALDO GALVIS
C.C. 9.976.664
CONTRATISTA

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	X
Resolución de aprobación de pólizas	X

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Jurídica.