	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 22	
	Formato	Versión: 01	
	Actas de Terminación	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1	

FECHA PRESENTE ACTA		14 DE JULIO DE 2025			
CONTRATO		504	FECHA:		30 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO		MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, MAQUINARIA AGRICOLA Y VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA			
CONTRATISTA		ALMACEN AUTOSERVICIO LTDA			NIT: 891.800.088-3
		R/L LUIS FELIPE VEGA CHAPARRO			C.C: 7.213.472
SUPERVISOR		JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD			C.C: 7.180.046
SUPERVISOR		JAIRO ANDRES HURTADO ORTIZ SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE			C.C: 1.053.606.796
SUPERVISOR		FABIAN CAMILO HERNANDEZ JOYA SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL			C.C: 74.359.104
SUPERVISOR		DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO			C.C: 1.053.608.889
VALOR INICIAL		$ 239.290.782,00			
ADICIONAL No	01	$ 119.130.970,00			
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 358.421.752,00			
PLAZO INICIAL		SERÁ DE DOS (02) MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA No	1	Tiempo	SERÁ DE DOS (02) MESES	De Fecha	27 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA No	2	Tiempo	SERÁ DE DOS (02) MESES	De Fecha	12 DE MAYO DE 2025
PLAZO TOTAL		SERÁ DE SEIS (6) MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
FECHA INICIO		30 DE DICIEMBRE DE 2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	1	De Fecha	11 DE ABRIL DE 2025		
ACTA DE REINICIACIÓN	1	De Fecha	25 DE ABRIL DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN		28 DE FEBRERO DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		12 DE JULIO DE 2025			
REGISTRO BP y P No:		BPIN 2023-15-516-0033-A1, BPIN 2023-15-516-0023-A1, BPIN 2023-15-516-0039-A2, BPIN 2023-15-516-0029, BPIN -2024-15-516-0027 Y BPIN 2024-15-516-0008			

En las oficinas de Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores, JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD en su calidad de Supervisor designado ,JAIRO ANDRES HURTADO ORTIZ SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE en su calidad de Supervisor designado, FABIAN CAMILO HERNANDEZ JOYA SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL en su calidad de Supervisor designado , DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO en su calidad de Supervisor designado y ALMACEN AUTOSERVICIO LTDA R/L LUIS FELIPE VEGA CHAPARRO en su calidad de contratista.

Que el contrato No. 504 de 2024 se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción, teniendo en cuenta que: El contratista deberá llegar los documentos estipulados dentro del contrato para proceder con el recibo a satisfacción y posteriormente la liquidación del contrato según normatividad que exige dicho trámite.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el contrato N° 504 de 2024 cuyo objeto fue: " MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, MAQUINARIA AGRICOLA Y VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA".

SEGUNDO: El contratista deberá llegar a esta Secretaría la respectiva documentación para verificación y revisión de esta para continuar con los trámites pertinentes a recibo y liquidación.

TERCERO: Se da terminación al contrato 504 de 2024 el día 14 de julio de 2025, teniendo en cuenta que es el día hábil siguiente a la fecha de terminación establecida .

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:
Para el trámite de Recibo a Satisfacción, El contratista deberá llegar a la Secretaría los documentos estipulados dentro del contrato en el menor tiempo posible y asi dar continuidad a dicho tramite
Queda péndiente el ajuste del bomper , correccion arreglo posterior volco y prueba de luces de la volqueta OCD 417
Pendiente por realizar pruebas de funcionamiento de caja del vehiculo de placas KDT040, adscrito a la secretaria General y de Gobierno

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JORGE EDWIN LOPEZ TORRES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y MOVILIDAD
SUPERVISOR

ALMACEN AUTOSERVICIO LTDA
R/L LUIS FELIPE VEGA CHAPARRO
CONTRATISTA

JAIRO ANDRES HURTADO ORTIZ SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SUPERVISOR

FABIAN CAMILO HERNANDEZ JOYA SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

DAVID RICARDO CAMARGO HIGUERA SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISOR