Gobernación de RISARALDA
Sentimiento de Todos

Versión 3

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA PARCIAL

Vigencia 07/2011

DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIOS:	DOSQUEBRADAS, MARSELLA, SANTA ROSA, APÍA, BALBOA, SANTUARIO Y GUÁTICA
CONTRATISTA :	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTOR:	0301 2.3.2.02.02.008 446
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	0301 2.3.2.02.02.008 446
CDP:	2436 DEL 16 DE JUNIO DE 2023
CP	3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

VALOR CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN(ES) :	$0
VALOR TOTAL:	$391.315.653
VALOR ANTICIPO:	$0
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 28 de 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUSPENSIÓN:	
REINICIACIÓN:	
PLAZO:	135 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA:	
FECHA TERM. FINAL:	DICIEMBRE 29 DE 2023

CUADRO DE RESUMEN CANTIDADES
No.3

ACTA PARCIAL [x]
ACTA FINAL [ ]

VALOR DEL ACTA $84.884.965

PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA: DICIEMBRE 4 DE 2023

COSTOS PERSONAL

						CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Especialidad	**Categoría**	**Salario Mes**	**Dedicación**	**Plazo**	**Vr/Total**	**Cantidad mes**	**Valor**	**Cantidad mes**	**Valor**	**Cantidad mes**	**Valor**	**Cantidad mes**	**Valor**
Director de Interventoría	Profesional	$5.000.000	1,00	4,50	$22.500.000			1,00	$5.000.000	3,10	$15.500.000		
Ingeniero civil residente de interventoría 1	Profesional	$4.000.000	1,00	4,50	$18.000.000			1,00	$4.000.000	3,10	$12.400.000		
Ingeniero civil residente de interventoría 2	Profesional	$3.653.750	1,00	4,00	$14.615.000			0,80	$2.923.000	1,30	$4.749.875		
Profesional en área social	Profesional	$2.500.000	0,50	4,50	$5.625.000			0,50	$1.250.000	1,55	$3.875.000		
Profesional en área ambiental	Profesional	$2.500.000	1,00	4,50	$11.250.000			0,80	$2.000.000	2,05	$5.125.000		
Profesional en área SISO	Profesional	$2.500.000	1,00	4,50	$11.250.000			1,00	$2.500.000	2,53	$6.325.000		
Inspector de interventoría 1	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000			1,00	$2.000.000	2,20	$4.400.000		
Inspector de interventoría 2	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000			1,00	$2.000.000	1,50	$3.000.000		
Inspector de interventoría 3	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000			0,50	$1.000.000	0,50	$1.000.000		
Secretaria	Técnico/tecnólogo	$1.160.000	1,00	4,50	$5.220.000			1,00	$1.160.000	3,10	$3.596.000		
				Sub total Costo de Personal	$115.460.000				$23.833.000		$59.970.875		
				Factor Multiplicador	2,13								
				TOTAL COSTOS PERSONAL	**$245.929.800**				**$50.764.290**		**$127.737.964**		

COSTOS DIRECTOS

Especialidad	**Unidad**	**Tarifa**	**CANTIDAD**	**PLAZO**	**Vr/Total**						
Alquiler oficina y/o campamento (Incluye servicios públicos)	Mes	$400.000	1,00	4,50	$1.800.000			1,00	$400.000	3,10	$1.240.000
Alquiler de computador	Un	$120.000	6,00	4,50	$3.240.000			6,00	$720.000	18,60	$2.232.000
Elementos de consumo y papelería	Un	$250.000	1,00	4,50	$1.125.000			1,00	$250.000	3,10	$775.000
Transporte (Camioneta -Incluye conductor y combustible)	Mes	$6.000.000	1,00	4,50	$27.000.000			1,00	$6.000.000	3,10	$18.600.000
Transporte (Camioneta -Incluye conductor y combustible)	Mes	$6.000.000	1,00	3,50	$21.000.000			1,00	$6.000.000	3,10	$18.600.000
Fotocopias y reproducciones	Mes	$200.000	1,00	4,50	$900.000			1,00	$200.000	3,10	$620.000
Fotografías	Mes	$200.000	1,00	4,50	$900.000			1,00	$200.000	3,10	$620.000
Telecomunicaciones (Radiotelegono, celulares)	Un	$130.000	3,00	4,50	$1.755.000			3,00	$390.000	9,30	$1.209.000
Edición de informes	Un	$219.000	1,00	4,00	$876.000			1,00	$219.000	3,00	$657.000
				Subtotal	$58.596.000		$0		$14.379.000		$44.553.000,00
				Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Maximo 1,25)	1,00						
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$58.596.000**		**$0**		**$14.379.000**		**$44.553.000,00**
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS	**$304.525.800**		**$0**		**$65.143.290**		**$172.290.964**
				IMPUESTOS 9,50%	**$28.929.951**		**$0**		**$6.188.613**		**$16.367.642**
				SUBTOTAL CON IMPUESTOS	**$333.455.751**		**$0**		**$71.331.903**		**$188.658.606**
				IVA 19%	**$57.859.902**		**$0**		**$13.553.062**		**$35.845.136**
				TOTAL	**$391.315.653**		**$0**		**$84.884.965**		**$224.503.742**
							AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$0		
							VALOR TOTAL A PAGAR		$84.884.965		

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC
Interventoría

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Departamento de Risaralda-Secretaría de Infraestructura

LCAICEDO-024602841817O4-706383-001259080-A

Gobernación de RISARALDA
Sentimiento de Todos

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA PARCIAL

Versión 3

DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIOS:	DOSQUEBRADAS, MARSELLA, SANTA ROSA, APÍA, BALBOA
CONTRATISTA:	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTOR:	ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	0301 2.3.2.02.02.008 446
CDP:	2436 DEL 15 DE JUNIO DE 2023
CP	3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

Vigencia 07/2011

VALOR CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN(ES) :	$0
VALOR TOTAL:	$391.315.653
VALOR ANTICIPO:	$0
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 28 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUSPENSIÓN:	
REINICIACIÓN:	
PLAZO:	4 MESES Y 15 DÍAS
PRÓRROGA:	
FECHA TERM. FINAL:	DICIEMBRE 29 DE 2023

CUADRO DE RESUMEN CANTIDADES

No.3

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	
VALOR DEL ACTA	$84.884.965
PERIODO	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA:	DICIEMBRE 4 DE 2023

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$391.315.653
VALOR ADICIÓN No.1		$0
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$139.618.777	
VALOR PRESENTE ACTA :	$84.884.965	
SUMA :	$224.503.742	
SALDO DEL CONTRATO :	$166.811.911	
SUMAS IGUALES :	$391.315.653	$391.315.653

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$0
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES:	$0	
AMORTIZACIÓN PRESENTA ACTA	$0	
SUMA :	$0	
1	$0	
SUMAS IGUALES:	$0	$0

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC
Interventoría

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Departamento de Risaralda-Secretaría de Infraestructura

LCAICEDO-02460284181704-706383-001259080-A

CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO, representante legal de HERNÁNDEZ PANTOJA SAS BIC, Interventor del Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, certifico que verifiqué:

ASPECTO VERIFICADO	MES DE COTIZACIÓN	No. Planilla de Pago	CUMPLE SI / NA
Pago de los aportes a la seguridad social de los TRABAJADORES (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) - **(para el acta costos de interventoría No.3)**	noviembre-2023	7903053377 7905617294	SI

Para constancia se firma en Pereira el cuatro (4) de diciembre de 2023.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
C.C. No.4.577.996 de Santa Rosa de Cabal
Representante Legal
HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTORÍA

Calle 7 No.14-23 Pereira
Cel.3003344227
recepcion@hernandezpantoja.com

LCAICEDO-02460284181704-706384-001259074-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800221051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 7 14-23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELÉFONO:	3443300
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	EGR - EGR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7903053377	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			316851223

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.364.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.364.800	$ 0	$ 1.364.800
230301	230301- PROTECCION	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										**$ 2.164.800**	**$ 0**	**$ 2.164.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 81.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:													**$ 541.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 541.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 811.000	$ 811.000	$ 0	$ 0	$ 811.000
SUBTOTALES:									**$ 811.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 811.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	5	$ 461.200	$ 0	$ 461.200
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	1	$ 80.000	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:			**$ 541.200**	**$ 0**	**$ 541.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | DIAS | VSP | VST | SLN | CON | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR AJUSTES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900221051
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 7 14-23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELÉFONO:	3443300
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	EGR - EGR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NUMERO PLANILLA:				7003053377	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2023/12/04	NUMERO AUTORIZACIÓN:			316851223

TOTAL	$ 4.058.200

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

LCAICEDO-02460284181704-706384-001259074-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800221251
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CLL 7 14-23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELÉFONO:	3443300
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	INT - INTERVENTORIAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	7905617294			TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO		2023
DÍAS DE MORA:			0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/04			NUMERO AUTORIZACIÓN:					318875623

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 333.400	$ 0	$ 0	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 333.400	$ 0	$ 333.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.592.500	$ 0	$ 0	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 1.642.500	$ 0	$ 1.642.500
SUBTOTALES:										**$ 1.975.900**	**$ 0**	**$ 1.975.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 81.200
EPS010	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 317.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.000	$ 0	$ 0	$ 317.000
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 3.400
SUBTOTALES:													**$ 481.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 481.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 649.700	$ 649.700	$ 0	$ 0	$ 649.700
SUBTOTALES:									**$ 649.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 649.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	5	$ 481.600	$ 0	$ 481.600
SUBTOTALES:			**$ 481.600**	**$ 0**	**$ 481.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																											PENSIÓN							SALUD							ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 10005249	AGUIRRE JARAMILLO OCTAVIO ANDRES	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 1.800.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 850.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	5.000.000		$ 348.000	30	5.000.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1088286555	HERNANDEZ LOPEZ ESTEFANIA	DEPEND		$ 2.030.000	FIJO		SI							01-30											25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.923.000	$ 467.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 467.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	2.923.000	$ 117.000	$ 0	$ 117.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.923.000		$ 15.300	30	2.923.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1088304194	VALENCIA SALAMANCA GERALDINE	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI	10	10																230201-PROTECCION	1	$ 83.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.400	P0002-SALUD TOTAL	1	$ 83.334	$ 3.400	$ 0	$ 3.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 83.334		$ 5.900	1	$ 83.334	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 25100459	ERAZO ROMERO ANA LUCIA	DEPEND		$ 2.030.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.030.000	$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 324.800	P0037-NUEVA EPS	30	2.030.000	$ 81.200	$ 0	$ 81.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.030.000		$ 141.300	30	2.030.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 42144203	BUITRAGO CASTAÑO LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 1.750.000	FIJO		SI							01-30											230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	P0018-S.O.S.	30	2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.000.000		$ 139.200	30	2.000.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.588.800

LCAICEDO-024602841817O4-706384-001259074-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO

NOMBRE DE LA ENTIDAD | PROPIO | X | DE TERCEROS

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	180	180	180				
Nombre de la vía o bien inmueble	El Chaquiro - El Arenillo	El Chaquiro - El Arenillo	El Chaquiro - El Arenillo			-	
Valor total acta	$7.042.307	$8.315.759	$9.337.346			$24.695.412	$43.044.722
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$7.042.307	$8.315.759	$9.337.346			$24.695.412	$43.044.722
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							

Firma de Responsable encargado

Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024602841817O4-706381-001259076-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO
NOMBRE DE LA ENTIDAD — PROPIO [X] — DE TERCEROS [ ]

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	336	336	336				
Nombre de la vía o bien inmueble	La Oriental - Las Tasas - La Argentina	La Oriental - Las Tasas - La Argentina	La Oriental - Las Tasas - La Argentina			-	
Valor total acta	$1.920.629	$2.267.934	$2.546.549			$6.735.112	$11.739.470
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$1.920.629	$2.267.934	$2.546.549			$6.735.112	$11.739.470
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							

Firma de Responsable encargado

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024602841817O4-706381-001259076-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	
NOMBRE DE LA ENTIDAD	PROPIO X DE TERCEROS

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	232	232	232				
Nombre de la vía o bien inmueble	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná)				
Valor total acta	$10.243.355	$12.095.649	$13.581.594			$35.920.598	$62.610.504
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$10.243.355	$12.095.649	$13.581.594			$35.920.598	$62.610.504
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024602841817O4-706381-001259076-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO
NOMBRE DE LA ENTIDAD — PROPIO [X] — DE TERCEROS

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	621	621	621				
Nombre de la vía o bien inmueble	Mata de Caña - Las Delicias	Mata de Caña - Las Delicias	Mata de Caña - Las Delicias				
Valor total acta	$1.920.629	$2.267.934	$2.546.549			-	
Distribución:						$6.735.112	$11.739.470
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$1.920.629	$2.267.934	$2.546.549			$6.735.112	$11.739.470
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							

Firma de Responsable encargado

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024602841817O4-706381-001259076-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO NOMBRE DE LA ENTIDAD	PROPIO X DE TERCEROS

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	459 457	459 457	459 457				
Nombre de la vía o bien inmueble	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales				
Valor total acta	$4.481.468	$5.291.846	$5.941.948			$15.715.262	$27.392.096
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$4.481.468	$5.291.846	$5.941.948			$15.715.262	$27.392.096
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024602841817O4-706381-001259076-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO
NOMBRE DE LA ENTIDAD — PROPIO: X — DE TERCEROS

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la vía y/o matrícula inmobiliaria	552 585	552 585	552 585				
Nombre de la vía o bien inmueble	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo				
Valor total acta	$29.449.647	$34.774.991	$39.047.084			-	
Distribución:						$103.271.721	$180.005.200
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$29.449.647	$34.774.991	$39.047.084			$103.271.721	$180.005.200
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							

Firma de Responsable encargado

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460284181704-706381-001259076-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO
NOMBRE DE LA ENTIDAD — PROPIO: X — DE TERCEROS

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la vía y/o matricula inmobiliaria	870	870	870			-	
Nombre de la vía o bien inmueble	Talabán - La Bendecida	Talabán - La Bendecida	Talabán - La Bendecida				
Valor total acta	$8.962.936	$10.583.693	$11.883.895			$31.430.524	$54.784.191
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$8.962.936	$10.583.693	$11.883.895			$31.430.524	$54.784.191
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							

Firma de Responsable encargado

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460284181704-706381-001259076-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría De Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO** **(GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 3 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En Pereira se reunieron la ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de supervisora y Alfonso López Trujillo, Representante legal de Hernández Pantoja S.A.S BIC en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de Interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.
CONTRATISTA	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
NIT O CEDULA	800.221.051-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CEDULA	4.577.996 DE SANTA ROSA DE CABAL
IMPUTACIONES	Rubro 0301 2.3.2.02.02.008 446 CDP 2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023 CP 3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL	135 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1	
PRÓRROGA 2	
SUSPENSIÓN 1	
REINICIACIÓN 1	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 391.315.653
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL NOVENTA Y CINCO (95%) DE SU MONTO. EL CINCO POR CIENTO (5%) RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE ELABORACIÓN:	4-dic-2023

LCAICEDO-02460284181704-706380-001259078-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría De Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO** **(GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 3 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo			$ 0
Valor amortizado actas anteriores	$	0	
Valor amortizado presente acta	$	0	
Saldo por amortizar	$	0	
SUMAS IGUALES	**$**	**0**	**$ 0**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial			$ 391.315.653
Valor Adición 1			$ 0
Valor total de actas pagadas	$	139.618.777	
Valor presente acta	$	84.884.965	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	166.811.911	
SUMAS IGUALES	**$**	**391.315.653**	**$ 391.315.653**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $84.884.965

PERIODO DE PAGO: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OBSERVACIONES:
Durante el presente periodo comprendido, los Contratistas de obra avanzaron en actividades preliminares, entre las que se destacan: Grupo 1: Instalación de acero para alcantarilla y colocación concreto para piso de descoles en puntos 1 y 2 de Las Tazas, excavación para manejo temporal agua en el Chaquiro, revisión y ajuste al presupuesto y APUs. Grupo 2: Excavación para ampliación de vía y conformación de cunetas, conformación de terreno para canal de descoles en punto Las Delicias. Se realiza visita para verificar la implantación del muro en el talud inferior, revisar la propuesta de muro de cabezo para el descole de la alcantarilla y el alineamiento del canal escalonado para el descole, en el sector Cristales. Grupo 3: Inicio de actividades con rocería de los puntos a intervenir, se realiza el transporte y descargue de 2 módulos de el box coulvert prefabricado, y se realiza la instalación de la valla y los pasacalles para el cierre de la vía.

NOTAS:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC cumplió parcialmente con el objeto contractual en un porcentaje del 21,69%, del valor total del contrato y un acumulado del 57,37%.
- El contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, a través de su representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, según consta en las planilla de pago Nº 7903053377 y 7905617294 del Contratista, la cual se adjunta al acta de costos de Interventoría.

Firma
ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Contratista
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Firma
ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora contrato
Secretaría de Infraestructura

Nombre de quien elaboró: Estefanía Hernández L.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :71866

Impreso en: 07-DIC-23 11:02 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14932

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 2111

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA SAS con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	03/08/2023	**Valor orden gasto**	391.315.653
Fecha iniciación	03/08/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	139.618.777
Fecha Terminación	29/12/2023	**Valor acta**	84.884.965
Duración	135 DIAS	**Saldo pendiente**	166.811.911

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO NO. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 446,ACTA DE RECIBO PARCIAL N3, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	DOSQUEBRADAS - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	7.846.509	1.490.837
2	MARSELLA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	2.139.957	406.592
3	SANTA ROSA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	11.413.104	2.168.490
7	GUATICA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	9.986.466	1.897.429
5	BALBOA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	4.993.234	948.714
6	SANTUARIO - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	32.812.676	6.234.408
4	APÍA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	2.139.957	406.592
Total:		**71.331.903**	**13.553.062**

Total recibido	84.884.965
- Amortización de anticipo	
	84.884.965

Valor Ochenta Y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :71866

Impreso en: 07-DIC-23 11:02 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 14932


EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 2111

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA SAS con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

Para constancia se firma en Pereira el: 05/12/2023



ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ
02460285105817-706386-001260104



HERNANDEZ PANTOJA SAS
02460286110202-706386-001262977

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 98865

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19903 De 05/12/2023 Por 84.884.965,00

FUENTE 446,ACTA DE RECIBO PARCIAL N3, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS

ACTA No.: 14932 **de 05/12/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA SAS **C.C o Nit** 800221051

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Corriente **NRO CUENTA:** 126069998790

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2111 de 03/08/2023 Por 391.315.653,00

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO NO. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR A PAGAR Ochenta Y Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Pesos M/Cte. **84.884.965,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	167	2.139.957,00	0,50	10.700,00	**9.366.631,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	154	2.139.957,00	0,80	17.120,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	161	4.993.234,00	0,95	47.436,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	134	7.846.509,00	0,80	62.772,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	194	9.986.466,00	1,00	99.865,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	147	11.413.104,00	0,50	57.066,00	
RETEIVA	800221051	180	13.553.062,00	15,00	2.032.959,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	157	32.812.676,00	0,80	262.501,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SECTOR CENTRAL 1%	800221051		71.331.903,00	1,00	713.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	800221051		71.331.903,00	2,50	1.783.298,00	
RETEFUENTE	800221051	180	71.331.903,00	6,00	4.279.914,00	

NETO A GIRAR **75.518.334,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3913 **Fecha.** 10/08/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0301	**2020003660080**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	446 Superávit - Fondos comunes	84.884.965,00

Total obligación **84.884.965,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	39.047.084,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	13.581.594,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	11.883.895,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	9.337.346,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	5.941.948,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	2.546.549,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	2.546.549,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 98865

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 19903 De 05/12/2023 Por 84.884.965,00

FUENTE 446,ACTA DE RECIBO PARCIAL N3, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS

ACTA No.: 14932 **de 05/12/2023**

24362769	Reteica - Interventoria - Mpio Apia -	0,	10.700,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
24362772	Reteica - Interventoria - Mpio Marse	0,	17.120,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
24362766	Reteica - Interventoria - Mpio Balboa	0,	47.436,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
24362775	Reteica - Interventoria Mpio Santa R	0,	57.066,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
24362767	Reteica - Interventoria - Mpio Dosqu	0,	62.772,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
24362783	Reteica - Interventoría - Guática - S	0,	99.865,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
24362761	Reteica - Interventoria - Mpio Santua	0,	262.501,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	713.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	1.783.298,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	2.032.959,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
24360301	Honorarios Sector Central	0,	4.279.914,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios	0,	75.518.334,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-14932 FUENTE 446,ACTA
Sumas Iguales		**84.884.965**	**84.884.965**	

MONICA PAOLA SALDARRIAGA ESCOBAR

02460286130128-706400-001263496

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Identificación: 800221051-6
Teléfono: 6063444322
Dirección: Calle 7 N 14 23, Pereira, Risaralda, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: Agente de Retención IVA

Actividad Económica:
7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (5.50/1000)

Número: FEH-76
Fecha: 04/12/2023 11:02
Fecha Vto.: 04/12/2023
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT: 891480085-7
Dirección: CL 19 13 17, .
Tel: 3398300
Municipio: Pereira, Risaralda, Colombia.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Pereira

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.3 DEL CONTRATO INTERNO No.2111 (SI-CDCP-40-2023), PERIODO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1.00	Und	19%	71,331,903.36	0.00	71,331,903.36

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	71,331,903.36
Descuento:	0.00
Total Bruto:	71,331,903.36
IVA 19%:	13,553,061.64

Fecha y hora de validación: 04/12/2023 11:08

CUFE: 7624aac19ca9d4a37adc442bb901700814a3de926bb1f5493556e4098254143a02384c941df24f22ed1bc82cc8403017

Valor a Pagar: $ 84,884,965.00

Firma Digital:
kQDvmno68hhbO7OfQVFjb180y9lwN5JOeuSeg7WAiHHeHoF5S7FqGlmlatAJmRXzFJ7dDEVST/ydStCD4KTOd50p9yMt/4WXyjhSD7k9xOs4TCb5Z5Go+H3OcUD48bu

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764052715475 del 2023-08-01 al 2024-08-01. Rango: FEH-63 al FEH-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

LCAICEDO-02460284181704-706382-001259072-A