DEPARTAMENTO DE RISARALDA	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría De Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO** **(GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 5 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	X

En Pereira se reunieron la ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de supervisora y Alfonso López Trujillo, Representante legal de Hernández Pantoja S.A.S BIC en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de Interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.
CONTRATISTA	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
NIT O CEDULA	800.221.051-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CEDULA	4.577.996 DE SANTA ROSA DE CABAL
IMPUTACIONES	Rubro 0301 2.3.2.02.02.008 446 CDP 2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023 CP 3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL	135 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1	32 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 2	
SUSPENSIÓN 1	
REINICIACIÓN 1	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	POR DEFINIR LUEGO DE REINICIO
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 391.315.653
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL NOVENTA Y CINCO (95%) DE SU MONTO. EL CINCO POR CIENTO (5%) RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE ELABORACIÓN:	2-feb-2024

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754636-001346039-A

Escaneado con CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría De Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO** **(GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 5 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo			$ 0
Valor amortizado actas anteriores	$	0	
Valor amortizado presente acta	$	0	
Saldo por amortizar	$	0	
SUMAS IGUALES	**$**	**0**	**$ 0**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor contrato inicial			$ 391.315.653
Valor Adición 1			$ 0
Valor total de actas pagadas	$	306.972.924	
Valor presente acta	$	64.578.475	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	19.764.254	
SUMAS IGUALES	**$**	**391.315.653**	**$ 391.315.653**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $64.578.475

PERIODO DE PAGO: 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE ENERO DE 2024

OBSERVACIONES:
Durante el presente periodo comprendido, los Contratistas de obra avanzaron en actividades preliminares, entre las que se destacan: Grupo 1: Punto 2: Armado de refuerzo y vaciado de concreto para paredes en canal de descole de alcantarilla No.1; se realiza instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto de 4000 Psi para caisson No.1, en la vía. Partidas-Gorgonia se realiza la entrega oficial de las obras construidas, a la comunidad de la vereda. Grupo 2: Punto 1: Se realiza nivelación de la carretera con afirmado compactado, y se realiza vaciado de concreto para cuneta de empalme. Punto 2: Flejado para acero de refuerzo del canal de descole. Punto 3: Vaciado de concreto para solado de dos módulos de muro, se realiza limpieza y evacuación de agua con dos motobombas eléctricas, para proceder al armado de la parrilla de acero de refuerzo para la zapata. Punto 4: Armado de acero, vaciado de piso en concreto y encofrado para poceta de encole de la alcantarilla nueva. Punto 5: Se realiza excavación mecánica de terreno para desplante de la zapata del muro y perfilación del talud intervenido.
Grupo 3: Se realiza excavación manual y fracturación de rocas con roto martillo, para conformación de piso para zapatas aguas abajo del box culvert No.1, en cuanto al box culvert 2, se realiza vaciado de solado, armado de refuerzo para zapata y aleta de encole costado derecho e instalación de geotextil y relleno con material de crudo de rio en las aletas de descole de este box.

NOTAS:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC cumplió parcialmente con el objeto contractual en un porcentaje del 16,50%, del valor total del contrato y un acumulado del 94,95%.

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754636-001346039-A

Escaneado con CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría De Infraestructura** **NOMBRE DEL PROCESO** **NOMBRE DEL SUBPROCESO** **(GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA)** **ACTA PARCIAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 5 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

- El contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, a través de su representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, según consta en las planilla de pago N° 7909184422, 7905617294 , 7913936951 y 7913953465 del Contratista, la cual se adjunta al acta de costos de Interventoría.

Firma
ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Contratista
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Firma
ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora contrato
Secretaría de Infraestructura

Nombre de quien elaboró: Estefanía Hernández L.

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754636-001346039-A

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754639-00134603 3-A

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA PARCIAL

Versión 3 — Vigencia 07/2011

DIRECCIÓN TÉCNICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIOS:	DOSQUEBRADAS, MARSELLA, SANTA ROSA, APÍA, BALBOA, SANTUARIO Y GUÁTICA
CONTRATISTA :	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTOR:	0301.2.3.2.02.02.008.446
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	0301.2.3.2.02.02.008.446
CDP:	2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023
CP	3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

VALOR CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN(ES) :	$0
VALOR TOTAL:	$391.315.653
VALOR ANTICIPO:	$0
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 28 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUSPENSIÓN:	ENERO 24 DE 2024
REINICIACIÓN:	
PLAZO:	135 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA:	32 DÍAS CALENDARIO
FECHA TERM. FINAL:	POR DEFINIR LUEGO DE REINICIO

CUADRO DE RESUMEN CANTIDADES
No.5

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	
VALOR DEL ACTA	$64.578.475
PERIODO	30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE ENERO DE 2024
FECHA:	FEBRERO 2 DE 2024

COSTOS PERSONAL

Especialidad	Categoría	Salario Mes	Dedicación	Plazo	Vr/Total	Cantidad mes	Valor	Cantidad mes	Valor	Cantidad mes	Valor
		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Director de interventoría	Profesional	$5.000.000	1,00	4,50	$22.500.000	0,60	$3.000.000	0,83	$4.150.000	4,90	$24.500.000
Ingeniero civil residente de interventoría 1	Profesional	$4.000.000	1,00	4,50	$18.000.000	0,60	$2.400.000	0,83	$3.320.000	4,90	$19.600.000
Ingeniero civil residente de interventoría 2	Profesional	$3.653.750	1,00	4,00	$14.615.000	-1,10	-$4.019.125	0,66	$2.411.475	2,74	$10.011.275
Profesional en área social	Profesional	$2.500.000	0,50	4,50	$5.625.000	0,30	$750.000	0,41	$1.025.000	2,45	$6.125.000
Profesional en área ambiental	Profesional	$2.500.000	1,00	4,50	$11.250.000	-1,67	-$4.175.000	0,00	$0	2,83	$7.075.000
Profesional en área SISO	Profesional	$2.500.000	1,00	4,50	$11.250.000	0,03	$75.000	0,83	$2.075.000	4,33	$10.825.000
Inspector de interventoría 1	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	-0,30	-$600.000	0,83	$1.660.000	4,00	$8.000.000
Inspector de interventoría 2	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	-1,00	-$2.000.000	0,83	$1.660.000	3,30	$6.600.000
Inspector de interventoría 3	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	-2,51	-$5.015.782	0,20	$400.000	1,19	$2.380.000
Secretaria	Técnico/tecnólogo	$1.160.000	1,00	4,50	$5.220.000	0,60	$696.000	0,83	$962.800	4,90	$5.684.000
				Sub total Costo de Personal	$115.460.000		-$8.888.887		$17.664.275		$100.800.275
				Factor Multiplicador	2,13						
				TOTAL COSTOS PERSONAL	$245.929.800		-$18.933.329		$37.624.906		$214.704.586

COSTOS DIRECTOS

Especialidad	Unidad	Tarifa	CANTIDAD	PLAZO	Vr/Total						
Alquiler oficina y/o campamento (Incluye servicios públicos)	Mes	$400.000	1,00	4,50	$1.800.000	0,60	$240.000	0,83	$332.000	4,90	$1.960.000
Alquiler de computador	Un	$120.000	6,00	4,50	$3.240.000	3,60	$432.000	4,98	$597.600	29,40	$3.528.000
Elementos de consumo y papelería	Un	$250.000	1,00	4,50	$1.125.000	0,60	$150.000	0,83	$207.500	4,90	$1.225.000
Transporte (Camioneta -Incluye conductor y combustible)	Mes	$6.000.000	1,00	4,50	$27.000.000	0,60	$3.600.000	0,83	$4.980.000	4,90	$29.400.000
Transporte (Camioneta -Incluye conductor y combustible)	Mes	$6.000.000	1,00	3,50	$21.000.000	1,60	$9.600.000	0,83	$4.980.000	4,90	$29.400.000
Fotocopias y reproducciones	Mes	$200.000	1,00	4,50	$900.000	0,60	$120.000	0,83	$166.000	4,90	$980.000
Fotografías	Mes	$200.000	1,00	4,50	$900.000	0,60	$120.000	0,83	$166.000	4,90	$980.000
Telecomunicaciones (Radiotelegono, celulares)	Un	$130.000	3,00	4,50	$1.755.000	1,800	$234.000	2,49	$323.700	14,70	$1.911.000
Edición de informes	Un	$219.000	1,00	4,00	$876.000	1,00	$219.000	0,83	$181.770	4,80	$1.051.200
				Subtotal	$58.596.000		$14.715.000		$11.934.570		$70.435.200,00
				Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Maximo 1,25)	1,00						
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$58.596.000		$14.715.000		$11.934.570		$70.435.200,00
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS	$304.525.800		-$4.218.329		$49.559.476		$285.139.786
				IMPUESTOS 9,50%	$28.929.951		-$400.741		$4.708.150		$27.088.281
				SUBTOTAL CON IMPUESTOS	$333.455.751		-$4.619.070		$54.267.626		$312.228.067
				IVA 19%	$57.859.902		$4.619.070		$10.310.849		$59.323.333
				TOTAL	$391.315.653		$0		$64.578.475		$371.551.400
									AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$0
									VALOR TOTAL A PAGAR		$64.578.475

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC
Interventoría

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Departamento de Risaralda-Secretaría de Infraestructura

Escaneado con CamScanner

RISARALDA

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA PARCIAL

Versión 3 | Vigencia 07/2011

DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIOS:	DOSQUEBRADAS, MARSELLA, SANTA ROSA, APÍA, B.
CONTRATISTA :	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTOR:	ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	0301 2.3.2.02.02.008 446
CDP:	2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023
CP	3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

VALOR CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN(ES) :	$0
VALOR TOTAL:	$391.315.653
VALOR ANTICIPO:	$0
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 28 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUSPENSIÓN:	ENERO 24 DE 2024
REINICIACIÓN:	
PLAZO:	135 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA:	32 DÍAS CALENDARIO
FECHA TERM. FINAL:	POR DEFINIR AL REINICIO

CUADRO DE RESUMEN [illegible]

No.5

ACTA PARCIAL	[x]
ACTA FINAL	[ ]
VALOR DEL ACTA	$64.578.475
PERIODO	30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE ENERO DE 2024
FECHA:	FEBRERO 3 DE 2024

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$391.315.653
VALOR ADICIÓN No.1		$0
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$306.972.924	
VALOR PRESENTE ACTA :	$64.578.475	
SUMA :	$371.551.399	
SALDO DEL CONTRATO :	$19.764.254	
SUMAS IGUALES :	$391.315.653	$391.315.653

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$0
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES:	$0	
AMORTIZACIÓN PRESENTA ACTA	$0	
SUMA :	$0	
	$0	
SUMAS IGUALES:	$0	$0

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC
Interventoría

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Departamento de Risaralda-Secretaría de infraestructura

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754639-001346033-A

Escaneado con CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Hernández Pantoja

Razón Social:	HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC	**Número:**	FEH-82	
Identificación:	800221051-6	**Fecha:**	02/02/2024	19:55
Teléfono:	6063444322	**Fecha Vto.:**	28/02/2024	
Dirección:	Calle 7 N 14 23, Pereira, Risaralda, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
Condición IVA:	IVA	**Plazo:**	26 días	
Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA			

Actividad Económica:

7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica (5 50/1000)

Sr. (es):	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	**NIT:**	891480085-7
Dirección:	CL 19 13 17, .	**Tel:**	3398300
Municipio:	Pereira, Risaralda, Colombia.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Pereira

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.5 DEL CONTRATO INTERNO No.2111 (SI-CDCP-40-2023), PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE ENERO DE 2024	1.00	Und	19%	54,267,626.05	0.00	54,267,626.05

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	54,267,626.05
Descuento:	0.00
Total Bruto:	54,267,626.05
IVA 19%:	10,310,848.95
Valor a Pagar: $	64,578,475.00

Fecha y hora de validación: 02/02/2024 20:07

CUFE: 6d4eac04b137b30aed0a567274cfd39b36e32c7b58db999cd2d5122e7bb6ecb71c48c352390d613bd4b3b39218ffd2c4

Firma Digital: xBMJlHRrb8M5VQ3OjLYPfLscr0DEn4xuu74IzEY/9oSUVqD5cZZkqvsIIj/cYrG5+9CkqZTjuZWEdlCwqBrkJQ561/lO6cga+Qe4xfoJtGvQHiZbiYoF+IREwGkE0UE

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764052715475 del 2023-08-01 al 2024-08-01. Rango: FEH-63 al FEH-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754638-001346037-A

Escaneado con CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Secretaría de Hacienda

GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
RECAUDO Y PAGOS

REGISTRO DE CUENTA BANCARIA

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

Versión: 1

Vigencia: 05-2014

INFORMACIÓN BÁSICA

	Persona Natural [ ] Persona Jurídica [X]
Nombre del Beneficiario	HERNÁNDEZ PANTOJA SAS
No de RUT	800.221.051-6
Dirección	CALLE 7 No.14-23
No de Teléfono	3003344227
Correo Electrónico	recepcion@hernandezpantoja.com
Nombre del Representante Legal	ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
No de Identificación	4.577.996

Firma del Beneficiario y/ o Representante Legal

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO

Entidad Bancaria	DAVIVIENDA		
Código del Banco	51	Sucursal	PRINCIPAL
No del Documento del Titular	800.221.051-6		
Denominación de la Cuenta	HERNÁNDEZ PANTOJA SAS BIC (CUENTA PARA PAGO ACTAS PARCIALES)		
No de Cuenta	126000660764		
Tipo de Cuenta	Ahorro [X]	Corriente [ ]	

USO EXCLUSIVO DE TESORERÍA

Fecha Recibido	
Registrado Por:	
Fecha Registro	

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754638-001346037-A

Escaneado con CamScanner

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

PEREIRA, RISARALDA, 03/10/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **HERNANDEZ PANTOJA SAS** con **NIT 800.221.051-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 126000660764

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754638-001346037-A

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764052715475

(415)7707212480084(8020) 001876405271547 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 2 1 0 5 1	6				

11. Razón social: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Pereira — Cód. 1 6

24. Dirección: CL 7 N 14 23

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Risaralda	Pereira

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-08-01 / 07:40:35 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: HERNANDEZ LOPEZ SEBASTIAN
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 1088242634 — 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Suplente
1006. Organización: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC

997. Fecha formalización: 2023-08-01/07:40:35

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754638-001346037-A

Escaneado con CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764052715475

(415)7707212489984(8020) 001876405271547 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 2 1 0 5 1	6				

11. Razón social: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC CL 7 N 14 23	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEH	63	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754638-001346037-A

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754637-001346041-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la vía y/o matricula inmobiliaria	870	870	870	870	870			
Nombre de la vía o bien inmueble	Talabán - La Bendecida	Talabán - La Bendecida	Talabán - La Bendecida	Talabán - La Bendecida	Talabán - La Bendecida		-	
Valor total acta	$8.962.936	$10.583.693	$11.883.895	$11.545.686	$9.040.987		$52.017.197	$54.784.191
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$8.962.936	$10.583.693	$11.883.895	$11.545.686	$9.040.987		$52.017.197	$54.784.191
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754637-001346041-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	552 585	552 585	552 585	552 585	552 585			
Nombre de la vía o bien inmueble	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo		-	
Valor total acta	$29.449.647	$34.774.991	$39.047.084	$37.935.824	$29.706.099		$170.913.644	$180.005.200
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$29.449.647	$34.774.991	$39.047.084	$37.935.824	$29.706.099		$170.913.644	$180.005.200
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754637-001346041-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	459 457	459 457	459 457	459 457	459 457			
Nombre de la vía o bien inmueble	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales		-	
Valor total acta	$4.481.468	$5.291.846	$5.941.948	$5.772.843	$4.520.493,00		$26.008.598	$27.392.096
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$4.481.468	$5.291.846	$5.941.948	$5.772.843	$4.520.493		$26.008.598	$27.392.096
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754637-001346041-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	621	621	621	621	621			
Nombre de la vía o bien inmueble	Mata de Caña - Las Delicias	Mata de Caña - Las Delicias	Mata de Caña - Las Delicias	Mata de Caña - Las Delicias	Mata de Caña - Las Delicias		-	
Valor total acta	$1.920.629	$2.267.934	$2.546.549	$2.474.075	$1.937.354		$11.146.541	$11.739.470
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$1.920.629	$2.267.934	$2.546.549	$2.474.075	$1.937.354		$11.146.541	$11.739.470
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								

Firma de Responsable encargado

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754637-001346041-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	232	232	232	232	232			
Nombre de la vía o bien inmueble	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná)		-	
Valor total acta	$10.243.355	$12.095.649	$13.581.594	$13.195.069	$10.332.556		$59.448.223	$62.610.504
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$10.243.355	$12.095.649	$13.581.594	$13.195.069	$10.332.556		$59.448.223	$62.610.504
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754637-001346041-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	336	336	336	336	336			
Nombre de la vía o bien inmueble	La Oriental - Las Tasas - La Argentina	La Oriental - Las Tasas - La Argentina	La Oriental - Las Tasas - La Argentina	La Oriental - Las Tasas - La Argentina	La Oriental - Las Tasas - La Argentina		-	
Valor total acta	$1.920.629	$2.267.934	$2.546.549	$2.474.075	$1.937.354		$11.146.541	$11.739.470
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$1.920.629	$2.267.934	$2.546.549	$2.474.075	$1.937.354		$11.146.541	$11.739.470
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vias o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								
Firma de Responsable encargado								

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754637-001346041-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	180	180	180	180	180			
Nombre de la vía o bien inmueble	El Chaquiro - El Arenillo	El Chaquiro - El Arenillo	El Chaquiro - El Arenillo	El Chaquiro - El Arenillo	El Chaquiro - El Arenillo			
Valor total acta	$7.042.307	$8.315.759	$9.337.346	$9.071.610	$7.103.632		$40.870.654	$43.044.722
Distribución:								
Valor mantenimiento								
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$7.042.307	$8.315.759	$9.337.346	$9.071.610	$7.103.632		$40.870.654	$43.044.722
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**								
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble								
Valor								
Nombre de la entidad								
Nit de la entidad								
Contacto								

Firma de Responsable encargado

Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Escaneado con CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :76342

Impreso en: 15-FEB-24 02:14 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 2111

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA SAS con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	03/08/2023	**Valor orden gasto**	391.315.653
Fecha iniciación	03/08/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	306.972.924
Fecha Terminación	29/12/2023	**Valor acta**	64.578.475
Duración	135 DIAS	**Saldo pendiente**	19.764.254

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO NO. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 446,ACTA DE RECIBO PARCIAL N5, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
7	GUATICA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	7.597.468	1.443.519
6	SANTUARIO - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	24.963.108	4.742.991
5	BALBOA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	3.798.734	721.759
1	DOSQUEBRADAS - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	5.969.439	1.134.193
3	SANTA ROSA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	8.682.820	1.649.736
2	MARSELLA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	1.628.028	309.326
4	APÍA - INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y	1.628.028	309.326
Total:		**54.267.625**	**10.310.850**

Total recibido	64.578.475
- Amortización de anticipo	
	64.578.475

Valor Sesenta Y Cuatro Millones Quinientos Setenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :76342

Impreso en: 15-FEB-24 02:14 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 20


EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 2111

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA SAS con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

Para constancia se firma en Pereira el: 14/02/2024



ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ
02460355123024-754642-001346063



HERNANDEZ PANTOJA SAS
02460356141412-754642-001346726

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 104645

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 294 De 14/02/2024 Por 64.578.475,00

FUENTE 446,ACTA DE RECIBO PARCIAL N5, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS.

ACTA No.: 20 de 14/02/2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA SAS **C.C o Nit** 800221051

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 126000660764

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2111 de 03/08/2023 Por 391.315.653,00

INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO NO. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR A PAGAR Sesenta Y Cuatro Millones Quinientos Setenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte. **64.578.475,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	167	1.628.028,00	0,50	8.140,00	**7.126.479,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	154	1.628.028,00	0,80	13.024,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	161	3.798.734,00	0,95	36.088,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	134	5.969.439,00	0,80	47.756,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	194	7.597.468,00	1,00	75.975,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	147	8.682.820,00	0,50	43.414,00	
RETEIVA	800221051	180	10.310.850,00	15,00	1.546.628,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	157	24.963.108,00	0,80	199.705,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SECTOR CENTRAL 1%	800221051		54.267.625,00	1,00	543.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	800221051		54.267.625,00	2,50	1.356.691,00	
RETEFUENTE	800221051	180	54.267.625,00	6,00	3.256.058,00	

NETO A GIRAR **57.451.996,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 3913 **Fecha.** 01/01/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0301	**2020003660080**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	446 Superávit - Fondos comunes	64.578.475,00

Total obligación **64.578.475,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	29.706.099,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	10.332.556,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	9.040.987,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	7.103.632,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	4.520.493,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	1.937.354,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	1.937.354,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 104645

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 294 De 14/02/2024 Por 64.578.475,00

FUENTE 446,ACTA DE RECIBO PARCIAL N5, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS.

ACTA No.: 20 **de 14/02/2024**

24362769	Reteica - Interventoria - Mpio Apia -	0,	8.140,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
24362772	Reteica - Interventoria - Mpio Marse	0,	13.024,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
24362766	Reteica - Interventoria - Mpio Balboa	0,	36.088,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
24362775	Reteica - Interventoria Mpio Santa R	0,	43.414,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
24362767	Reteica - Interventoria - Mpio Dosqu	0,	47.756,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
24362783	Reteica - Interventoría - Guática - S	0,	75.975,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
24362761	Reteica - Interventoria - Mpio Santua	0,	199.705,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	543.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	1.356.691,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	1.546.628,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
24360301	Honorarios Sector Central	0,	3.256.058,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios	0,	57.451.996,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-20 FUENTE 446,ACTA DE
Sumas Iguales		**64.578.475**	**64.578.475**	

FIRMADO

JORGE HERNANDO COTE ANTE

02460357085615-754652-001347391

Hernández Pantoja

CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO, representante legal de HERNÁNDEZ PANTOJA SAS BIC, Interventor del Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, certifico que verifiqué:

ASPECTO VERIFICADO	MES DE COTIZACIÓN	No. Planilla de Pago	CUMPLE SI / NA
Pago de los aportes a la seguridad social de los TRABAJADORES (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) - **(para el acta costos de interventoría No.5)**	diciembre-2023 enero-2024	7909184422 7905617294 7913936951 7913953465	SI

Para constancia se firma en Pereira el dos (2) de febrero de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
C.C. No.4.577.996 de Santa Rosa de Cabal
Representante Legal
HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTORÍA

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754640-001346035-A

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754640-001346035-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	800321051
NOMBRE O RAZON SOCIAL			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	DEPARTAMENTO	RISARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14 23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELEFONO	3443330
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	EGR - EGR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		79091844 23	TIPO DE PLANILLA		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES enero	AÑO 2024
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/01/15	NUMERO AUTORIZACIÓN		356811871

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
05-14	05-14 COLPENSIONES	4	$ 1.504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.504.000	$ 0	$ 1.504.000
230301	230301 PROTECCION	1	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
230301	230301 PORVENIR	1	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:										$ 2.344.000	$ 0	$ 2.344.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.100	$ 0	$ 0	$ 165.100
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 81.200
EPS016	EPS016 S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS010	"LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 165.000
EPS005	EPS005 SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													$ 661.300	$ 0	$ 0	$ 661.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPS VALOR	INCAPACIDAD EPS PAGADO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 871.400	$ 871.400	$ 0	$ 0	$ 871.400
SUBTOTALES:									$ 871.400	$ 0	$ 0	$ 871.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF14	CCF14 COMFACAUCA	1	$ 161.100	$ 0	$ 161.100
CCF44	CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA	5	$ 671.200	$ 0	$ 671.200
SUBTOTALES:			$ 832.300	$ 0	$ 832.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL	PARAFISCALES
1	CC 1088320161	[illegible]	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI		PENSIÓN: ADMIN 05-14 COLPENSIONES; IBC $ 2.500.000; COTIZACIÓN $ 400.000; FSP SUBSISTENCIA $ 0; FSP SOLIDARIDAD $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO $ 0; INDICADOR TARIFA ESPECIAL Normal; TOTAL APORTE $ 400.000	SALUD: ADMIN EPS037 NUEVA EPS; DIAS COT 30; IBC $ 2.500.000; COTIZACIÓN $ 100.000; VALOR ADRES $ 0; TOTAL APORTE $ 100.000	ARP: ADMIN 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.; CLASE CLA 30; IBC $ 2.500.000; CENTRO DE TRABAJO; TOTAL APORTE $ 16.000	PARAFISCALES: IBC $ 2.500.000; CCF CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA; TOTAL APORTE 100.000; SENA; ICBF; ESAP MINEDU
2	CC 1848484482	[illegible]	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI		PENSIÓN: ADMIN 230301 PORVENIR; IBC $ 4.000.000; COTIZACIÓN $ 640.000; FSP SUBSISTENCIA $ 0; FSP SOLIDARIDAD $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO $ 0; INDICADOR TARIFA ESPECIAL Normal; TOTAL APORTE $ 640.000	SALUD: ADMIN 05-14 LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD; DIAS COT 30; IBC $ 4.000.000; COTIZACIÓN $ 160.000; VALOR ADRES $ 0; TOTAL APORTE $ 160.000	ARP: ADMIN 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.; CLASE CLA 30; IBC $ 4.000.000; CENTRO DE TRABAJO; TOTAL APORTE 278.400	PARAFISCALES: IBC $ 4.000.000; CCF CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA; TOTAL APORTE 160.000; SENA; ICBF; ESAP MINEDU
3	CC 1088181572	[illegible]	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI		PENSIÓN: ADMIN 05-14 COLPENSIONES; IBC $ 2.000.000; COTIZACIÓN $ 320.000; FSP SUBSISTENCIA $ 0; FSP SOLIDARIDAD $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO $ 0; INDICADOR TARIFA ESPECIAL Normal; TOTAL APORTE $ 320.000	SALUD: ADMIN EPS016 S.O.S.; DIAS COT 30; IBC $ 2.000.000; COTIZACIÓN $ 80.000; VALOR ADRES $ 0; TOTAL APORTE $ 80.000	ARP: ADMIN 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.; CLASE CLA 30; IBC $ 2.000.000; CENTRO DE TRABAJO; TOTAL APORTE 139.200	PARAFISCALES: IBC $ 2.000.000; CCF CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA; TOTAL APORTE $ 80.000; SENA; ICBF; ESAP MINEDU
4	CC 92105275	[illegible]	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI		PENSIÓN: ADMIN 05-14 COLPENSIONES; IBC $ 2.000.000; COTIZACIÓN $ 304.000; FSP SUBSISTENCIA $ 0; FSP SOLIDARIDAD $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO $ 0; INDICADOR TARIFA ESPECIAL Normal; TOTAL APORTE $ 304.000	SALUD: ADMIN EPS002 SALUD TOTAL; DIAS COT 30; IBC $ 2.000.000; COTIZACIÓN $ 81.200; VALOR ADRES $ 0; TOTAL APORTE $ 81.200	ARP: ADMIN 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.; CLASE CLA 30; IBC $ 2.000.000; CENTRO DE TRABAJO; TOTAL APORTE $ 16.000	PARAFISCALES: IBC $ 2.000.000; CCF CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA; TOTAL APORTE $ 81.200; SENA; ICBF; ESAP MINEDU
5	CC 74836208	[illegible]	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI	VAC 28.31	PENSIÓN: ADMIN 05-14 COLPENSIONES; IBC $ 1.133.334; COTIZACIÓN $ 21.400; FSP SUBSISTENCIA $ 0; FSP SOLIDARIDAD $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO $ 0; INDICADOR TARIFA ESPECIAL Normal; TOTAL APORTE $ 21.400	SALUD: ADMIN EPS037 NUEVA EPS; DIAS COT 12; IBC $ 1.133.334; COTIZACIÓN $ 5.400; VALOR ADRES $ 0; TOTAL APORTE $ 5.400	ARP: ADMIN 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.; CLASE CLA 12; IBC $ 1.133.334; CENTRO DE TRABAJO; TOTAL APORTE $ 6.000	PARAFISCALES: IBC $ 1.133.334; CCF CCF14 COMFACAUCA; TOTAL APORTE $ 5.400; SENA; ICBF; ESAP MINEDU
6	CC 71654099	[illegible]	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI		PENSIÓN: ADMIN 05-14 COLPENSIONES; IBC $ 1.666.667; COTIZACIÓN $ 208.700; FSP SUBSISTENCIA $ 0; FSP SOLIDARIDAD $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR $ 0; APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO $ 0; INDICADOR TARIFA ESPECIAL Normal; TOTAL APORTE $ 208.700	SALUD: ADMIN EPS037 NUEVA EPS; DIAS COT 30; IBC $ 1.666.667; COTIZACIÓN $ 74.700; VALOR ADRES $ 0; TOTAL APORTE $ 74.700	ARP: ADMIN 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.; CLASE CLA 30; IBC $ 1.666.667; CENTRO DE TRABAJO; TOTAL APORTE 130.000	PARAFISCALES: IBC $ 1.666.667; CCF CCF14 COMFACAUCA; TOTAL APORTE $ 74.700; SENA; ICBF; ESAP MINEDU

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754640-001346035-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	900221051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	DEPARTAMENTO	RISARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14 23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELEFONO	3403000
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	EGA - EGA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			79091 84422	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero AÑO	2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			20240115	NUMERO AUTORIZACIÓN			398813871

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VST	ADMIN	EXONERACIÓN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	EXONERACIÓN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AD-RES	TOTAL APORTE	ADMIN	EXONERACIÓN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	EXONERACIÓN	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1088...	ANDERSON ZULETA ALMANZA	DEPEN		$ 2.000.000	FIJO		SI																		23001 PROTECCIÓN	N	$ 2.000.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 36.000	4-25	N	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	4-25	N	$ 2.000.000		138.200	N	$ 2.000.000	55 CCF 44 COMFAMILIAR RISARALDA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 4.358.900

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754640-001346035-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 10008249
DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA DICIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS DEL COTIZANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	800221061	TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	10008249
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		HERNANDEZ PANTOJA SAS	APELLIDOS	AGUIRRE JARAMILLO NOMBRES	CRISTIAN ANDRES
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA DEPARTAMENTO	RISARALDA	CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA DEPARTAMENTO	RISARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14-29 SECTOR CIRCUNVALAR TELÉFONO	3446000	TIPO COTIZANTE	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE	
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE	8 MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	NO
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	TIPO DE SALARIO	FIJO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		S

PLANILLA No	7905617294	TIPO DE PLANILLA	E	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS	noviembre 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	diciembre 2023	FECHA DE PAGO	04/12/2023	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE		INT - INTERVENTORIAS

NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																PENSIÓN										SALUD							ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VIP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 5.000.000																	% 14 COLPENSIONES	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 95.000	$ 25.000	$ 0	$ 0		$ 920.000	LA SURAMERICANA DE REPARTOS DE SALUD	30	$ 5.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 210.000	14-25-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 5.000.000		$ 348.000	30	$ 5.000.000	CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.598.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754640-001346035-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 25166459
DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA DICIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		900221061
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDADANA INICIPIO	PEREIRA DEPARTAMENTO		RISARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14-29 SECTOR CIRCUNVALAR TELEFONO		3440900
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE		8 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
APORTANTE ES EL GENERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS DEL COTIZANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	25166459
APELLIDOS	ORDOÑEZ ROMERO NOMBRES	ANA LUCIA
CIUDADANIA ORIGEN	PEREIRA DEPARTAMENTO	RISARALDA
TIPO COTIZANTE	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	NO
TIPO DE SALARIO	FIJO	
COTIZANTE ES GENERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI

PLANILLA No. **7905617294** | TIPO DE PLANILLA: E | PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: noviembre - 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: diciembre - 2023 | FECHA DE PAGO: 04/01/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL: | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | INT - INTERMEDIARIO:

	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINED
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
$ 2.000.000																	15 CAJ COMPENSO RIS	30	$ 2.000.000	$ 628.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 628.500	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 628.500	$ 0	$ 628.500	429-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.000.000		$ 628.500	30	$ 2.000.000	CCF46 COMFAMILIAR RISARALDA	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 628.500

Planilla Pagada

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754640-001346035-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1088280658
DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA DICIEMBRE 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		900221041
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA DEPARTAMENTO		PEARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14 29 SECTOR CIRCUNVALAR TELEFONO		3440000
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE		D MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA		ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN PRIVADA
APORTANTE E HICIERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			S

DATOS DEL COTIZANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1088280658
APELLIDOS	HERNANDEZ LOPEZ NOMBRES	ESTEFANIA
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA DEPARTAMENTO	PEARALDA
TIPO COTIZANTE	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR	NO E STRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN	NO
TIPO DE SALARIO	FUO	
COTIZANTE E HICIERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		S

PLANILLA No	79056172	TIPO DE PLANILLA	E	PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS	noviembre 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	diciembre 2023	FECHA DE PAGO	04/12/2023	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE	INT. INTERVENTORIAS

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754640-001346035-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			
CIUDAD/MUNICIPIO		RETEIRA	DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN		CLL 7 14 20 SECTOR CARCUNAVAR	TELÉFONO
TIPO APORTANTE		01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE
TIPO EMPRESA		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA
FORMA DE PRESENTACIÓN		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

811016061	
HERNANDEZ PANTOJA SAS	
RISARALDA	
3443100	
B MENOS DE 200 COTIZANTES	
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	
EGA - EGA	
19	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			7913936851	TIPO DE PLANILLA	E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES enero AÑO 2024
DIAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/02/09	NUMERO AUTOCREACIÓN	438487913

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25001	25001 PROTECCION	1	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.000	$ 0	$ 111.000
25 14	25 14 COLPENSIONES	4	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 0	$ 1.200.000
25001	25001 PORVENIR	1	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 512.000
SUBTOTALES:										$ 1.823.000	$ 0	$ 1.823.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	PLANILLA UNICA PILA EMPRESAS		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005 SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000	$ 0	$ 0	$ 27.000
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 91.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.000	$ 0	$ 0	$ 91.000
EPS010	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.000	$ 0	$ 0	$ 139.000
EPS018	EPS018 S O S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS117	EPS117 NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 141.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.000	$ 0	$ 0	$ 141.000
SUBTOTALES:													$ 497.000	$ 0	$ 0	$ 497.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	AUTOLIQUIDACIÓN APORTES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14 20	14 20 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	8		$ 0		$ 0	$ 871.500	$ 871.500	$ 0	$ 0	$ 871.500
SUBTOTALES:								$ 871.500	$ 0	$ 0	$ 871.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33 COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 246.000	$ 0	$ 246.000
CCF18	CCF18 COMFACAUCA	1	$ 36.000	$ 0	$ 36.000
SUBTOTALES:			$ 282.000	$ 0	$ 282.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

ICSPAGGIARIG-024603551204O5-754640-001346035-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN		901321051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL					HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO		PEREIRA	DEPARTAMENTO		RISARALDA
DIRECCIÓN		CLL 7 14 23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELÉFONO		3447333
TIPO APORTANTE		01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE		6 MENOS DE 300 COTIZANTES
TIPO EMPRESA		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA		EGR - EGR
APORTANTE ACREDITADO PAGO APORTES SALUD, DIAN E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)					0

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NUMERO PLANILLA			7913930851	TIPO DE PLANILLA				E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	enero AÑO		2024
DIAS DE MORA			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/02/02	NUMERO AUTORIZACIÓN				420467013

TOTAL	$ 3.520.100

Planilla Pagada

ach SOi

Planilla Pagada

Escaneado con CamScanner

ICSPAGGIARIG-02460355120405-754640-001346035-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901221061
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	DEPARTAMENTO	RISARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14-23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELÉFONO	3443000
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	0 MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	INT - INTERVENTORIAS
APORTANTE E EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7913953465	TIPO DE PLANILLA				E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN APORTES	MES	enero AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero	AÑO 2024	
DIAS DE MORA		0					402760647
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/02/02	NUMERO AUTORIZACIÓN				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.502.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.502.500	$ 0	$ 1.502.500
SUBTOTALES:										$ 1.502.500	$ 0	$ 1.502.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 81.200
EPS010	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 117.000
SUBTOTALES:													$ 198.200	$ 0	$ 0	$ 198.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPS VALOR	INCAPACIDAD EPS PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	3		$ 0			$ 0	$ 504.000	$ 504.000	$ 0	$ 0	$ 504.000
SUBTOTALES:									$ 504.000	$ 0	$ 0	$ 504.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF44	CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA	3	$ 396.300	$ 0	$ 396.300
SUBTOTALES:			$ 396.300	$ 0	$ 396.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTES | PARAFISCALES CCF DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---