PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	900221051
NOMBRE O RAZON SOCIAL			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	DEPARTAMENTO	RISARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14 23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELÉFONO	3443000
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7027679021	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES 06	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES 06	AÑO 2024		
DIAS DE MORA	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	20240604	NUMERO AUTORIZACIÓN					9011 4009

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.610.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.610.100	$ 0	$ 1.610.100
SUBTOTALES										**$ 1.610.100**	**$ 0**	**$ 1.610.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DIBSIGUIENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 304.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.800	$ 0	$ 0	$ 304.800
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 86.000
EPS115	EPS115 S.O.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 84.000
SUBTOTALES													**$ 494.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 494.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-3	14-3 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 652.500	$ 652.500	$ 0	$ 0	$ 652.500
SUBTOTALES									**$ 652.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 652.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44 COMFAMILIAR RISARALDA	5	$ 462.100	$ 0	$ 462.100
SUBTOTALES			**$ 462.100**	**$ 0**	**$ 462.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE	PRO	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	MES	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	MES	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	MES	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DANE	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTES	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTAL APORTES	ESAP TOTAL APORTES	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000000	[illegible]	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO																			25-14 COLPENSIONES	06	$ 3.000.000	$ 91.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.000	A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	06	$ 3.000.000	$ 154.000	$ 0	$ 154.000	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	06	$ 3.000.000		$ 69.000	66001	$ 3.000.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 154.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000000000	[illegible] LOPEZ ESTEFANIA	DEPEND		$ 2.907.500	FIJO																			25-14 COLPENSIONES	06	$ 2.462.513	$ 394.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 394.100	A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	06	$ 2.462.513	$ 86.000	$ 0	$ 86.000	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	06	$ 2.462.513		$ 10.000	66001	$ 2.462.513	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000000	[illegible] PANTOJA JOSE JAVIER	DEPEND	RIESGO ALT	$ 1.300.000	FIJO																													A SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	06	$ 1.300.000	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	06	$ 1.300.000		$ 60.500	66001	$ 1.300.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 35186488	[illegible] ROMERO AVALLOZA	DEPEND		$ 2.150.000	FIJO																			25-14 COLPENSIONES	06	$ 2.150.000	$ 344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 344.000	EPS037-NUEVA EPS	06	$ 2.150.000	$ 86.000	$ 0	$ 86.000	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	06	$ 2.150.000		$ 148.700	66001	$ 2.150.000	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 86.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 9144000	[illegible] CASTAÑO LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO					04														25-14 COLPENSIONES	06	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS115-S.O.S	06	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	06	$ 1.600.000		$ 111.400	66001	$ 1.756.111	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	$ 71.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.159.300

LCAICEDO-02460486203637-817302-001466170-A

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	800231051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	DEPARTAMENTO	RISARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14-03 SECTOR CIRCUNVALAR	TELÉFONO	3443000
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	0-MENOS DE 300 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			N

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7927677924	TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD
DIAS DE MORA		0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/06/17	NUMERO AUTORIZACIÓN

MES	junio AÑO	2024	E-EMPLEADOR
			7103997209

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.304.000	$ 0	$ 1.304.000
230301	230301-PORVENIR	0	$ 980.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 980.100	$ 0	$ 980.100
SUBTOTALES:										**$ 2.284.100**	**$ 0**	**$ 2.284.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.100	$ 0	$ 0	$ 180.100
EPS016	EPS016-S O S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.980.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.980.000	$ 0	$ 0	$ 1.980.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 180.000
SUBTOTALES:		6		$ 0		$ 0		$ 0					**$ 666.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 666.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS PERIODOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-03	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0			$ 781.600	$ 781.600	$ 781.600	$ 0	$ 0	$ 781.600
SUBTOTALES:										**$ 781.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 781.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 683.700	$ 0	$ 683.700
SUBTOTALES:			**$ 683.700**	**$ 0**	**$ 683.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RESIDENTE EN EL EXTERIOR | PEN | IRP | TDP | TAP | ERP | COT | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | IBC | COTIZACIÓN | PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA | PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD | PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | ADMIN | IBC | COTIZACIÓN | SALUD VALOR AD/ES | SALUD TOTAL APORTE | ADMIN | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900321051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			HERNANDEZ PANTOJA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	PEREIRA	DEPARTAMENTO	RISARALDA
DIRECCIÓN	CLL 7 14 23 SECTOR CIRCUNVALAR	TELÉFONO	3443000
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOR DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	SI

APORTANTE E IGNORADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7927677924	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD		MES	junio AÑO	2024
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2024/06/17	NUMERO AUTORIZACION				710299700

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE		ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IDC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71299700	CARDONA RAMIREZ CARLOS MARIO	INDEPEN		$ 2.000.000	FIJO				01									01								16-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 300.000	EPS037 NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 600.000	$ 0	$ 600.000	14-33 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000		139.000	30	2.000.779	05001-MEDELLIN RISARALDA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 4.195.500**

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

LCAICEDO-02460486203637-817302-001466170-A

ACTA No. 8 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En Pereira se reunieron la ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de supervisora y Alfonso López Trujillo, Representante legal de Hernández Pantoja S.A.S BIC en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de Interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.
CONTRATISTA	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
NIT O CEDULA	800.221.051-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CEDULA	4.577.996 DE SANTA ROSA DE CABAL
IMPUTACIONES	Rubro: 0301 2.3.2.02.02.008 446 Rubro Adición 1: 0201-2.3.2.02.02.008-20 Rubro Adición 2: 0301 2.3.2.02.02.008 446 CDP 2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023 CDP Adición 1: 871 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 CDP Adición 2: 2026 DEL 28 DE MAYO DE 2024 CP 3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL	135 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1	32 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 2	60 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 3	31 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 1	ENERO 25 DE 2024
REINICIACIÓN 1	MARZO 18 DE 2024
SUSPENSIÓN 2	MAYO 23 DE 2024
REINICIACIÓN 2	JUNIO 11 DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	JULIO 13 DE 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$ 173.292.728

LCAICEDO-02460486203637-817298-001466166-A

ACTA No. 8 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

VALOR ADICIÓN 2	$ 43.085.296
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 607.693.676
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL NOVENTA Y CINCO (95%) DE SU MONTO. EL CINCO POR CIENTO (5%) RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE ELABORACIÓN:	21-JUNIO-2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo			$ 0
Valor amortizado actas anteriores	$	0	
Valor amortizado presente acta	$	0	
Saldo por amortizar	$	0	
SUMAS IGUALES	**$**	**0**	**$ 0**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor contrato inicial			$ 391.315.653
Valor Adición 1			$ 173.292.728
Valor Adición 2			$ 43.085.296
Valor total de actas pagadas	$	536.377.962	
Valor presente acta	$	40.754.575	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	30.561.140	
SUMAS IGUALES	**$**	**607.693.677**	**$ 607.693.677**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $40.754.575

PERIODO DE PAGO: 18 AL 22 DE MAYO Y 11 AL 21 DE JUNIO DE 2024

OBSERVACIONES:

Durante el presente periodo comprendido, los Contratistas de obra avanzaron en las siguientes actividades de obra, entre las que se destacan: Grupo 1: Se realiza relleno para los tres módulos, con material granular tipo crudo de rio compactado con canguro, se realiza excavación mecánica con martillo neumático y colocación de concreto para anillos de en los caisson: Se realiza instalación de acero y vaciado de concreto de 4000 Psi hecho en obra, para los caisson No.11 y 12, y Excavación, refuerzo y concreto para anillos en los caissons No.8, 9 y 10.Grupo 2: Terminaron las obras a satisfacción, en el periodo se realizó visita de cierre y entrega de obra por parte de representantes de la entidad, contratista e interventoría. Grupo 3: Terminaron las obras a satisfacción, en el periodo se realizó visita de cierre y entrega de obra por parte de representantes de la entidad, contratista e interventoría.

LCAICEDO-0246048620363 7-817298-001466166-A

ACTA No. 8 Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

NOTAS:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC cumplió parcialmente con el objeto contractual en un porcentaje del 6,71%, del valor total del contrato y un acumulado del 94,97%.

El contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, a través de su representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, según consta en las planilla de pago Nº 7927677924 y 7927679021del Contratista, la cual se adjunta al acta de costos de Interventoría.

Firma

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Contratista
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Firma

ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora contrato
Secretaría de Infraestructura

Nombre de quien elaboró: Estefanía Hernández L.

LCAICEDO-02460486203637-817298-001466166-A

LCAICEDO-02460486203637-817298-001466166-A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Identificación: 800221051-6
Teléfono: 6063444322
Dirección: Calle 7 N 14 23, Pereira, Risaralda, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: Agente de Retención IVA

Actividad Económica:
7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (5.50/1000)

Número: FEH-92
Fecha: 20/06/2024 12:50
Fecha Vto.: 30/06/2024
Forma de pago: Crédito
Plazo: 10 días

Sr. (es): DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT: 891480085-7
Dirección: CL 19 13 17, .
Tel: 3398300
Municipio: Pereira, Risaralda, Colombia.

Muni. Dest.: Pereira

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.8 DEL CONTRATO INTERNO No.2111 (SICDCP- 40-2023), PERIODO DEL 18 AL 22 DE MAYO, Y DEL 11 AL 21 DE JUNIO DE 2024	1.00	Und	19%	34,247,542.02	0.00	34,247,542.02

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	34,247,542.02
Descuento:	0.00
Total Bruto:	34,247,542.02
IVA 19%:	6,507,032.98

Fecha y hora de validación: 20/06/2024 13:11

CUFE: dc03c222cc8a16881240ac3c03ec1d9593fe856054941169876a61ffc75bbd10ad0309350e28778eb2906ca9f2c1a23a

Firma Digital:
xPxSNe87DFrBYo84ET/7Z4uw7JblbdcFR8ugT+oUZXPJGTS1wsFWUM9SzZR4W+CpGNv7DzAiXyd4NSTYHT19PgWWQVeTWlyMiMVTVacul+AOh4IzVCYQe0PGTTJbSOeT

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764052715475 del 2023-08-01 al 2024-08-01. Rango: FEH-63 al FEH-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 40,754,575.00

HECHO EN XUBIO.com

LCAICEDO-02460486203637-817300-001466164-A

Hernández Pantoja

CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO, representante legal de HERNÁNDEZ PANTOJA SAS BIC, Interventor del Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, certifico que verifiqué:

ASPECTO VERIFICADO	MES DE COTIZACIÓN	No. Planilla de Pago	CUMPLE SI / NA
Pago de los aportes a la seguridad social de los TRABAJADORES (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) - **(para el acta costos de interventoría No.8)**	mayo-2024	7927677924 7927679021	SI

NOTA: Según el decreto 1990 de 2016, que establece las fechas de pago de los aportes; la planilla de seguridad social correspondiente al mes de junio de 2024 se pagaría el noveno día hábil de julio de 2024, que sería el 12 de julio de 2024, por lo cual, a la fecha de presentación del acta, se encuentran vigentes los aportes del mes de mayo de 2024.

Para constancia se firma en Pereira el veintiuno (21) de junio de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
C.C. No.4.577.996 de Santa Rosa de Cabal
Representante Legal
HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC

LCAICEDO-02460486203637-817303-001466168-A

CERTIFICACIÓN DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Alfonso López Trujillo con CC 4.577.996 de Santa Rosa de Cabal, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad Hernández Pantoja SAS BIC con Nit.800.221.051-6 y la suscrita Contadora Pública Claudia Sidney Durán Cenón CC número 41.947.127 y Tarjeta Profesional 184445-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, manifiestan y certifican libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en articulo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y salud en lo que corresponde al empleador.

La presente certificación se expide en Pereira, el 21 de junio de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
c.c.4.577.996
Representante Legal
Hernández Pantoja SAS BIC

CLAUDIA SIDNEY DURAN CENÓN
c.c.41.947.127 MP 18445-T
Contadora Pública
Hernández Pantoja SAS BIC

LCAICEDO-02460486203637-817303-001466168-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z B B 1 F E D 9 0 2 7 E 6 R 9 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **CLAUDIA SIDNEY DURAN CENON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 41947127 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 184445-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado









RELACIÓN PERSONAL CTO INTERVENTORÍA 2111-2023

CARGO	NOMBRE	CÉDULA	VALOR COBRADO EN ACTA	FECHA INGRESO
Director de interventoria	Octavio Andrés Aguirre Jaramillo	10.008.249	$5.000.000	28 de agosto de 2023
Ingeniero civil residente de interventoría 1	Silvio de Jesús Bohorquez	18.496.482	$4.000.000	28 de agosto de 2023
Ingeniero civil residente de interventoría 2	Estefanía Hernández López	1.088.288.658	$2.557.625	1 de octubre de 2023
Profesional en área social	Ana Lucía Orozco Romero	25.166.459	$1.250.000	28 de agosto de 2023
Profesional en área ambiental	Luz Adriana Buitrago Castaño	42.144.203	$2.000.000	28 de agosto de 2023
Profesional en área SISO	Tatiana Merchán ECHEVERRY	1.088.320.151	$2.500.000	15 de septiembre de 2023
Inspector de interventoría 1	Omar Bedoya Marquez	18.591.572	$2.000.000	25 de septiembre de 2023
Inspector de interventoría 2	Fernando Ñañez Realpe	10.122.523	$2.000.000	16 octubre de 2023
Inspector de interventoría 3	Carlos Mario Córdoba	71.636.368	$2.000.000	1 de noviembre de 2023
Secretaria	Camila Bedoya López / Lilian Amparo Tovar Arias	1.088.027.144 / 42.106.273	$1.160.000	28 de agosto de 2023/1 de enero de 2024

RISARALDA

Versión 3

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA PARCIAL

Vigencia 07/2011

DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIOS:	DOSQUEBRADAS, MARSELLA, SANTA ROSA, APÍA, BALBOA, SANTUARIO Y GUÁTICA
CONTRATISTA :	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTOR:	0301 2.3.2.02.02.008 446
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	0301 2.3.2.02.02.008 446
RUBRO ADICIÓN 1:	0201-2.3.2.02.02.008-20
RUBRO ADICIÓN 2:	0301-2.3.2.02.02.008-446
CDP:	2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023
CDP ADICIÓN 1:	871 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024
CDP ADICIÓN 2:	2026 DEL 29 DE MAYO DE 2024
CP:	3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

VALOR CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$173.292.728
VALOR ADICIÓN 2	$43.085.296
VALOR TOTAL:	$607.693.677
VALOR ANTICIPO:	$0
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 28 de 2023
FECHA DE TERMINACION.	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUSPENSIÓN 1	ENERO 25 DE 2024
REINICIACIÓN 1:	MARZO 18 DE 2024
SUSPENSIÓN 2:	MAYO 23 DE 2024
REINICIACIÓN 2:	JUNIO 11 DE 2024
PLAZO:	135 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 1.	32 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 2:	60 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 3:	31 DÍAS CALENDARIO
FECHA TERM. FINAL:	JULIO 13 DE 2024

CUADRO DE RESUMEN CANTIDADES

No.8

ACTA PARCIAL [X]

ACTA FINAL [ ]

VALOR DEL ACTA $40.754.575

PERIODO 18 AL 22 DE MAYO Y 11 AL 21 DE JUNIO DE 2024

FECHA. JUNIO 21 DE 2024

COSTOS PERSONAL

Especialidad	Categoría	Salario Mes	Dedicación	Plazo	Vr/Total	CONDICIONES ORIGINALES Cantidad mes	CONDICIONES ORIGINALES Valor	MODIFICACIONES Cantidad mes	MODIFICACIONES Valor	PRESENTE ACTA Cantidad mes	PRESENTE ACTA Valor	ACUMULADO Cantidad mes	ACUMULADO Valor
Director de interventoría	Profesional	$5.000.000	1,00	4,50	$22.500.000	3,63	$18.150.000	0,533	$2.665.000	7,43	$37.165.000		
Ingeniero civil residente de interventoría 1	Profesional	$4.000.000	1,00	4,50	$18.000.000	3,63	$14.520.000	0,533	$2.132.000	7,43	$29.732.000		
Ingeniero civil residente de interventoría 2	Profesional	$3.653.750	1,00	4,00	$14.615.000	0,30	$1.099.779	0,170	$621.138	4,31	$15.747.663		
Profesional en área social	Profesional	$2.500.000	0,50	4,50	$5.625.000	1,32	$3.287.500	0,085	$212.500	3,54	$8.837.500		
Profesional en área ambiental	Profesional	$2.500.000	1,00	4,50	$11.250.000	0,11	$285.000	0,130	$325.000	4,56	$11.400.000		
Profesional en área SISO	Profesional	$2.500.000	1,00	4,50	$11.250.000	2,56	$6.400.000	0,390	$975.000	6,72	$16.800.000		
Inspector de interventoría 1	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	2,73	$5.460.000	0,533	$1.066.000	8,53	$13.066.000		
Inspector de interventoría 2	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	1,03	$2.060.000	0,170	$340.000	5,47	$10.940.000		
Inspector de interventoría 3	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	-1,08	-$2.160.000	0,170	$340.000	3,36	$6.720.000		
Secretaria	Técnico/tecnólogo	$1.160.000	1,00	4,50	$5.220.000	3,03	$3.514.800	0,360	$417.600	7,26	$8.421.600		
				Sub total Costo de Personal	$115.460.000		$52.617.079		$9.094.238		$158.829.763		
				Factor Multiplicador	2,13								
				TOTAL COSTOS PERSONAL	$245.929.800		$112.074.378		$19.370.727		$338.307.395		

COSTOS DIRECTOS

Especialidad	Unidad	Tarifa	CANTIDAD	PLAZO	Vr/Total						
Alquiler oficina y/o campamento (Incluye servicios públicos)	Mes	$400.000	1,00	4,50	$1.800.000	3,63	$1.452.000	0,533	$213.200	7,43	$2.973.200
Alquiler de computador	Un	$120.000	6,00	4,50	$3.240.000	15,73	$1.887.428	3,200	$384.000	44,60	$5.352.000
Elementos de consumo y papelería	Un	$250.000	1,00	4,50	$1.125.000	3,63	$907.500	0,533	$133.250	7,43	$1.858.250
Transporte (Camioneta -Incluye conductor y combustible)	Mes	$6.000.000	1,00	4,50	$27.000.000	3,374	$20.245.140	0,450	$2.700.000	7,35	$44.100.000
Transporte (Camioneta -Incluye conductor y combustible)	Mes	$6.000.000	1,00	3,50	$21.000.000	3,63	$21.780.000	0,240	$1.440.000	7,14	$42.840.000
Fotocopias y reproducciones	Mes	$200.000	1,00	4,50	$900.000	3,63	$726.000	0,533	$106.600	7,43	$1.486.600
Fotografías	Mes	$200.000	1,00	4,50	$900.000	3,63	$726.000	0,533	$106.600	7,43	$1.486.600
Telecomunicaciones (Radiotelegono, celulares)	Un	$130.000	3,00	4,50	$1.755.000	8,890	$1.155.700	1,600	$208.000	22,30	$2.899.000
Edición de informes	Un	$219.000	1,00	4,00	$876.000	4,03	$882.570	0,533	$116.727	7,33	$1.605.927
				Subtotal	$58.596.000		$49.762.338		$5.408.377		$104.601.577,00
				Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Maximo 1,25)	1,00						
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$58.596.000		$49.762.338		$5.408.377		$104.601.577,00
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS	$304.525.800		$161.836.716		$24.779.104		$442.908.972
				IMPUESTOS 9,50%	$28.929.951		$15.374.488		$2.354.015		$42.076.352
				SUBTOTAL CON IMPUESTOS	$333.455.751		$177.211.204		$27.133.119		$484.985.324
				IVA 19%	$57.859.902		$39.166.820		$5.155.293		$92.147.213
				TOTAL	$391.315.653		$216.378.024		$32.288.412		$577.132.537

AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
VALOR TOTAL	$32.288.412
MÁS VALOR QUE EXCEDÍA EL 95% TOTAL DEL CONTRATO*	$8.466.163
VALOR TOTAL A PAGAR	$40.754.575

Nota. Valor dejado de facturar en el acta de costos No.7, por cuanto excedía el 95% del valor del contrato, según cláusula de pago.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A S BIC
Interventoría

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Departamento de Risaralda-Secretaría de infraestructura

LCAICEDO-024604862036 37-817301-001466172-A

RISARALDA

Departamento de Risaralda
Secretaria de Infraestructura
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTORÍA PARCIAL

Versión 3 | Vigencia 07/2011

DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIOS	DOSQUEBRADAS, MARSELLA, SANTA ROSA, APÍA, BALBOA, SANTUARIO Y GUÁTICA
CONTRATISTA :	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTOR	ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	0301 2.3.2.02.02.008 446
RUBRO ADICIÓN 1:	0201-2.3.2.02.02.008-20
RUBRO ADICIÓN 2:	0301-2.3.2.02.02.008-446
CDP:	2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023
CDP ADICIÓN 1:	871 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024
CDP ADICIÓN 2:	2026 DEL 28 DE MAYO DE 2024
CP	3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

VALOR CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$173.292.728
VALOR ADICIÓN 2	$43.085.295
VALOR TOTAL:	$607.693.676
VALOR ANTICIPO:	$0
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 28 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUSPENSIÓN 1:	ENERO 25 DE 2024
REINICIACIÓN 1:	MARZO 18 DE 2024
SUSPENSIÓN 2:	MAYO 23 DE 2024
REINICIACIÓN 2:	JUNIO 11 DE 2024
PLAZO:	135 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 1.	32 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 2:	60 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 3:	31 DÍAS CALENDARIO
FECHA TERM. FINAL	JULIO 13 DE 2024

CUADRO DE RESUMEN CANTIDADES

No.8

ACTA PARCIAL [X]

ACTA FINAL [ ]

VALOR DEL ACTA $40.754.575

PERIODO 18 AL 22 DE MAYO Y 11 AL 21 DE JUNIO DE 2024

FECHA: JUNIO 21 DE 2024

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$391.315.653
VALOR ADICIÓN No.1		$173.292.728
VALOR ADICIÓN No.2		$43.085.296
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$536.377.962	
VALOR PRESENTE ACTA :	$40.754.575	
SUMA :	$577.132.537	
SALDO DEL CONTRATO :	$30.561.140	
SUMAS IGUALES :	$607.693.677	$607.693.677

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$0
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES:	$0	
AMORTIZACIÓN PRESENTA ACTA	$0	
SUMA :	$0	
	$0	
SUMAS IGUALES:	$0	$0

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC
Interventoría

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Departamento de Risaralda-Secretaría de infraestructura

LCAICEDO-02460486203637-817301-001466172-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 110318

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5967 De 24/06/2024 Por 28.230.419,00

FUENTE 446, ACTA DE RECIBO PARCIAL N8 , AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS, NOTA: VALOR CORRESPONDIENTE A ADICION N1..

ACTA No.: 4090 **de 24/06/2024**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA SAS **C.C o Nit** 800221051

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 126000660764

CONTRATO ADICIONAL No 2111 de 20/03/2024 Por 173.292.728,00

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. INTERNO 2111 NO. SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO N 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.

VALOR A PAGAR Veintiocho Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos M/Cte. **28.230.419,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	157	443.621,21	0,80	3.549,00	**3.120.830,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	161	4.099.342,32	0,95	38.944,00	
RETEIVA	800221051	180	4.507.377,24	15,00	676.107,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	194	4.607.014,21	1,00	46.070,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	167	4.704.279,00	0,50	23.521,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	134	9.868.785,02	0,80	78.950,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SECTOR CENTRAL 1%	800221051		23.723.041,76	1,00	237.230,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	800221051		23.723.041,76	2,50	593.076,00	
RETEFUENTE	800221051	180	23.723.041,76	6,00	1.423.383,00	

NETO A GIRAR **25.109.589,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 1269 **Fecha.** 22/03/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0301	**2020003660080**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	28.230.419,00

Total obligación **28.230.419,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	11.743.854,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	5.598.092,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	5.482.347,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	4.878.217,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	527.909,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
24362761	Reteica - Interventoria - Mpio Santua	0,	3.549,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
24362769	Reteica - Interventoria - Mpio Apia -	0,	23.521,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT: 110318

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 5967 De 24/06/2024 Por 28.230.419,00

FUENTE 446, ACTA DE RECIBO PARCIAL N8 , AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS, NOTA: VALOR CORRESPONDIENTE A ADICION N1..

ACTA No.: 4090 **de 24/06/2024**

24362766	Reteica - Interventoria - Mpio Balboa	0,	38.944,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
24362783	Reteica - Interventoría - Guática - S	0,	46.070,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
24362767	Reteica - Interventoria - Mpio Dosqu	0,	78.950,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	237.230,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	593.076,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	676.107,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
24360301	Honorarios Sector Central	0,	1.423.383,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios	0,	25.109.589,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-4090 FUENTE 446, ACTA
Sumas Iguales		**28.230.419**	**28.230.419**	

FIRMADO

JORGE HERNANDO COTE ANTE

02460487092610-817318-001466722

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :80412

Impreso en: 25-JUN-24 08:28 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4090

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 2111

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA SAS con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	20/03/2024	**Valor orden gasto**	173.292.728
Fecha iniciación	24/03/2024	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	145.062.309
Fecha Terminación	24/05/2024	**Valor acta**	28.230.419
Duración	2 MESES	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. INTERNO 2111 NO. SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO N 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 446, ACTA DE RECIBO PARCIAL N8 , AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS, NOTA: VALOR CORRESPONDIENTE A ADICION N1..

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	DOSQUEBRADAS - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. INTERNO 211.	9.868.785	1.875.069
3	BALBOA - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. INTERNO 211.	4.099.342	778.875
2	APIA -ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. INTERNO 211.	4.704.279	893.813
5	GUATICA - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. INTERNO 211.	4.607.014	875.333
4	SANTUARIO - ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. INTERNO 211.	443.621	84.288
Total:		**23.723.042**	**4.507.377**

Total recibido	28.230.419
- Amortización de anticipo	
	28.230.419

Valor Veintiocho Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :80412

Impreso en: 25-JUN-24 08:28 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 4090


EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 2111

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA SAS con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

Para constancia se firma en Pereira el: 24/06/2024



ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ
02460487073948-817304-001466347



HERNANDEZ PANTOJA SAS
02460487082801-817304-001466445

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 1*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	180	180	180				
Nombre de la vía o bien inmueble	El Chaquiro - El Arenillo (Dosquebradas)	El Chaquiro - El Arenillo (Dosquebradas)	El Chaquiro - El Arenillo (Dosquebradas)			-	
Valor total acta	$27.822.958	$32.522.963	$11.743.854			$72.089.775	$72.089.775
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$27.822.958	$32.522.963	$11.743.854			$72.089.775	$72.089.775
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460486203637-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO X DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 1*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	336	336	336				
Nombre de la vía o bien inmueble	La Oriental - Las Tasas - La Argentina (Marsella)	La Oriental - Las Tasas - La Argentina (Marsella)	La Oriental - Las Tasas - La Argentina (Marsella)			-	
Valor total acta	$0	$0	$0			$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0	$0	$0			$0	$0
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460486203637-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO X DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 1*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	232	232	232				
Nombre de la vía o bien inmueble	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná) (Sta Rosa)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná) (Sta Rosa)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná) (Sta Rosa)				
Valor total acta	$0	$0	$0			$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0	$0	$0			$0	$0
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460486203637-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO: X — DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 7		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 1*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	621	621	621				
Nombre de la vía o bien inmueble	Mata de Caña - Las Delicias (Apía)	Mata de Caña - Las Delicias (Apía)	Mata de Caña - Las Delicias (Apía)			-	
Valor total acta	$13.262.722	$15.503.134	$5.598.092			$34.363.948	$34.363.948
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$13.262.722	$15.503.134	$5.598.092			$34.363.948	$34.363.948
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.
***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024604862036 37-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 1*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	459 457	459 457	459 457				
Nombre de la vía o bien inmueble	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales (Balboa)	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales (Balboa)	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales (Balboa)				
Valor total acta	$11.557.228	$13.509.538	$4.878.217			$29.944.983	$29.944.983
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$11.557.228	$13.509.538	$4.878.217			$29.944.983	$29.944.983
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460486203637-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 1*
Codigo de la vía y/o matricula inmobiliaria	552 585	552 585	552 585				
Nombre de la vía o bien inmueble	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo (Santuario)	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo (Santuario)	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo (Santuario)				
Valor total acta	$1.250.695	$1.461.970	$527.909			$3.240.574	$3.240.574
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$1.250.695	$1.250.695	$1.250.695			$3.752.085	$3.240.574
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460486203637-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 6	ACTA 7	ACTA 8		ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 1*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	870	870	870				
Nombre de la vía o bien inmueble	Talabán - La Bendecida (Guática)	Talabán - La Bendecida (Guática)	Talabán - La Bendecida (Guática)			-	
Valor total acta	$12.988.506	$15.182.595	$5.482.347			$33.653.448	$33.653.448
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$12.988.506	$15.182.595	$5.482.347			$33.653.448	$33.653.448
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024604862036 37-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO X DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8				ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	180						
Nombre de la vía o bien inmueble	El Chaquiro - El Arenillo (Dosquebradas)					-	
Valor total acta	$12.524.156					$12.524.156	$43.085.296
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$12.524.156					$12.524.156	$43.085.296
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado	Supervisora						

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024604862036 37-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8				ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	336						
Nombre de la vía o bien inmueble	La Oriental - Las Tasas - La Argentina (Marsella)					-	
Valor total acta	$0					$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0					$0	$0
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024604862036 37-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO X DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8				ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	232						
Nombre de la vía o bien inmueble	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná) (Sta Rosa)					-	
Valor total acta	$0						
Distribución:						$0	$0
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0						
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**						$0	$0
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024604862036 37-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA GON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO: X — DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	**ACTA 8**				**ACTA N**	**TOTAL ACTAS**	**VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2***
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	621						
Nombre de la vía o bien inmueble	Mata de Caña - Las Delicias (Apía)						
Valor total acta	$0					$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0					$0	$0
Vida util en años que aumente por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024604862036 37-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8				ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN2*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	459 457						
Nombre de la vía o bien inmueble	Balboa – Tamboras Vía Central - Cristales (Balboa)						
Valor total acta	$0					$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0					$0	$0
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460486203637-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8				ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Codigo de la vía y/o matricula inmobiliaria	552 585						
Nombre de la vía o bien inmueble	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo (Santuario)					-	
Valor total acta	$0					$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0					$0	$0
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-02460486203637-817299-001466174-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO X DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8				ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	870						
Nombre de la vía o bien inmueble	Talabán - La Bendecida (Guática)					-	
Valor total acta	$0					$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0					$0	$0
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoria, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

LCAICEDO-024604862036 37-817299-001466174-A