FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: HERNANDEZ PANTOJA SAS BIC
Identificación: 800221051-6
Teléfono: 6063444322
Dirección: Calle 7 N 14 23, Pereira, Risaralda, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: Agente de Retención IVA

Actividad Económica:
7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica (5.50/1000)

Número: FEH-98
Fecha: 18/09/2024 17:00
Fecha Vto.: 30/09/2024
Forma de pago: Crédito
Plazo: 12 días

Sr. (es): DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Dirección: CL 19 13 17, .
Municipio: Pereira, Risaralda, Colombia.
NIT: 891480085-7
Tel: 3398300

Muni. Dest.: Pereira

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	VSPC	VENTA DE SERVICIO DE PROFESIONALES DE CONSULTORIA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS SEGÚN ACTA DE INTERVENTORÍA No.9 FINAL DEL CONTRATO INTERNO No.2111 (SICDCP- 40-2023), PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2024	1.00	Und	19%	25,681,630.25	0.00	25,681,630 25

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	25,681,630 25
Descuento:	0 00
Total Bruto:	25,681,630 25
IVA 19%:	4,879,509 75
Valor a Pagar:	30,561,140.00

Fecha y hora de validación: 18/09/2024 17:08

CUFE: f8304391219571ca590f54c2e06a1626f99fc8e877e08d5f8b623bed0081c07cb67eb78099712201182953cf5c4f5cbf

Firma Digital: FL9DXl+ai/dEpUli7Tz+sPIspyqiqpyNAG6ZJBig5K404Wu39ajVVGrUiOOY/Uji5/RO4D6g0hHRiPDAbeUpceTUd0o/MZGd108W+k5GoH6et8FwduzKl3W7CKTPV96zUdCbZ3w1rCAJR0lDp/pjSjFgd4JAx9df4Eh5hvn5LjUjgCD416TdDlGHfXOlvLo79Crm1R8TsoOiQHiYUAycSZ5YfunzC4i7kq+/eilFXqBlpDSw2pA9cEHmo5p95dn0i4JnnLs0+YUq5gltsjj33m84A6WWF6HhwHcRVVnAko7aOE70MOMpJVUc4VZloO0uV/3FANV/7BAHb+aGMzzkYw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764075906225 del 2024-07-27 al 2025-07-27. Rango: FEH-95 al FEH-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO

LCAICEDO-02460578174430-880647-001582482-A

ACTA No. 9 Y FINAL Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

ACTA PARCIAL [ ]
ACTA FINAL [X]

En Pereira se reunieron la ingeniera Isabel Cristina Spaggiari Gutiérrez, en calidad de supervisora y Alfonso López Trujillo, Representante legal de Hernández Pantoja S.A.S BIC en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato de Interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022.
CONTRATISTA	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
NIT O CEDULA	800.221.051-6
REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
CEDULA	4.577.996 DE SANTA ROSA DE CABAL
IMPUTACIONES	Rubro: 0301 2.3.2.02.02.008 446 Rubro Adición 1: 0201-2.3.2.02.02.008-20 Rubro Adición 2: 0301 2.3.2.02.02.008 446 CDP 2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023 CDP Adición 1: 871 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024 CDP Adición 2: 2026 DEL 28 DE MAYO DE 2024 CP 3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO INICIAL	135 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 1	32 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 2	60 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 3	31 DÍAS CALENDARIO
SUSPENSIÓN 1	ENERO 25 DE 2024
REINICIACIÓN 1	MARZO 18 DE 2024
SUSPENSIÓN 2	MAYO 23 DE 2024
REINICIACIÓN 2	JUNIO 11 DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	JULIO 13 DE 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$ 173.292.728

LCAICEDO-02460578174430-880645-001582484-A

ACTA No. 9 Y FINAL Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

VALOR ADICIÓN 2	$ 43.085.296
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 607.693.676
ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	LA ENTIDAD PAGARÁ AL INTERVENTOR EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS PARCIALES MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL NOVENTA Y CINCO (95%) DE SU MONTO. EL CINCO POR CIENTO (5%) RESTANTE SE PAGARÁ UNA VEZ FINALIZADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE ELABORACIÓN:	19-SEPTIEMBRE-2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor anticipo			$ 0
Valor amortizado actas anteriores	$	0	
Valor amortizado presente acta	$	0	
Saldo por amortizar	$	0	
SUMAS IGUALES	**$**	**0**	**$ 0**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor contrato inicial			$ 391.315.653
Valor Adición 1			$ 173.292.728
Valor Adición 2			$ 43.085.296
Valor total de actas pagadas	$	577.132.537	
Valor presente acta	$	30.561.140	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$	0	
SUMAS IGUALES	**$**	**607.693.677**	**$ 607.693.677**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $ 30.561.140

PERIODO DE PAGO: 22 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2024

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	Cuantía	Término	Cuantía	
Cumplimiento	03/08/2023 16/08/2024	$78.263.130,60	28/08/2023 13/03/2025	$121.538.735,40	
Pago salarios, prestaciones e indemnizaciones	03/08/2023 16/12/2026	$39.131.565,30	28/08/2023 13/07/2027	$60.769.367,70	

LCAICEDO-02460578174430-880645-001582484-A

ACTA No. 9 Y FINAL Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

Estabilidad y calidad de la obra.	NA	NA	NA	NA	
Calidad del servicio	03/08/2023 03/08/2028	$78.263.130,60	29/07/2024 28/08/2028	$121.538.735,40	
Responsabilidad civil extra contractual	NA	NA	NA	NA	

Compañía Aseguradora: Seguros del Estado S.A
Pólizas de (Cumplimiento, Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones, y Calidad del Servicio No. 41-44-1011272860- Anexo 14.
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NA

OBSERVACIONES:

Las etapas de estudios, diseños y obras se cerraron de manera correcta para cada contrato y sector intervenido.

NOTAS:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC cumplió parcialmente con el objeto contractual en un porcentaje del 5,03%, del valor total del contrato y un acumulado del 100%.
- El contratista HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC, a través de su representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARL) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes, según consta en las planilla de pago Nº 7932114903, 7932116574 y 7933535503 Contratista, la cual se adjunta al acta de costos de Interventoría.

Firma

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Contratista
Hernández Pantoja S.A.S BIC

Firma

ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora contrato
Secretaría de Infraestructura

Nombre de quien elaboró: Estefanía Hernández L.

LCAICEDO-02460578174430-880645-001582484-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 117644

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 13293** **De 24/09/2024** **Por 30.561.140,00**

FUENTE 446, ACTA DE RECIBO PARCIAL N 9 FINAL , AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS, NOTA: VALOR CORRESPONDIENTE A ADICION N2..

ACTA No.: 9951 **de 24/09/2024**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA ABORDAR LOS PROYECTOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES EN TODO EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA SAS **C.C o Nit** 800221051

BANCO: 51 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 126000660764

CONTRATO ADICIONAL No 2111 de 12/06/2024 Por 43.085.296,00

ADICIÓN Y PRÓRROGA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5256715 NO INTERNO 2111 DEL 3 DE AGOSTO DE 2023 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR A PAGAR Treinta Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte. **30.561.140,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	800221051	180	4.879.509,84	15,00	731.926,00	**3.377.133,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	800221051	134	25.681.630,16	0,80	205.453,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SECTOR CENTRAL 1%	800221051		25.681.630,16	1,00	256.816,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	800221051		25.681.630,16	2,50	642.040,00	
RETEFUENTE	800221051	180	25.681.630,16	6,00	1.540.898,00	

NETO A GIRAR **27.184.007,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2847 **Fecha.** 12/06/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0301	**2020003660080**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	446 Superávit - Fondos comunes	30.561.140,00

Total obligación **30.561.140,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050101	Red Terrestre Propia - Nivel Central	30.561.140,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2024-9951 FUENTE 446, ACTA DE
24362767	Reteica - Interventoria - Mpio Dosqu	0,	205.453,	ACTA RECIBO FINAL 2024-9951 FUENTE 446, ACTA DE
1305880601	Estampilla Pro-Cultura - Contratos N	0,	256.816,	ACTA RECIBO FINAL 2024-9951 FUENTE 446, ACTA DE
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	642.040,	ACTA RECIBO FINAL 2024-9951 FUENTE 446, ACTA DE
2436251301	Iva Ret Honorarios Sector Central	0,	731.926,	ACTA RECIBO FINAL 2024-9951 FUENTE 446, ACTA DE
24360301	Honorarios Sector Central	0,	1.540.898,	ACTA RECIBO FINAL 2024-9951 FUENTE 446, ACTA DE
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios	0,	27.184.007,	ACTA RECIBO FINAL 2024-9951 FUENTE 446, ACTA DE
Sumas Iguales		**30.561.140**	**30.561.140**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 117644

ORDEN DE PAGO FINAL No. 13293 De 24/09/2024 Por 30.561.140,00

FUENTE 446, ACTA DE RECIBO PARCIAL N 9 FINAL , AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL 2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS, NOTA: VALOR CORRESPONDIENTE A ADICION N2..

ACTA No.: 9951 de 24/09/2024

FIRMADO

_____.

JORGE HERNANDO COTE ANTE

02460579100606-880714-001583501

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :86273

Impreso en: 25-SEP-24 02:42 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 9951

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 2111

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA SAS con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	12/06/2024	**Valor orden gasto**	43.085.296
Fecha iniciación	13/06/2024	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	12.524.156
Fecha Terminación	13/07/2024	**Valor acta**	30.561.140
Duración	1 MES	**Saldo pendiente**	0

OBJETO DEL CONTRATO:

ADICIÓN Y PRÓRROGA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5256715 NO INTERNO 2111 DEL 3 DE AGOSTO DE 2023 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 446, ACTA DE RECIBO PARCIAL N 9 FINAL , AL CONTRATO DE INTERVENTORIA DEL 2111 DEL
2023, SECOP II CO1.PCCNTR.5256715 CONTRATISTA HERNANDEZ PANTOJA SAS, NOTA: VALOR CORRESPONDIENTE A ADICION N2..

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICIÓN Y PRÓRROGA EL CONTRATO CO1.PCCNTR.5256715 NO INTERNO 2111 DEL 3 DE AGOSTO DE 2023 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	25.681.630	4.879.510
Total:		**25.681.630**	**4.879.510**

Total recibido	30.561.140
- Amortización de anticipo	
	30.561.140

Valor Treinta Millones Quinientos Sesenta Y Un Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 24/09/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :86273

Impreso en: 25-SEP-24 02:42 PM


ACTA DE RECIBO FINAL No. 9951

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO ADICIONAL Nro. 2111

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HERNANDEZ PANTOJA SAS con identificación 800221051 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIERREZ
02460578183201-880667-001582569



HERNANDEZ PANTOJA SAS
02460578192100-880667-001582616

Hernández Pantoja

CONSTANCIA DE APORTES
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO, representante legal de HERNÁNDEZ PANTOJA SAS BIC, Interventor del Contrato de interventoría N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715, certifico que verifiqué:

ASPECTO VERIFICADO	MES DE COTIZACIÓN	No. Planilla de Pago	CUMPLE SI / NA
Pago de los aportes a la seguridad social de los TRABAJADORES (salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales) - **(para el acta costos de interventoría No.9 Final)**	junio-2024 julio-2024	7932114903 7932116574 7933535503	SI

Para constancia se firma en Pereira el diecinueve (19) de septiembre de 2024.

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
C.C. No.4.577.996 de Santa Rosa de Cabal
Representante Legal
HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC

Calle 7 No.14-23 Pereira
Cel.3003344227
recepcion@hernandezpantoja.com

LCAICEDO-02460578174430-880649-001582486-A

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

E 2 1 F 1 4 9 1 1 E 6 A 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público CLAUDIA SIDNEY DURAN CENON identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41947127 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 184445-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICAR PAGO DE APORTES DE HERNANDEZ ASESORIA SAS BIC









RISARALDA

Versión 3

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERV RÍA FINAL

Vigencia 07/2011

DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIOS:	DOSQUEBRADAS, MARSELLA, SANTA ROSA, APÍA, BALBOA, SANTUARIO Y GUÁTICA
CONTRATISTA :	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTOR:	0301 2.3.2.02.02.008 446
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	0301 2.3.2.02.02.008 446
RUBRO ADICIÓN 1:	0201-2.3.2.02.02.008-20
RUBRO ADICIÓN 2:	0301-2.3.2.02.02.008-446
CDP:	2436 DEL 15 DE JUNIO DE 2023
CDP ADICIÓN 1:	671 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024
CDP ADICIÓN 2:	2026 DEL 28 DE MAYO DE 2024
CP	3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

VALOR CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN 1	$173.292.726
VALOR ADICIÓN 2	$43.085.296
VALOR TOTAL:	$607.693.677
VALOR ANTICIPO:	$0
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 28 de 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUBPENSIÓN 1:	ENERO 25 DE 2024
REINICIACIÓN 1:	MARZO 18 DE 2024
SUBPENSIÓN 2:	MAYO 23 DE 2024
REINICIACIÓN 2:	JUNIO 11 DE 2024
PLAZO:	136 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 1:	32 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 2:	60 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 3:	31 DÍAS CALENDARIO
FECHA TERM. FINAL:	JULIO 13 DE 2024

CUADRO DE RESUMEN CANTIDADES

No.9 FINAL

ACTA PARCIAL [X]

ACTA FINAL [ ]

VALOR DEL ACTA $30.561.140

PERIODO 22 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2024

FECHA: SEPTIEMBRE 19 DE 2024

COSTOS PERSONAL

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Especialidad	Categoría	Salario Mes	Dedicación	Plazo	Vr/Total	Cantidad mes	Valor	Cantidad mes	Valor	Cantidad mes	Valor
Director de interventoría	Profesional	$5.000.000	1,00	4,50	$22.500.000	3,633	$18.165.000	0,700	$3.500.000	8,13	$40.665.000
Ingeniero civil residente de interventoría 1	Profesional	$4.000.000	1,00	4,50	$18.000.000	3,633	$14.532.000	0,700	$2.800.000	8,13	$32.532.000
Ingeniero civil residente de interventoría 2	Profesional	$3.653.750	1,00	4,00	$14.615.000	0,310	$1.132.663	0,000	$0	4,31	$15.747.663
Profesional en área social	Profesional	$2.500.000	0,50	4,50	$5.625.000	1,285	$3.212.500	0,000	$0	3,54	$8.837.500
Profesional en área ambiental	Profesional	$2.500.000	1,00	4,50	$11.250.000	0,060	$150.000	0,000	$0	4,56	$11.400.000
Profesional en área SISO	Profesional	$2.500.000	1,00	4,50	$11.250.000	2,570	$6.425.000	0,350	$875.000	7,07	$17.675.000
Inspector de interventoría 1	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	2,733	$5.466.000	0,700	$1.400.000	7,23	$14.466.000
Inspector de interventoría 2	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	0,970	$1.940.000	0,000	$0	5,47	$10.940.000
Inspector de interventoría 3	Técnico/tecnólogo	$2.000.000	1,00	4,50	$9.000.000	-1,140	-$2.280.000	0,000	$0	3,36	$6.720.000
Secretaria	Técnico/tecnólogo	$1.160.000	1,00	4,50	$5.220.000	3,040	$3.526.400	0,280	$324.800	7,54	$8.746.400
				Sub total Costo de Personal	$115.460.000		$82.269.563		$8.899.800		$167.729.563
				Factor Multiplicador	2,13						
				TOTAL COSTOS PERSONAL	$245.929.800		$111.334.169		$18.956.574		$357.263.969

COSTOS DIRECTOS

Especialidad	Unidad	Tarifa	CANTIDAD	PLAZO	Vr/Total						
Alquiler oficina y/o campamento (Incluye servicios públicos)	Mes	$400.000	1,00	4,50	$1.800.000	3,633	$1.453.200	0,700	$280.000	8,13	$3.253.200
Alquiler de computador	Un	$120.000	6,00	4,50	$3.240.000	18,300	$2.196.000	0,700	$84.000	45,30	$5.436.000
Elementos de consumo y papelería	Un	$250.000	1,00	4,50	$1.125.000	3,633	$908.250	0,700	$175.000	8,13	$2.033.250
Transporte (Camioneta -Incluye conductor y combustible)	Mes	$6.000.000	1,00	4,50	$27.000.000	3,423	$20.540.240	0,573	$3.440.239	7,92	$47.540.239
Transporte (Camioneta -Incluye conductor y combustible)	Mes	$6.000.000	1,00	3,50	$21.000.000	3,640	$21.840.000	0,000	$0	7,14	$42.840.000
Fotocopias y reproducciones	Mes	$200.000	1,00	4,50	$900.000	3,633	$726.600	0,700	$140.000	8,13	$1.626.600
Fotografías	Mes	$200.000	1,00	4,50	$900.000	3,633	$726.600	0,700	$140.000	8,13	$1.626.600
Telecomunicaciones (Radiotelegono, celulares)	Un	$130.000	3,00	4,50	$1.755.000	9,500	$1.235.000	0,700	$91.000	23,00	$2.990.000
Edición de informes	Un	$219.000	1,00	4,00	$876.000	4,003	$876.657	0,670	$146.730	8,00	$1.752.657
				Subtotal	$58.596.000		$50.502.547		$4.496.969		$109.098.546,00
				Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Maximo 1,25)	1,00						
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$58.596.000		$50.502.547		$4.496.969		$109.098.546,00
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL Y COSTOS DIRECTOS	$304.525.800		$161.836.716		$23.453.543		$466.362.515
				IMPUESTOS 9,50%	$28.929.951		$15.374.488		$2.228.087		$44.304.439
				SUBTOTAL CON IMPUESTOS	$333.455.751		$177.211.204		$25.681.630		$510.666.954
				IVA 19%	$57.859.902		$39.166.820		$4.879.510		$97.026.722
				TOTAL	$391.315.653		$216.378.024		$30.561.140		$607.693.676
									AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$0
									VALOR TOTAL A PAGAR		$30.561.140

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC
Interventoría

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Departamento de Risaralda-Secretaría de Infraestructura

RISARALDA

Departamento de Risaralda
Secretaría de Infraestructura
CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE INTERVENTO INAL

Versión 3

Vigencia 07/2011

DIRECCIÓN TÉCNICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO:	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5266715
OBJETO:	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIOS:	DOSQUEBRADAS, MARSELLA, SANTA ROSA, APÍA, BALBOA, SANTUARIO Y GUÁTICA
CONTRATISTA :	HERNÁNDEZ PANTOJA S.A.S BIC
INTERVENTOR:	ING. ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
IMPUTACIONES (No./fecha)	
RUBRO:	0301 2.3.2.02.02.008 446
RUBRO ADICIÓN 1:	0301-2.3.2.02.02.008-20
RUBRO ADICIÓN 2:	0301-2.3.2.02.02.008-446
CDP:	2438 DEL 15 DE JUNIO DE 2023
CDP ADICIÓN 1:	871 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024
CDP ADICIÓN 2:	2026 DEL 28 DE MAYO DE 2024
CP	3913 DEL 10 DE AGOSTO DE 2023

VALOR CONTRATO:	$391.315.653
VALOR ADICIÓN 1 :	$173.282.728
VALOR ADICIÓN 2 :	$43.095.296
VALOR TOTAL:	$607.693.677
VALOR ANTICIPO:	$0
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO 28 DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 29 DE 2023
SUSPENSIÓN 1:	ENERO 25 DE 2024
REINICIACIÓN 1:	MARZO 18 DE 2024
SUSPENSIÓN 2:	MAYO 23 DE 2024
REINICIACIÓN 2:	JUNIO 11 DE 2024
PLAZO:	135 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 1:	32 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 2:	60 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA 3:	31 DÍAS CALENDARIO
FECHA TERM. FINAL:	JULIO 13 DE 2024

CUADRO DE RESUMEN CANTIDADES

No.9 FINAL

ACTA PARCIAL [ ]

ACTA FINAL [X]

VALOR DEL ACTA	$30.561.140
PERIODO	22 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2024
FECHA:	SEPTIEMBRE 12 DE 2024

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$391.315.653
VALOR ADICIÓN No.1		$173.282.728
VALOR ADICIÓN No.2		$43.095.296
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$577.132.537	
VALOR PRESENTE ACTA :	$30.561.140	
SUMA :	$607.693.677	
SALDO DEL CONTRATO :	$0	
SUMAS IGUALES :	$607.693.677	$607.693.677

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$0
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES:	$0	
AMORTIZACIÓN PRESENTA ACTA	$0	
SUMA :	$0	
	$0	
SUMAS IGUALES:	$0	$0

ALFONSO LÓPEZ TRUJILLO
Representante Legal
Hernández Pantoja S.A.S BIC
Interventoría

ISABEL CRISTINA SPAGGIARI GUTIÉRREZ
Supervisora
Departamento de Risaralda-Secretaría de infraestructura

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022

No. DE CONTRATO N° interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8	ACTA 9			ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	180	180					
Nombre de la vía o bien inmueble	El Chaquiro - El Arenillo (Dosquebradas)	El Chaquiro - El Arenillo (Dosquebradas)				-	
Valor total acta	$12.524.156	$30.561.140				$43.085.296	$43.085.296
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$12.524.156	$30.561.140				$43.085.296	$43.085.296
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Supervisora

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO: X — DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8	ACTA 9			ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria	336	336					
Nombre de la vía o bien inmueble	La Oriental - Las Tasas - La Argentina (Marsella)	La Oriental - Las Tasas - La Argentina (Marsella)				-	
Valor total acta	$0	$0				$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor construcción, mejora o rehabilitación	$0	$0				$0	$0
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaria de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8	ACTA 9			ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria	232	232					
Nombre de la vía o bien inmueble	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná) (Sta Rosa)	La Gorgonia - Las Partidas (Límite Chinchiná) (Sta Rosa)				-	
Valor total acta	$0	$0				$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0	$0				$0	$0
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8	ACTA 9			ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Código de la vía y/o matrícula inmobiliaria	621	621					
Nombre de la vía o bien inmueble	Mata de Caña - Las Delicias (Apía)	Mata de Caña - Las Delicias (Apía)				-	
Valor total acta	$0	$0				$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0	$0				$0	$0
Vida útil en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8	ACTA 9			ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Código de la vía y/o matricula inmobiliaria	459 457	459 457					
Nombre de la vía o bien inmueble	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales (Balboa)	Balboa – Tambores Vía Central - Cristales (Balboa)				-	
Valor total acta	$0	$0				$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0	$0				$0	$0
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación (diligenciar solo en el acta final)							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° Interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715
PROPIEDAD DEL ACTIVO	PROPIO: X — DE TERCEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD	

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8	ACTA 9			ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	552 585	552 585					
Nombre de la vía o bien inmueble	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo (Santuario)	Santuario - La Marina San Gabriel - El Yarumo (Santuario)				-	
Valor total acta	$0	$0				$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0	$0				$0	$0
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO
Versión: 02	Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA MEDIANTE DECRETO No. 0920 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2022
No. DE CONTRATO	N° interno 2111 (SI-CDCP-40-2023) del 3 de agosto de 2023 N° SECOP II CO1.PCCNTR.5256715

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO [X] DE TERCEROS

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 8	ACTA 9			ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORÍA ADICIÓN 2*
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	870	870					
Nombre de la vía o bien inmueble	Talabán - La Bendecida (Guática)	Talabán - La Bendecida (Guática)				-	
Valor total acta	$0	$0				$0	$0
Distribución:							
Valor mantenimiento							
Valor, construcción, mejora o rehabilitación	$0	$0				$0	$0
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**							
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabilitación de las vías o bien inmueble							
Valor							
Nombre de la entidad							
Nit de la entidad							
Contacto							
Firma de Responsable encargado							

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**