ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4182.010.26.1.1.	FECHA:	08/ago/2025
	HORA INICIAL:	9:00 am
	HORA FINAL:	09:30 am
OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.632-2025 que supervisa el contrato de obra No. 4182.010.26.1.634-2025	LUGAR: Taller 2 UAESP	

ASISTENTES: Alejandra María Bocanegra M. – Contratista UAESP; Mauricio Holguín Guerrero – Contratista de obra; Luis Fernando Obregón Perdomo – Interventor: William León - interventoría; (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADO: Juan Carlos Jurado R; Diego Fernando Bermúdez S; Consuelo Giraldo Jara

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación
2. Desarrollo
3. Inconvenientes
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. Presentación

1. Presentación

En la oficina conocida como Taller 2 de la UAESP, se llevó a cabo el comité de seguimiento al contrato de interventoría No. 4182.010.26.1.632-2025, correspondiente a la supervisión integral del contrato de obra No. 4182.010.26.1.634-2025 cuyo objeto es REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PROTECCIÓN PTARD EL PLAN - CORREGIMIENTO LA BUITRERA para realizar la continuación del muro de protección para la PTAR del sector El Plan del corregimiento La Buitrea. La reunión fue convocada con el propósito de socializar el estado inicial de las obras, revisar aspectos contractuales y establecer lineamientos para la socialización con la comunidad. Participaron representantes de la interventoría, el contratista, invitados y funcionario de la entidad contratante.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2. Desarrollo

Durante la reunión, Juan Carlos Jurado preguntó a la interventoría si el cronograma contractual ya se encontraba definido y les pidió informar sobre el balance de actividades a ejecutar, obras previstas y avances iniciales. Fernando Obregón mencionó que las obras ya habían iniciado y que se estaban adelantando actividades preliminares, incluyendo la instalación del campamento, conformación de la ataguía y rellenos parciales en el área del muro.

Se acordó que la socialización con la comunidad se llevaría a cabo el lunes 11 de agosto a las 3:30 p.m. en el salón de reuniones de ACUABUITRERA, se abordó la situación de acceso a la zona de obra, aclarando que se debía manejar el término "permiso de tránsito" en lugar de "servidumbre" para evitar conflictos con terceros. También se informó sobre el pago mensual acordado con la administración del club del SENA para el uso de un acceso alterno y la ubicación del campamento.

En el aspecto técnico, se discutió la necesidad de controlar las densidades y compactación de los rellenos, acordándose realizar los ensayos que determine la norma NSR-10 o INVIAS según sea el caso, sobre el material existente y registrar densidades periódicas para garantizar la calidad del relleno. Se destacó la importancia de tomar cilindros de concreto durante las fundiciones y documentar fotográficamente las todas las actividades.

Finalmente, se recordó que para el próximo comité se debía presentar un balance de avance y las curvas de programación, así como la reprogramación necesaria en caso de ajustes.

3. Inconvenientes

Se identificaron los siguientes inconvenientes:

Presencia de un árbol que podría comprometer la estabilidad del muro, cuya remoción requerirá autorización de la CVC.

Necesidad de regularizar y verificar el estado de perfeccionamiento de las pólizas y documentos contractuales antes de continuar con ciertas actividades.

4. Compromisos

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar la socialización comunitaria el lunes 11 de agosto a las 3:30 p.m., con presentación técnica y antecedentes generales del proyecto.	Mauricio Holguín – Fernando Obregón - UAESP	11/ago/2025
Llevar los resultados de los ensayos Proctor y control de densidades de rellenos antes de continuar con nuevas capas.	Mauricio Holguín – Fernando Obregón	22/ago/2025
Gestionar ante la autoridad competente el permiso para retiro del árbol que podría afectar el muro.	Mauricio Holguín – Fernando Obregón	15/ago/2025
Presentar en el próximo comité el balance, reprogramación y curvas de avance.	Mauricio Holguín – Fernando Obregón	15/ago/2025
Verificar el estado de las pólizas y documentos contractuales para garantizar el cumplimiento de requisitos previos.	Mauricio Holguín – Fernando Obregón - UAESP	15/ago/2025

Firmas (responsables)

ALEJANDRA MARIA BOCANEGRA M.
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Alejandra María Bocanegra – Contratista
Revisó: Juan Carlos Ramírez - Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	. 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4162-010.26.1.1

FECHA:	05 / ago / 2025
HORA INICIAL:	09:00 am
HORA FINAL:	09:30 am
LUGAR:	Taller 2 - UAESP

OBJETIVO: Realizar comité de seguimiento al contrato de interventoría N°. 4162.010.26.1.632.2025 que supervisa el contrato de obra N° 4162.010.26.1.634-2025

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alejandra M. Bocanegra M	UAESP	3043934771	alejandramaria.bocanegra@gmail.com	
2	Diego Bermúdez S	Invitado	3016809370	diegobermudez45@gmail.com	
3	WILLIAM LEON D.	INTERVENTORIA	3133058076	Wileondi@hotmail.com	
4	Luis F Obregon P	INTERVENTORIA	3107158312	fernandobregonp@hotmail.com	
5	MAURICIO HOLGUIN P	CONTRATISTA	317-6411166	MHOLGUIN@email.net.co	
6	Consuelo Giraldo T	invitada	3164910514	Congi1dg@gmail.com	
7	JUANA - JUAN A	UAESP	3104455414	juan[illegible]@[illegible]	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.