DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :106412

Impreso en: 21-AGO-25 03:54 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10148

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 2176

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista JEFERSON MARIN FERNANDEZ con identificación 1090338218 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	30/05/2025	**Valor orden gasto**	14,541,916
Fecha iniciación	10/06/2025	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	3.635.479
Fecha Terminación	09/10/2025	**Valor acta**	3.635.479
Duración	4 MESES SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025	**Saldo pendiente**	7.270.958

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente 20 Acta No.2 Contrato No Interno 2176 del 2025 ¿ Secop II No. CO1PCCNTR. 7930313 contratista Jeferson Marín Fernández. Periodo de Pago: del 10 de julio del 2025 al 09 de agosto del 2025. Planilla de Seguridad Social No.9489237570 mes de julio.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	3.635.479	0
Total:		**3.635.479**	**0**

Total recibido	3.635.479
- Amortización de anticipo	
	3.635.479

Valor Tres Millones Seiscientos Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta Y Nueve Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 21/08/2025

JEFERSON MARIN FERNANDEZ

LUISA MARIA AGUDELO PATIÑO