ALCALDÍA MUNICIPAL GUAVATÁ - SANTANDER "TODOS POR UNA GUAVATÁ PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE" 2020-2023	30/11/2023
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	

INFORME No:	**2**	FECHA:	30	de	**NOVIEMBRE**	de	2023				
PERIODO:	DEL **1**	de	**NOVIEMBRE**	de	2023	AL	30	de	**NOVIEMBRE**	de	2023
CONVENIO No:	**COP1.PCCNTR 5158377**	DE	**2023**								

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE GUAVATA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAVATA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

LOCALIZACIÓN:

municipio de Guavata Santander.

INFORMACIÓN DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**MUNICIPIO DE GUAVATA**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
MARIA CRISTINA ANGARITA BARON		**ERWIN MAURICIO TAMAYO HURTADO**	
Teléfono:	Dirección Gobernación de Santander	Telefono	**Direccion** Alcaldia Municipio Guavata
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:		6 de junio del 2023	
APORTES: 91.165.120.00			

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
91.165.120.00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**91.165.120.00**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL		
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL SUMINISTRO		
ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No COP1.PCCNTR 5158377	28/06/2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación		
Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

INFORMACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:

ALCALDÍA MUNICIPAL GUAVATÁ - SANTANDER "TODOS POR UNA GUAVATÁ PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE" 2020-2023	30/11/2023
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	


MUNICIPIO DE GUAVATA		**$91.165.120.00**	
OBJETO:			
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE GUAVATA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE GUAVATA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
NOMBRE DEL CONTRATISTA		REPRESENTANTE LEGAL:	
N/A		**N/A**	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE SUMINISTRO			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	11	10	2023						
PLAZO INICIAL	4 MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	10	2	2024						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	10	2	2024						

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**8,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**41,8%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0%**


30/11/2023

INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO



CONTRATO DE SUMINISTRO

% DE AVANCE CTO	**0,00%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**0,00%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se realiza por parte del municipio los estudios tecnicos para adelantar el proceso contractual

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN
Acta de Inicio convenio	11 10 2023	

CONTRATO DE SUMINISTRO

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL GUAVATÁ - SANTANDER "TODOS POR UNA GUAVATÁ PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE" 2020-2023	30/11/2023
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	

Acta de Inicio				

PÓLIZAS VIGENTES											
CONTRATO DE SUMINISTRO											
No PÓLIZA		ANEXO No.	1	ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA				
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa					

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	32900001541	BANCO:	Bancolombia	SUCURSAL:	Velez
NOMBRE CUENTA:	Meroramiento y rehabilitación de vías				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
Desembolso No 1.	100%	24 11 2023	$91.165.120.00
Desembolso No 2.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			

CONTRATO DE SUMINISTRO		
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	de	mm	aaaa	

INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	11	10	2023	31	10	2023	
Informe de Supervisión No. 2	1	11	2023	30	11	2023	

ALCALDÍA MUNICIPAL GUAVATÁ - SANTANDER "TODOS POR UNA GUAVATÁ PRODUCTIVA Y SOSTENIBLE" 2020-2023	**30/11/2023**
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO	

OBSERVACIONES

FIRMA:

Secretario de Planeación

NOMBRE: ERWIN MAURICIO TAMAYO HURTADO