ACTA DE INICIO

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-045-2025

FECHA	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	**PETREOS LOS POCHOS S.A.S** NIT: 900709846-3 **R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. 7.330.565 de Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
VALOR	VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($29.988.000).
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (02) meses o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.

En la de Secretaría de Infraestructura Municipal, a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunió el Ing. **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR**, secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura Municipal, en su calidad de supervisor del contrato y el señor **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. No: 7.330.565 de Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** al contrato de suministro No. **AMG-MC-045-2025**, una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los nueve (09) días del mes de septiembre del año 2025, en un original.

ING. OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura Supervisor

JOSE GRACILIANO DAZA MORA
C.C. No. 7.330.565
Contratista

Proyecto
Sandra Mahecha G.
Auxiliar Administrativo
Secretaria de Infraestructura

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa