| Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: APOYO | | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION JURIDICA | | |
| | SUBPROCESO: CONTRATACION | | |
| | ACTA PARCIAL | VERSION: 4 | |

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. C.D-981 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL # 3

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | **ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS** | |
| **CONTRATISTA** | VANESSA MEJIA VARELA | |
| **INTERVENTOR / SUPERVISOR** | MARYURI MARTINEZ BEDOYA | |
| **OBJETO** | "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS" | |
| **DURACION** | SEIS(06) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| **FECHA DE INICIO** | 02 DE MAYO DE 2025 | |
| **FECHA FINAL** | 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS | $ 22.680.000 |
| **FORMA DE PAGO** | PAGOS PARCIALES MENSUALES VENCIDOS POR $ 3780000 | |
| **ANTICIPO %** | 0% - | $ - |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RDJ2025983 | |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.009.M.212.T.10.8.1.C | |

**PRORROGA**

| No | FECHA PRORROGA | DURACION (días/meses) | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ADICION**

| No | FECHA ADICION | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES**

| No | FECHA SUSPENSION | FECHA REINICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 22.680.000 |
| 1a ADICION | | $ - |
| 2a ADICION | | $ - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR ACTAS ANTERIORES | $ | 7.560.000 | | |
| VALOR ACTA PARCIAL | $ | 3.780.000 | | |
| SALDO POR PAGAR | $ | 11.340.000 | | |
| SUMAS IGUALES | $ | 22.680.000 | $ | 22.680.000 |

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO % | | | $ | - |
| AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES | | | | |
| AMORTIZACION DEL ACTA | | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ | - | | |
| SUMAS IGUALES | $ | - | $ | - |

**VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA** **$ 3.780.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 02 de julio de 2025 y el día 01 de agosto 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 03 días del mes de septiembre de 2025.

MARYURI MARTINEZ BEDOYA
Interventor /supervisor

VANESSA MEJIA VARELA
Contratista