ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista TECNUMEC SAS_sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo 2025.

Contrato:	No. FDLC-CON-265-2023
Tipo de Contrato:	Consultoría
Contratista:	TECNUMEC SAS
NIT	No. 830018821-0
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA PRIORIZADA POR EL FDLC A PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EN CUMPLIMIETRNO DE LAS METAS VIGENCIA 2023
Plazo de Ejecución	Diez (10) meses
Fecha Iniciación:	12 septiembre 2023
Fecha de Terminación:	14 julio 2025
Prórroga(s)	Prórroga No. 1 del 26/01/2025
Valor Inicial Pactado:	$351.752.844
Valor Adicional:	$197.101.010
Valor a Pagar:	$111.417.332
Suspensión No.1:	quince (15) días 30/01/2024
Suspensión No.2:	un (1) mes del 22/03/2024
Ampliación No.1 suspensión No.2:	un (1) mes del 22/04/2024
Ampliación No.2 suspensión No.2:	un (1) mes del 22/05/2024
Ampliación No.3 suspensión No.2:	un (1) mes del 22/06/2024
Ampliación No.4 suspensión No.2:	dos (2) meses del 22/07/2024
Ampliación No.5 suspensión No.2:	dos (2) meses del 24/09/2024
Ampliación No.6 suspensión No.2:	un (1) mes del 23/11/2024
Suspensión No.3:	un (1) mes del 29/01/2025
Ampliación No.1 suspensión No.3:	veinte (20) días del 04/03/2025
Ampliación No.2 suspensión No.3:	un (1) mes del 26/03/2025

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa TECNUMEC SAS se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 01 días del mes de septiembre de dos mil veinticinco (2025).

Interventor o Supervisor,

ANGÉLICA ANGARITA

ANGELICA MARIA ANGARITA SERRANO
Alcalde Local de la Candelaria
C.C. No 1.098.731.316 de Bucaramanga

CRISPIN

JHON JAIRO CRISPIN NIETO
Ingeniero Oficina Infraestructura
Apoyo a la Supervisión

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLC-CON-265-2023
Periodo y/o No. de Pago	Pago No 06 correspondiente a 01 de mayo a 31 de mayo 2025.
Nombre Del Contratista	TECNUMEC SAS
Objeto Del Contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA PRIORIZADA POR EL FDLC A PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EN CUMPLIMIETRNO DE LAS METAS VIGENCIA 2023
Fecha de Inicio	12 de septiembre de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	14 de julio 2025
No. Póliza	65-44-101224610

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir sí o no)
ADICIÓN	26/01/2025	$197.101.010	SI
PRORROGA	26/01/2025	TRES (03) MESES	SI
SUSPENSIÓN No. 01	30/01/2024	QUINCE (15) DÍAS	SI
SUSPENSIÓN No. 2	22/03/2024	UN (01) MES	SI
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	22/04/2024	UN (01) MES	SI
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	22/05/2024	UN (01) MES	SI
AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2	22/06/2024	UN (01) MES	SI
AMPLIACIÓN No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 2	22/07/2024	DOS (02) MESES	SI

AMPLIACIÓN No. 5 A LA SUSPENSIÓN No. 2	24/09/2024	DOS (02) MESES	SI
AMPLIACIÓN No. 6 A LA SUSPENSIÓN No. 2	23/11/2024	UN (01) MES	SI
SUSPENSIÓN No. 3	29/01/2025	UN (01) MES	SI
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	04/03/2025	VEINTE (20) DIAS	SI
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3	26/03/2025	UN (01) MES	SI
REINICIO CONTRATO	25/04/2025	25/04/2025	SI
ACLARATORIO No.1 TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA	25/04/2025	30/04/2025	SI
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.
OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con cualquier dato adicional)

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	$351.752.844
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$197.101.010
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$548.853.854
Pago No. 1	$35.175.284
Pago No. 2	$35.175.284
Pago No. 3	$41.858.588
Pago No. 04	$105.136.969
Pago No. 05	$57.629.655
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	$273.878.074

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No CRP	Valor CRP
O23011604490000002020	La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad	Inicial	728	$ 351.753.885
		Adición	1360	$ 197.101.010
Valor total CRP				$ 548.853.854

Detalle pagos realizados

Periodo de Pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
12/09/2023 al 31/12/2023	O2301160449 0000002020	La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad	728	$ 351.753.885	$35.175.284	$316.578.601
01/01/2024 al 29/01/2024	O2301160449 0000002020	La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad	728	$ 316.578.601	$35.175.284	$281.403.317
14/02/2024 al 29/02/2023	O2301160449 0000002020	La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad	728	$ 281.403.317	$41.858.588	$239.544.729
01/03/2024 al 21/03/2024	O2301160449 0000002020	La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad	728	$ 239.544.729	$105.136.969	$134.407.760
23/12/2024 al 28/01/2025 y 25/04/2025 al 30/04/2025	O2301160449 0000002020	La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad	728	$ 134.407.760	$57.629.655	$76.778.105
Totales					$274.975.780	

Resumen de ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
Valor Inicial:	$351.752.844
Valor Adiciones:	$197.101.010
Valor Total:	$548.853.854
Valor Total Ejecutado	$274.975.780
Saldo:	$273.878.074

Nota: Recuerde que los pagos se deben realizar según lo especificado en el contrato, valor de la oferta y demás documentos del proceso contractual.

Incluir en caso de ser necesario el No. de ingreso al almacén.

ANGELICA MARIA ANGARITA SERRANO
Alcalde Local de la Candelaria
C.C. No 1.098.731.316 de Bucaramanga

JHON JAIRO CRISPIN NIETO
Ingeniero Oficina Infraestructura
Apoyo a la Supervisión

TECNUMEC SAS
NIT 830.018.821-0
Carrera 15 # 93A - 84 OFI 604
Tel: (57) 7451419
Bogotá - Colombia
impuestos.colombia@tnmlimited.com

Factura
No. 1858

Señores	Bogota Distrito Capital		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3416009 - Ext. 000
Dirección	CRA 5 12C 40	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	08/08/2025, 12:03
Expedición	08/08/2025, 12:04
Vencimiento	05/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de interventoría No.7 Pago No,6- corte del 01 de Mayo de 2025 a 31 de Mayo de 2025 - Contrato FDLC-CON-265-2023 Los servicios objetos de la presente factura, son prestados para el Fondo de Desarrollo Local de la Candelaria- FDLC	1.00	111,417,332.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento once millones cuatrocientos diecisiete mil trescientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 111,417,332.00

Total Bruto	93,628,010.08
IVA 19%	17,789,321.92
Total a Pagar	**111,417,332.00**

Observaciones:
Consignar a nombre de TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS NIT:830.018.821-0
BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No.500-01168-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096389756 aprobado en 20250731 prefijo desde el número 1856 al 2500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0.0069
CUFE: 8c9621ae29e88d0f44ca81a610a804ba5cf6f8aec077132075538ba142169b99ee62a3bfd090377d5aa6beba2025b9b7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

01

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NIT: 830018821 0
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00012603

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2018/06/07
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/25

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION. E.P. NO. 2995 NOTARIA 23 DE SANTAFE DE BOGOTA, D.C. DEL 3 DE JUNIO DE 1996, INSCRITA EL 27 DE JUNIO DE 1996, BAJO EL NO. 543659 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENO MINADA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA LTDA Y PODRA --- USAR LA SIGLA T N M COLOMBIA LTDA.-
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2617 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.,

Mario Fernando Avila Cristancho

DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01436306 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA T N M COLOMBIA LTDA, POR EL DE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 32 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE AGOSTO DE 2013, INSCRITA EL 22 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01758532 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S POR EL DE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S Y PODRA USAR LA SIGLA TECNUMEC S.A.S

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2617 DE LA NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C., DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01436306 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICAD BAJO EL NOMBRE DE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2100

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 044 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2018, INSCRITA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2018 BAJO EL NUMERO 02391690 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	
DE LA OSSA CONTRERAS EMILIA ESTHER	C.C. 000000022519126

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD Y LA RESPONSABILIDAD POR LA INMEDIATA DIRECCIÓN Y EL MANEJO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, CON SUJECIÓN A ÉSTOS ESTATUTOS, A LAS INSTRUCCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. SON FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL: 1).- REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD Y HACER USO DEL NOMBRE DE LA MISMA; 2).- CONVOCAR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 3).- CREAR LOS CARGOS QUE REQUIERA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LA SOCIEDAD, FIJARLES LA REMUNERACIÓN, DESIGNAR LAS PERSONAS QUE HAN DE OCUPARLOS Y REMOVERLOS CUANDO A SU JUICIO NO CUMPLAN A CABALIDAD LAS FUNCIONES QUE LES CORRESPONDEN. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LOS NOMBRAMIENTOS QUE SE RESERVA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 4).- OTORGAR LOS PODERES NECESARIOS PARA LA CUMPLIDA Y EFICAZ DEFENSA JUDICIAL Y/O EXTRAJUDICIAL DE LOS INTERESES DE LA EMPRESA CON LAS CLARAS Y PRECISAS FACULTADES QUE CADA CASO REQUIERA; 5).- SOMETER A LA DECISIÓN DE ÁRBITROS, MEDIANTE ACUERDOS, COMPROMISORIOS O CLÁUSULAS DE ARBITRAJE, LAS DIFERENCIAS QUE SURJAN ENTRE LA SOCIEDAD Y TERCEROS, ACORDAR EL NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS Y NOMBRAR, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL APODERADO QUE HA DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL RESPECTIVO TRIBUNAL; 6).- PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL BALANCE DE CADA AÑO FISCAL, JUNTO CON LOS INFORMES, DOCUMENTOS, PLANES, ETC., QUE REQUIERA LA LEY; 7).- CELEBRAR, REALIZAR O FIRMAR CONTRATOS DE TODA NATURALEZA QUE COMPROMETAN LA SOCIEDAD. 8).- CUMPLIR Y ASEGURAR QUE LAS DECISIONES DE

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SEAN CUMPLIDAS; 9).- ESTABLECER GRAVÁMENES SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA MISMA. 10).- ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS Y DESEABLES PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS DERECHOS, ACTIVOS E INTERESES DE LA SOCIEDAD; 11).- SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PARA QUE ELLOS REALICEN FIEL, PUNTUAL Y EFICAZMENTE LAS LABORES A ELLOS ENCOMENDADAS; 12).- EJERCER AQUELLAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y 13).- TODOS AQUELLOS PODERES OTORGADOS A ÉL BAJO EL IMPERIO DE LA LEY O DE ÉSTOS ESTATUTOS Y AQUELLOS QUE PUEDAN PERTENECERLE DEBIDO A LA NATURALEZA DE SU CARGO, INCLUYENDO AQUELLOS QUE PUEDAN ESTAR COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL SIN ESTAR EXPRESAMENTE ATRIBUIDOS A OTRO ÓRGANO DE LA COMPAÑÍA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 15 # 93A - 84 OF 604
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6017451419
CORREO ELECTRONICO: IMPUESTOS.COLOMBIA@TNMLIMITED.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 15 # 93A - 84 OF 604
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6017451419
CORREO ELECTRONICO: IMPUESTOS.COLOMBIA@TNMLIMITED.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2024

ACTIVO CORRIENTE:	$3.716.747.870,00
ACTIVO TOTAL:	$4.008.707.373,00
PASIVO CORRIENTE:	$653.224.689,00
PASIVO TOTAL:	$653.224.689,00
PATRIMONIO:	$3.355.482.684,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$361.807.081,00
GASTOS DE INTERESES:	$0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,68
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,16
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2024:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
21	10	15	00	MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO

30	10	28	00	PILOTAJE
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF)
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
41	11	38	00	INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y

				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
73	14	15	00	PRODUCCIÓN DE FIBRA
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	17	16	00	MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	16	00	SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
84	10	15	00	ASISTENCIA DE DESARROLLO
84	10	17	00	MANEJO DE DEUDA
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES

84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	11	17	00	FINANZAS CORPORATIVAS
84	12	15	00	INSTITUCIONES BANCARIAS
93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	19	00	DESARROLLO RURAL
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	14	21	00	DESARROLLO REGIONAL
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO T&T 003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.911,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00

70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TIT CESAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CESAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.423,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00

84	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA TYT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.099,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00

83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO T&T FASE 3
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.511,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00

81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO HMV - LG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.051,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
43	23	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
73	17	15	00	73	17	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	80	10	15	00

80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	18	00		84	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CARRETERAS SIGLO XXI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00

70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CARRETERAS SIGLO XXI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 316,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
32 | 10 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00

70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 20 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 11 - 15 - 00
83 - 11 - 18 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS INTEGRALES 2004

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
43	23	15	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
73	17	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	11	00
73	17	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
55	12	17	00
70	13	17	00
71	11	20	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS INTEGRALES 2004
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00

93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.417,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00

83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RED NORTE DE SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.143,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	18	00

81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TPT BOGOTA 016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.711,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 19,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL VIAL 05
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 10 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00	70 | 17 | 15 | 00

70	17	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	15	00
83	11	18	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00

70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.902,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CASTRO TCHERASSI S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00

93 14 21 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 18 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSOCIO CCK
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00

93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PAVIMENTOS DE COLOMBIA S.A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00

81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	18	00

81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2003
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00

81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2003
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00

80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SELVA Y SUR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21.741,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 10 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00

46 - 16 - 15 - 00	55 - 12 - 17 - 00	70 - 11 - 15 - 00
70 - 13 - 15 - 00	70 - 13 - 17 - 00	70 - 17 - 15 - 00
70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 17 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 22 - 00
81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00
81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00
81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00
83 - 10 - 18 - 00	83 - 11 - 15 - 00	83 - 11 - 18 - 00
84 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 17 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.211,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL T&P 10
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.745,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00

95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO T&P VALLADOLID
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.699,60
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	11	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00

81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00
81	14	17	00		81	15	16	00		81	15	17	00
81	15	18	00		81	15	19	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	15	00
83	11	18	00		84	10	15	00		84	11	15	00
84	11	16	00		84	11	17	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	23	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TYG 10
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN -SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.586,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	18	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	11	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	11	16	00		80	11	17	00		80	12	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.824,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
46	16	15	00	55	12	17	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00

72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	18	00

72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.050,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00

70 - 17 - 18 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 10 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 14 - 15 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00
77 - 10 - 20 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 10 - 16 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 11 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 20 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 25 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 16 - 00
81 - 14 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00
81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00	83 - 11 - 15 - 00
83 - 11 - 18 - 00	84 - 10 - 15 - 00	84 - 11 - 15 - 00
84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00	93 - 14 - 20 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 15 - 00
95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00
95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.988,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
84	11	16	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
55	12	17	00
70	13	17	00
72	10	29	00
72	14	10	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	17	00
93	15	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	11	15	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO HMV - LG
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.880,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
43	23	15	00
70	11	15	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
73	17	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	11	00
73	17	16	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	11	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	38	00
55	12	17	00
70	13	17	00
71	11	20	00
72	12	11	00
72	14	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00

83	11	15	00		83	11	18	00		84	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUROESTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 826,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
43	23	15	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		71	11	20	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
73	17	15	00		73	17	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA DE MATERIALES Y VIAS IMV S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 10 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 11 | 20 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
73 | 17 | 15 | 00	73 | 17 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	18	00		84	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: I&D INGENIERÍA Y DISEÑO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
43	23	15	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		71	11	20	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
73	17	15	00		73	17	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	10	19	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	22	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	84	11	17	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CIVILTEC - LA VIALIDAD - IGL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
43	23	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00

70 11 15 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 11 20 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
73 17 15 00	73 17 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 11 17 00
80 12 17 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 25 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 11 15 00	83 11 18 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CIVILTEC - LA VIALIDAD - IGL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 10 15 00	32 15 15 00	41 11 38 00

43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 11 | 20 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
73 | 17 | 15 | 00	73 | 17 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PISA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
43	23	15	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		71	11	20	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
73	17	15	00		73	17	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	18	00		84	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL VIAL 05
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 222,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
43	23	15	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		71	11	20	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
73	17	15	00		73	17	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
43	23	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
73	17	15	00	73	17	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	22	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00

81 14 16 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 11 15 00	83 11 18 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 10 15 00	32 15 15 00	41 11 38 00
43 23 15 00	46 16 15 00	55 12 17 00
70 11 15 00	70 13 15 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 18 00	71 11 20 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 12 11 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 15 00
73 17 15 00	73 17 16 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

77	10	19	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	18	00		84	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
43	23	15	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		71	11	20	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
73	17	15	00		73	17	16	00		77	10	15	00

77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	22	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	83	10	16	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	18	00	84	10	15	00
84	11	15	00	84	11	16	00	84	11	17	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00

43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 11 | 20 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
73 | 17 | 15 | 00	73 | 17 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

32 | 10 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 11 | 20 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
73 | 17 | 15 | 00	73 | 17 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00

| 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS INTEGRALES 2004
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 284,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
43	23	15	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		71	11	20	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
73	17	15	00		73	17	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	18	00		84	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00

95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL DEVINORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
43	23	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
73	17	15	00	73	17	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	20	00	81	11	22	00	81	11	25	00
81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00

81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES CCFC S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 37,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
32	15	15	00
41	11	38	00
43	23	15	00
46	16	15	00
55	12	17	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
73	17	15	00
73	17	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	25	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA SAN RAFAEL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
32 | 10 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00	41 | 11 | 38 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 17 | 00
70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 17 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 11 | 20 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00
73 | 17 | 15 | 00	73 | 17 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		81	15	18	00		81	15	19	00
83	10	15	00		83	10	16	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	18	00		84	10	15	00
84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA SAN RAFAEL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00		41	11	38	00		43	23	15	00
46	16	15	00		55	12	17	00		70	11	15	00
70	13	15	00		70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	18	00		71	11	20	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		73	17	15	00

73	17	16	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	17	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA DE MATERIALES Y VIAS IMV S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD

21	10	15	00	30	10	28	00	32	15	15	00
41	11	38	00	43	23	15	00	46	16	15	00
55	12	17	00	70	11	15	00	70	13	15	00
70	13	17	00	70	15	15	00	70	17	15	00
70	17	18	00	71	11	20	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00	73	17	15	00
73	17	16	00	76	12	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	77	11	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	12	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	10	17	00
84	11	15	00	84	11	16	00	84	11	17	00
84	12	15	00	93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL TECPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.925,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00		32	10	15	00		32	15	15	00
41	11	38	00		43	23	15	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	11	15	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	18	00		71	11	20	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		73	17	15	00
73	17	16	00		76	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00

81 14 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 11 15 00
83 11 18 00	84 10 15 00	84 10 17 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 12 15 00	93 14 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.223,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00		32	10	15	00		32	15	15	00
41	11	38	00		43	23	15	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	11	15	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	18	00		71	11	20	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		73	17	15	00
73	17	16	00		76	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00

80	11	17	00	80	12	17	00	80	14	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	25	00	81	12	15	00
81	13	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	17	00	81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00	81	15	19	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	18	00	84	10	15	00	84	10	17	00
84	11	15	00	84	11	16	00	84	11	17	00
84	12	15	00	93	14	15	00	93	14	19	00
93	14	20	00	93	14	21	00	93	15	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA SAN RAFAEL S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
43	23	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00

70	11	15	00
70	13	15	00
70	13	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
71	11	20	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
73	17	15	00
73	17	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	11	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	11	22	00
81	11	25	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	11	15	00
83	11	18	00
84	10	15	00
84	11	15	00
84	11	16	00
84	11	17	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	18	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES T&T
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
41	11	38	00
55	12	17	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	11	00
73	17	16	00
77	10	16	00
77	10	19	00
80	10	15	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
81	11	22	00
81	13	15	00
81	14	17	00
81	15	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00
43	23	15	00
70	11	15	00
70	15	15	00
71	11	20	00
72	12	11	00
72	14	15	00
76	12	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
80	10	16	00
80	12	17	00
81	10	16	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	25	00
81	14	15	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	18	00
84	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00
46	16	15	00
70	13	15	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	10	00
73	17	15	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
80	11	16	00
80	14	16	00
81	10	17	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	15	00
83	11	15	00
84	10	17	00

84	11	15	00		84	11	16	00		84	11	17	00
84	12	15	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL T&T
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 942,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00		32	10	15	00		32	15	15	00
41	11	38	00		43	23	15	00		46	16	15	00
55	12	17	00		70	11	15	00		70	13	15	00
70	13	17	00		70	15	15	00		70	17	15	00
70	17	18	00		71	11	20	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	15	00		73	17	15	00
73	17	16	00		76	12	15	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		77	11	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	11	16	00
80	11	17	00		80	12	17	00		80	14	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	22	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	25	00		81	12	15	00
81	13	15	00		81	14	15	00		81	14	16	00

81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 17 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00
84 | 12 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 19 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CT-IDU-031
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.644,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 28 | 00	32 | 10 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 11 | 20 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00

72 14 11 00	72 14 15 00	73 17 15 00
73 17 16 00	76 12 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 19 00	77 10 20 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 12 17 00	80 14 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 25 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 17 00	81 15 16 00	81 15 17 00
81 15 18 00	81 15 19 00	83 10 15 00
83 10 16 00	83 10 18 00	83 11 15 00
83 11 18 00	84 10 15 00	84 10 17 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
84 12 15 00	93 14 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SEGURIDAD VIAL I.T.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.614,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

30 | 10 | 28 | 00	32 | 10 | 15 | 00	32 | 15 | 15 | 00
41 | 11 | 38 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 17 | 00	70 | 11 | 15 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 13 | 17 | 00	70 | 15 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 11 | 20 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	73 | 17 | 15 | 00
73 | 17 | 16 | 00	76 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 17 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 17 | 00
84 | 11 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 11 | 17 | 00

84	12	15	00		93	14	15	00		93	14	19	00
93	14	20	00		93	14	21	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	15	00
95	12	16	00		95	12	18	00		95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYTEC SUBA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.086,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00		32	15	15	00		41	11	38	00
43	23	15	00		46	16	15	00		55	12	17	00
70	11	15	00		70	13	15	00		70	13	17	00
70	17	15	00		70	17	18	00		71	11	20	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	15	00
73	17	15	00		73	17	16	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	10	19	00		77	10	20	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	11	17	00
80	12	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	25	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	15	18	00

81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	16	00
83	10	18	00	83	11	15	00	83	11	18	00
84	10	15	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	93	14	21	00
93	15	15	00	95	11	15	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	18	00	95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 825,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
43	23	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
73	17	15	00	73	17	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00
80	12	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 25 00
81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 16 00	81 14 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	83 10 16 00	83 10 18 00
83 11 15 00	83 11 18 00	84 10 15 00
84 11 15 00	84 11 16 00	84 11 17 00
93 14 20 00	93 14 21 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 18 00	95 12 23 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 701,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	10	15	00	32	15	15	00	41	11	38	00
43	23	15	00	46	16	15	00	55	12	17	00
70	11	15	00	70	13	15	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	18	00	71	11	20	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	15	00
73	17	15	00	73	17	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	80	11	17	00

80 - 12 - 17 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00
81 - 10 - 17 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 25 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	81 - 15 - 18 - 00	81 - 15 - 19 - 00
83 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00
83 - 11 - 15 - 00	83 - 11 - 18 - 00	84 - 10 - 15 - 00
84 - 11 - 15 - 00	84 - 11 - 16 - 00	84 - 11 - 17 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 15 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
95 - 12 - 16 - 00	95 - 12 - 18 - 00	95 - 12 - 23 - 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***

CONTROLANTE:
NOMBRE: GIC INGENIERIA CORP
IDENTIFICACION: 00000900414519
DOMICILIO: PANAMA
CONTROLADA:
NOMBRE: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

IDENTIFICACION: 000008300188210
DOMICILIO: BOGOTA D.C.

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00643340 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672569 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718102 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00737719 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO DE 2021.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00780672 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00794739 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00805613 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL DE 2023.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00844732 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL

DE 2024.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00876773 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-067-19
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/04/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 233.585.007,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00678549

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 23SS111B1412
FECHA INICIO: 2023/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.431.926.990,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2025/01/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00863943
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1528-2018
FECHA INICIO: 2019/01/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.784.073.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00660644
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2120642
FECHA INICIO: 2012/05/02
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 619.021.704,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/06/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00405160

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600053611 DE 2014
FECHA INICIO: 2014/03/19
FECHA TERMINACION: 2015/07/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 485.288.900,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 511.000.331,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/07/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00491597
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1209-2014
FECHA INICIO: 2014/10/15
FECHA TERMINACION: 2015/11/17
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.008.747.464,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498138
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1679-2014
FECHA INICIO: 2014/12/03
FECHA TERMINACION: 2016/02/12
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 679.046.955,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00500670
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1801-2015
FECHA INICIO: 2016/02/16
FECHA TERMINACION: 2016/11/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.257.701.715,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545923
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1802-2015
FECHA INICIO: 2016/02/16
FECHA TERMINACION: 2016/11/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.413.413.148,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545921
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1843-2015
FECHA INICIO: 2016/02/08
FECHA TERMINACION: 2019/03/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.385.225.522,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545931

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : $ 72,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:09/01/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830018821	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 15 No 93A - 84 OF 604 Teléfonos: 6221601

Dirección electrónica: amparo. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 27/06/1996 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 6202 - Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas

Actividad 2: 71201 - Ensayos y análisis técnicos como consultoría profesional

Actividad 3: 71121 - Actividades de ingenierÃ-a y otras actividades conexas de consultorÃ-a tÃ©cnica

Actividad 4: 74901 - Otras actividades profesionales, cientÃ-ficas y tÃ©cnicas n.c.p. como consultorÃ-a profesional (incluye actividades de periodistas)

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
01/11/2018	C.C.	22519126	EMILIA ESTHER DE LA OSSA CONTRERAS	REPRESENTANTE LEGAL
16/09/2019	C.C.	52794626	DIANA MARINA ENCISO JIMENEZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02

42

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14904399356

(415)7707212469964(8020) 000001490439935 6

6. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 8 2 1	0	Impuestos de Bogotá	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	TECNUMEC S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 93 A 84 OF 604

42. Correo electrónico impuestos.colombia@inmlimited.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 5 1 4 1 9	3 1 6 8 7 5 5 8 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 1 2	1 9 9 8 0 6 2 7	7 7 2 0	2 0 0 8 0 9 2 6	6 2 0 2	7 4 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 9 10 14 19 41 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
41- Declaración anual de activos en el exte
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
64. Código 22 23	55. Forma 2 / 56. Tipo 3 / Servicio 1 4 / 57. Modo / 58. CPC 8 2

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023-03-23 09:07:11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DE LA OSSA CONTRERAS EMILIA ESTHER
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-02-2024 11:37:16AM

CERTIFICADO
SIN CONTENIDO
DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14904399356

(415)7707212489984(8020) 000001490439935 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 6 2 1	0	Impuestos de Bogotá	8 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y desamortizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 4
72. Número	2 9 9 5	3 4
73. Fecha	1 9 9 6 0 6 0 3	2 0 1 4 0 7 2 4
74. Número de notaría	2 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 6 0 6 2 7	2 0 1 4 0 8 0 8
77. No. Matrícula mercantil	7 1 3 4 5 2	7 1 3 4 5 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	1 9 9 6 0 6 0 3
81. Hasta	2 1 0 0 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	GIC INGENIERIA CORP		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14904399356

(415)7707212489984(8020) 000001490439935 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 6 2 1	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 1 1 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	2 2 5 1 9 1 2 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DE LA OSSA	CONTRERAS	EMILIA	ESTHER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 0 1 2 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 5 3 5 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FLETSCHER	MEDINA	MARTHA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de Identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14904399356

(415)7707212469984(8020) 000001490439935 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 8 2 1	0	Impuestos de Bogotá	2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 1 4 6 1 9	2	PANAMA 5 8 0

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GIC INGENIERIA CORP

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1,000,000	1 0 0	2 0 1 0 0 6 1 5	2 0 1 0 1 2 1 5

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 4 1 9 6 3 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	ECHEVERRY	GLORIA	MARCELA

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 9 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	2 2 5 1 9 1 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DE LA OSSA	CONTRERAS	EMILIA	ESTHER

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 9 2 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 1 5 3 5 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
FLETSCHER	MEDINA	MARTHA	LUCIA

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 4 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Extranjer 2 2	2 7 7 2 2 2		ARGENTINA 6 3

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LAZNICK		MIRTHA	LILIANA

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 1 0 4 0 4	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 5 de 6 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14904399356

(415)7707212409904(8020) 000001490439935 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 0 8 2 1	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	Cédula de Ciudada 1 3	3 9 6 3 3 4 2 1		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	VELASQUEZ	DE LA TORRE	LUZ	AMPARO	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 1 0 4 0 4		
2	111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	Cédula de Ciudada 1 3	4 0 0 0 9 4 4 9		COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	MEDINA	DE FLETSCHER	LUZ	AYDEE	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			2 0 1 1 0 4 0 4		
3	111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de Identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 05-02-2024 11:37:46AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 6 de 6 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14904399356

(415)7707212409984(8020) 000001490439935 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 1 8 8 2 1	0	Impuestos de Bogotá	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 7 9 4 6 2 6		1 6 4 0 6 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ENCISO	JIMENEZ	DIANA	MARINA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 8 0 9 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 5 5 1 9 6 0		2 7 2 9 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOZADA	MARTINEZ	MARITZA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 0 6 0 9 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764052837093

(415)7707212489904(8020) 001876405283709 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 1 8 8 2 1	0				

11. Razón social
TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CR 15 93 A 84 OF 604

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2023-08-02 / 08:58:32 AM
Fecha Acuse de Recibo
•Firmado•

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: DE LA OSSA CONTRERAS EMILIA ESTHER
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 22519126 — 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

997. Fecha formalización: 2023-08-02 08:58:32

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764052837093

(415)7707212409984(8020) 00107640528370 93

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
830018821	0				

11. Razón social: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S CR 15 93 A 84 OF 604	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1,718	2,500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 07 PERÍODO: 01 de mayo a 31 de mayo 2025.	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
No. CONTRATO Y FECHA	FDLC-CON-265-2023 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	TECNOLOGÍA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 830018821-0
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$548.853.854
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	$111.417.332
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	O23011604490000002020 "La Candelaria sostenible: espacio público e infraestructura para la movilidad"
FECHA ACTA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA No. 01	TRES (03) MESES. (26 enero 2025 a 25 abril 2025)
ADICIÓN No. 01	$197.101.010
SUSPENSIÓN No. 01	15 días (30 enero 2024 a 14 de febrero 2024)
SUSPENSIÓN No. 2 UN (01) MES	01 mes (22 marzo 2024 a 21 abril 2024)
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2	01 MES (22 abril a 21 mayo 2024)
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2	01) MES (22 mayo a 21 junio 2024)
AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2	01 MES (22 junio a 21 julio 2024)
AMPLIACIÓN No. 4 A LA SUSPENSIÓN No. 2	02 MESES (22 julio a 21 septiembre)
AMPLIACIÓN No. 5 A LA SUSPENSIÓN No. 2	02 MESES (24 septiembre a 22 noviembre 2024)

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

AMPLIACIÓN No. 6 A LA SUSPENSIÓN No. 2	(01) MES (23 noviembre a 22 diciembre 2024)
SUSPENSIÓN No. 3	(01) MES (29 enero a 28 febrero 2025)
AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3	20 días (04 a 23 marzo 2025)
AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 3	01 mes (26 marzo a 25 abril)
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	14 de julio 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA PRIORIZADA POR EL FDLC A PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EN CUMPLIMIETRNO DE LAS METAS VIGENCIA 2023

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Garantizar la moralidad, la transparencia y la lucha anticorrupción.	Lineamientos establecidos en la normatividad vigente	Resultantes del contrato	Archivo físico y digital expediente del contrato, el cual durante los correspondientes meses se ha venido llevando a cabo.
Vigilar permanente del objeto contratado.	Seguimiento contrato de obra	Informe mensual	Se radica en la entidad los informes mensuales No. 07 del contrato de interventoría, componente Técnico-SST-social y ambiental el cual corresponde al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo 2025; En donde se relacionan las diferentes actividades realizadas en la ejecución del contrato.
Verificar la existencia y suficiencia de los amparos	Mantener actualizadas las pólizas del contrato	Polizas contratadas	Pólizas cargadas en secop para el presente informe corresponde a la póliza. 65-44-101224610 Anexo 11, la cual fue cargada en SECOP II el día 30 de diciembre 2024
Verificar que existan las licencias y permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la iniciación del desarrollo del contrato de obra	Verificacion informacion preliminar	Informe final etapa prelimianres	Se radica en la entidad el informe mensual No. 01 correspondiente a la etapa preliminar con oficio No.REG-FDLC-265-2023-164 radicado 20236710077722.
Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las normas de calidad y especificaciones técnicas del objeto contratado, establecidas por la Entidad en el contrato de obra y demás documentos contractuales	Implementación plan de calidad	Plan de calidad	Se remite a la entidad plan de calidad del contrato de obra aprobado por interventoria mediante comunicado REG-FDLC-265-2023-095 radicado 20236710071012.
Exigir el cumplimiento de cronogramas y programaciones contractuales	Elaboracion PDT	PDT	La interventoria mediante comunicado REG-FDLC-265-2023-480 de fecha 23 de mayo realiza observaciones al PDT presentado por el contratista con comunicación FDLC_COP_264_2023_388 de fecha 21 de mayo. A fecha de corte no se ha presentado el documento ajustado.
Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la Entidad Estatal.	Control permanente actividades ejecutadas	Acta recibo final	Durante el periodo del presente informe no se requirió realizar actividades relacionadas a la obligación
Recibir a satisfacción sólo las obras ejecutadas a cabalidad.	Control permanente actividades ejecutadas	Acta recibo final	Durante el periodo del presente informe no se requirió realizar actividades relacionadas a la obligación
Promover la declaratoria de incumplimiento y la efectividad de garantías	Durante el periodo del presente informe no se requirió realizar actividades relacionadas a la obligación	Durante el periodo del presente informe no se requirió realizar actividades relacionadas a la obligación	Durante el periodo del presente informe no se requirió realizar actividades relacionadas a la obligación

49

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

Informar al FDLC Sobre actos de corrupción, riesgo de incumplimiento contractual e -Incumplimiento cuando se presente, por medio de informes y la entrega los documentos que lo soportan.	Realizar informe de presunto incumplimiento	Informe Técnico De Presunto Incumplimiento Contractual	Si bien, la interventoría, mediante el comunicado REG-FDLC-265-2023-437 del 23 de enero y radicado No. 20256710002952, informó a FDLC sobre un presunto incumplimiento contractual por parte de RETIN INGENIERÍA SAS, a la fecha la entidad no ha emitido respuesta al asunto. Se aclara que durante el periodo de presentación del presente informe no se realizaron mas incumplimientos.
Entregar informes con la periodicidad que solicite el supervisor acerca del avance y el estado Administrativo, Financiero, Contables, Legal, Técnico, Ambiental, Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo -SG-SST, Social, Tránsito, metas cumplidas, de acuerdo con la naturaleza de los contratos.	Informes mensuales aplicables para el período.	Informes mensuales	Se radica en la entidad los informes mensuales No. 07 del contrato de interventoria, componente Técnico-SST-social y ambiental el cual corresponde al período del 01 de mayo al 31 de mayo 2025 en donde se relacionan las diferentes actividades realizadas en la ejecución del contrato.
Cuando se trate de personas naturales realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago	Se realiza el pago de parafiscales del personal a cargo de la ejecución del contrato	Informes mensuales	Se radica en la entidad El informe mensual SST NO. 07 en el cual se adjunta copia de los certificados de aportes y planillas de los trabajadores vinculados a los contratos de obra e interventoría.
Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.	Realizacón de pagos y aportes contibuciones que se requieran	Certificado de paz y salvo	Para el presente informe, adjunto al acta de pago radicada en la entidad, se remite la debida certificación firmada por el revisor fiscal de Interventoría.
Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos o cualquier acto de autoridad nacional o distrital vigente que tenga relación con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo del contratista	Cumplimiento obligaciones contrato	Informes mensuales	Se radica en la entidad los informes mensuales No. 06 del contrato de interventoría, componente Técnico-SST-social y ambiental el cual corresponde al período del 23 de diciembre 2024 al 28 de enero de 2024 y 25 de abril 2025 a 30 de abril 2025; En donde se relacionan las diferentes actividades realizadas en la ejecución del contrato.
Estudiar, conceptuar sobre la viabilidad técnica, legal y financiera y solicitar las modificaciones al contrato de obra que sean pertinentes, previa justificación por parte del Contratista.	Correspondencia	Correspondencia	Durante el periodo del presente informe no se requirió realizar actividades relacionadas a la obligación
Informar por escrito al FONDO, sobre las dificultades que se presenten durante la ejecución de los Contratos Principales y asistir técnica, legal y financieramente a la entidad contratante en asuntos relacionados con el mismo.	Seguimiento contrato de obra	Actas de comité correspondientes para el período.	Se adjuntan las actas de comité y reuniones realizadas en el periodo en los informes mensuales No. 07 del contrato de interventoría, componente Técnico-SST-social y ambiental el cual corresponde al período del 01 de mayo al 31 de mayo 2025.
Llevar control sobre la ejecución y cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por razón del contrato celebrado, informando en forma oportuna, la forma en que estas se vienen cumpliendo.	Correspondencia	Correspondencia correspondiente para el período.	Se adjunta la correspondencia efectuada dentro del periodo en cada uno de los informes mensuales radicados en la entidad. Para el presente periodo se relacionan los informes mensuales No. 07 del contrato de interventoría, componente

ALCALDÍA LOCAL DE LA CANDELARIA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
Llevar control sobre la ejecución y cumplimiento cabal de las obligaciones asumidas por razón del contrato celebrado, informando en forma oportuna, la forma en que estas se vienen cumpliendo.	Correspondencia	Correspondencia correspondiente para el período.	Se adjunta la correspondencia efectuada dentro del periodo en cada uno de los informes mensuales radicados en la entidad. Para el presente período se relacionan los informes mensuales No. 07 del contrato de interventoría, componente Técnico-SST-social y ambiental.
Liquidar el contrato de obra conforme lo establece la Ley 1150 de 2007y Ley 80 de 1993	Acta de liquidación	Acta de liquidación (dentro de los 3 meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato). Cláusula 21 del contrato de Interventoría.	Durante el periodo del presente informe no se requirió realizar actividades relacionadas a la obligación, esta actividad se llevará acabo una vez se culminen las actividades de obra.Teniendo en cuenta que para el contrato de Interventoría la liquidación corresponde a lo estipulado en la Cláusula 21 del contrato de Interventoría.
«Nota: Incluya los campos necesarios de acuerdo al número de obligaciones del contrato»			

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	Compensar, Sanitas, Salud Total, Famisanar, Alianza Salud, Nueva EPS	**SURA, POSITIVA**	**Colpensiones, Porvenir, Colfondos**

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:** **Nombre: EMILIA ESHER DE LA OSSA C.** **Cédula: 22.519.126**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR/INTERVENTOR** **Nombre: Angelica María Angarita Serrano** **Cargo: Alcaldesa Local de La Candelaria** **Firma:** **Nombre: Jhon Jairo Crispín Nieto** **Cargo: Profesional Apoyo Oficina de Infraestructura** **Firma:**

*Nota: La columna de productos se diligenciará únicamente para contratos en los aplique la forma de pago contra producto, en los demás casos se eliminara esta columna, o según directriz del supervisor. En lo que respecta a personas naturales, el supervisor del contrato definirá si es o no obligatoria la entrega del informe final de actividades para efectos del último pago.
*Este documento es controlado, por lo cual no se permiten modificaciones. Exclusión: el único cambio que se le puede realizar al formato es la eliminación de la columna productos.

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **DIANA MARINA ENCISO JIMENEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.794.626 de Bogotá, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **TECNUMEC SAS** con Nit N° 830.018.821-0, CERTIFICO que, en los últimos ocho (8) meses, la compañía ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina, encontrándose a Paz y Salvo por los conceptos de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, los pagos por los conceptos anteriormente mencionados fueron cancelados según los plazos establecidos por la ley, sobre bases legales y a las entidades administradoras correspondientes.

El presente certificado se expide a los (04) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Diana Enciso J.
DIANA MARINA ENCISO J.
C.C. Nº 52.794.626 Bogotá
T.P. Nº 154065 – T

Carrera 15 No. 93A - 84, OF 604
(57)1 - 7451419 - 7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita Revisor Fiscal, **DIANA MARINA ENCISO JIMENEZ** de la sociedad **TECNUMEC SAS** con Nit N° 830.018.821-0, se permite CERTIFICAR que en los últimos ocho (8) meses la empresa ha efectuado el pago de las obligaciones laborales (nóminas, prestaciones sociales, etc.) y honorarios del personal contratado.

El presente certificado se expide a los (04) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025).

Diana Enciso J.

DIANA MARINA ENCISO JIMENEZ.
C.C. N° 52.794.626 Bogotá
T.P. N° 154065 – T

Carrera 15 No. 93A - 84 OFI 604
(57) 1 - 7451419 - 7455392
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES
APLICACIÓN DEL ART 17 DEL DECRETO 189 DE 2020
Persona Jurídica

Bogotá D. C., 04 de agosto de 2025

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

ASUNTO: Declaración juramentada -Relación de contratos de prestación de servicios vigentes con otras entidades estatales.
Articulo 17 Decreto 189 de 2020

Yo, EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 22.519.126, actuando en calidad de Representante Legal de TECNUMEC SAS identificada con NIT 830018821-0 me permito informar que actualmente SI X NO_____, me encuentro ejecutando contratos de prestación de servicios con otras entidades estatales que se relacionan a continuación:

No.	ENTIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE CONTRATO (VIGENTES)	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO	FECHA DE INICIO EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA)
1	Secretaria de Infraestructura Física- Gobernación de Antioquia	23SS111B1412	19 meses	$2.863.853.980	20/12/2023	15/11/2025
2	INVIAS	INVIAS 3668 DE 2024	08 MESES	$1.264.100.957	27/11/2024	31/10/2025

El presente documento se diligencia y firma bajo gravedad de juramento, el cuatro (04) de agosto de 2025.

Firma:
Nombre: EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS
C.C: 22.519.126
Dirección de Residencia:
Teléfono de contacto: 321 214 47 19
Correo electrónico institucional: Emilia@tnmlimited.com
Correo electrónico de notificación: Emilia@tnmlimited.com

ALCALDÍA DE LA CANDELARIA

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 265 de 2023

CONTRATISTA: TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL URBANA PRIORIZADA POR EL FDLC A PRECIOS UNITARIOS CON FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS VIGENCIA 2023

VALOR: $ 351.752.844,00

PLAZO: 7 mes(es)

El día 12 de SEP de 2023 se reunieron TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S, con NIT. No 830018821, en calidad de contratista, y el(la) doctor(a) ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO, en calidad de supervisor(a) del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 265 de 2023, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes

intervinieron,Contratista,

TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S
NIT. No 830018821

Por la ALCALDÍA DE LA CANDELARIA,

ANGELA MARIA QUIROGA CASTRO
DESPACHO ALCALDIA LOCAL - SUPERVISOR

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S. identificado(a) con NIT 8300188210 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 500011689 desde el 10 de Marzo de 1997, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 3 de Abril de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARINA ENCISO JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52794626 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 154065-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


Diana Encinas



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.794.626**

ENCISO JIMENEZ

APELLIDOS

DIANA MARINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-OCT-1981**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-NOV-1999 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00012002-F-0052794626-20080607 0000428399A 1 1290001601