	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN-DEDHU
FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 09. Año: 2025
CONTRATO N°. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2025
CONTRATISTA: ECCOSIS INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO: 29.461.076,60
FORMA DE PAGO: Pago único PAC Noviembre.
FECHA FIRMA CONTRATO: Día 28. Mes 03. Año 2025.
OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de inspección y certificación de acuerdo con estándares de la normatividad nacional y/o internacional vigente del sistema de protección contra caídas del hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 001
FECHA DE FIRMA: 24-07-2025
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se incluye la compra de dos sistemas de líneas retractiles para ser instaladas durante el desarrollo de los servicios.
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-03-2025 hasta el 30-09-2025.
Porcentaje Avance en tiempo: 85%
Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Néstor Albeiro Urrego Martínez	**Entrenador TSA-SST**	**091207-0577351 ingeniero en seguridad Industrial e Higiene Ocupacional**
Laura Camila Álvarez Peña	**Ejecutiva Comercial**	**Arquitecta**
Diego Alejandro Herreño Peña	**Inspector TSA**	**Ingeniero Mecánico**

NCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:
No X Sí _____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
A la Fecha no está previsto el inicio del contrato en razón a ello no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento administrativo ni del contrato.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
En el desarrollo del proceso contractual no se han identificado incumplimientos por parte de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Todas las actividades, compromisos y obligaciones establecidos se han ejecutado conforme a lo estipulado, sin que se presenten hechos que afecten el normal desarrollo del contrato.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
No X Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)
No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

De conformidad con lo establecido en los estudios previos del proceso, a la fecha se mantiene en espera el inicio de las labores de mantenimiento, en atención a que se programó su ejecución para el mes de septiembre, según el cronograma técnico establecido.

En el mes de julio se realizó la adición al proceso para la inclusión de dos líneas de vida retráctiles, con el fin de reemplazar los sistemas de descenso vertical que actualmente presentan fallas técnicas. Dichos elementos serán sincronizados con la instalación y entrega del servicio contratado, de manera que se garantice su correcta integración y funcionamiento.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha no se realiza pagos del contrato, pendiente a realizar tramite finalizado el proceso de mantenimiento.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Realizar el servicio de inspección y certificación, de acuerdo con los estándares establecidos en la normatividad nacional y/o internacional vigente, del Sistema de Protección contra Caídas del hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento.

- El alcance del contrato incluye la entrega e instalación de dos sistemas de líneas de vida retráctiles, así como el pago correspondiente conforme a las condiciones pactadas, garantizando que todos los equipos cumplan con los requisitos de certificación y funcionamiento óptimo exigidos por la normatividad aplicable.

- Pago de los bienes y servicios


- Liquidación del contrato.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T4. MORA BOHORQUEZ ANGIE NATALIA
FIRMA:	
C.C. No.	1012464067
DEPENDENCIA:	DEDHU-CAMAN

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:


- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			1 Pendiente a la ejecución del contrato.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				2 Pendiente pago. 3 Pendiente liquidación.

NOMBRE SUPERVISOR:	T4. MORA BOHORQUEZ ANGIE NATALIA
FIRMA:	
C.C. No.	1012464067
DEPENDENCIA:	DEDHU-CAMAN