PLAN DE TRABAJO CONVENIO 096 DE 2025

FUNDACIÓN ECOLOGICA FINICIA DEFENSA NATURAL - FEDENA

Fecha de Proyección: 21 de agosto de 2025

PRESENTADO A:
ALEJANDRO ROJAS GIRALDO
Supervisor Cot. 666-2025
Interventoría Fondo Participativo para la Acción Ambiental - FPPA
Santiago de Cali

OBJETO DELCONVENIO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO BAJO EL ESQUEMA DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA EN LA CUENCA HIDRIGRAFICA ALTA Y MEDIA DEL RIO RIOFRIO, MUNICIPIO DE RIOFRIO EN EL MARCO DE LA XV CONVOCATORIA DEL FONDO PARTICIPATIVO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL 2025

No. Actividad	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD/ UNIDAD PROGRAMADA	PONDE-RACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACION	PRODUCTO	JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
						S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29
Actividad 1	Socializaciones del proyecto en su fase inicial (programación) y final (presentación resultados)	2 jornadas	8	Listados de asistencia Actas de memorias Registros fotograficos	2 documentos de acta de reunión Listados de asistencia Registro fotográfico																													
Actividad 2	Talleres para la cualificacion de los actores en los cuales se abordaran los siguientes temas: servicios ecosistemicos, uso eficiente y ahorro del agua, manejos y disposición aguas residuales	3 talleres	12	Registro fotografico Listados asistencia	3 documentos de actas de memorias																													
Actividad 3	Una (1) gira de intercambio de experiencias donde realicen un manejo integrado de las aguas, preferiblemente a una RNSC con registro en Parques Nacionales	1 gira	3	Registro fotografico Listados asistencia	1 documento de memoria de la actividad																													
Actividad 4	Divulgación del proyecto (microvideo para redes, material divulgativo, publicaciones)	1 valla	3	Registro fotografico	1 valla instalada 1 micro video publicado 1 periodico ZonaDuende Material digital																													
Actividad 5	Construcción de cosechadores de aguas lluvias para fortalecer sistemas para la captacion de agua y uso eficiente del agua	4 sistemas	10	Registro fotografico Actas de consertacion Fichas de visita tecnica Actas de entrega	4 actas de entrega de materiales e insumos																													
Actividad 6	Implementación de sistema de riego eficiente en huertos caseros	4 sistemas	10	Registro fotografico Actas de consertacion Fichas de visita tecnica Actas de entrega	4 acta de entrega de materiales e insumos																													
Actividad 7	Construccion de sistemas de descontaminacion de aguas de origen agricola	4 sistemas	12	Registro fotografico Actas de consertacion Fichas de visita tecnica Actas de entrega	4 acta de entrega de materiales e insumos																													
Actividad 8	Construcción de sistemas de descontaminacion de aguas residuales de origen pecuario	1 sistema	10	Registro fotografico Actas de consertacion Fichas de visita tecnica Actas de entrega	1 acta de entrega de materiales e insumos																													
Actividad 9	Implementar sistema de manejo integral de aguas residuales de uso domestico en predios rurales	1 sistema	30	Registro fotografico Actas de consertacion Fichas de visita tecnica Actas de entrega	1 acta de entrega de materiales e insumos																													
Actividad 10	Elaboracion de analisis fisico - quimico de dos vertimientos previo tratamiento como linea base de futuros monitoreo	2 analisis	2	Informes de laboratorio registro fotografico	2 documentos de analisis																													

ELABORO

FABIAN ANTONIO OYOLA ECHAVARRIA
Coordinador Convenio 096