## ACTA PARCIAL No. 02

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | CMA-SIM-037-2024 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE MONTERÍA |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. |
| **VALOR** | NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($974.933.670,00) |
| **No. CDP** | 25000261 DEL 14 DE ENERO 2025.<br>25000319 DEL 16 DE ENERO DE 2025. |
| **No. CRP** | 25000732 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025.<br>25000733 DEL 26 DE FEBRERO DE 2025. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | DIEZ (10) MESES |
| **FECHA DE INICIO** | 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| **FECHA FINAL** | 28 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA |
| **PERIODO A COBRAR** | DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL |
| **VALOR PRESENTE ACTA** | $97.493.367,00 |

En la ciudad de Montería a los once (11) días de agosto del año 2025 se reunieron los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA**, representado legalmente por **MAURICIO FERNANDEZ PRIETO SANCHEZ**, la Secretaria de Infraestructura **IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO** en calidad del supervisor del contrato y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ NOVOA**, con el propósito de dejar constancia del recibo parcial de las actividades descritas en el objeto contractual, de conformidad con el cumplimiento de lo que a continuación se describe:

1. A la fecha de corte de la presente acta N°02, se está tramitando el pago del período correspondiente desde el 28 de marzo de 2025 hasta el 27 de abril de 2025, por un valor de ($ 97.493.367,00) NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE, reflejando un avance del (10%), para un total acumulado de 20%.

2. El valor de la presente **ACTA PARCIAL No. 02** es de **NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($97.493.367,00).**

Los pagos parciales relacionados son los siguientes:

**BALANCE FINANCIERO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRACTUAL | PAGOS | FECHA Y No. EGRESOS |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | $974.933.670,00 | | |
| Acta parcial N°1 | | $97.493.367,00 | EN TRAMITE |
| Acta parcial N°2 | | $97.493.367,00 | EN TRAMITE |
| Saldo por ejecutar | | $779.946.936,00 | |
| BALANCE | **$974.933.670,00** | **$974.933.670,00** | |

3. Una vez revisado y verificado el informe de ejecución del periodo a cobrar, se verifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas y por lo tanto es procedente el pago de la presente acta parcial.

4. Con la suscripción de la presente acta, el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los porcentajes y costos relacionados en sus informes corresponden a los causados y aprobados en el periodo a cobrar en la presente acta.

5. El contratista declara bajo la gravedad de juramento que ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

6. El supervisor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista de interventoría para el personal relacionado en la propuesta con base a los porcentajes de dedicación estipulados en los pliegos de condiciones, como se relaciona a continuación:

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL**<br>**CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-042** | **02** | **19/09/2024** |

**MES DE MARZO DE 2025**

| ID | NOMBRE | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ | 1.049.625.075 | Director Interventoría | 50% | 5.300.000,00 | 85382415 - 87337835 |
| | RUBÉN DARÍO PIRACÓN SUÁREZ | 1049611954 | Residente Interventoría | 100% | 1.445.600,00 | 85558349 |
| 2 | YEISON GONZÁLEZ DORIA | 1.067.852.499 | Residente Interventoría | 100% | 2.529.800,00 | 85558349 |
| 3 | SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ | 93.356.517 | Especialista en vías | 30% | 3.379.200,00 | 85382150 - 87338060 |
| 4 | NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA | 33.377.650 | Profesional hidráulico | 30% | 1.462.500,00 | 88525004 |
| 5 | JORGE ANDRÉS ROA ROMERO | 1.049.622.654 | Profesional geotecnia | 30% | 1.462.500,00 | 88525004 |
| 6 | CAMILO ANDRÉS TOLEDO AFRICANO | 1.051.980.207 | Profesional SG-SST | 100% | 3.614.000,00 | 85382415 - 87337835 |
| 7 | ROSSI PAOLA UYABAN PATIÑO | 1.049.373.118 | Profesional Forestal | 30% | 1.423.500,00 | 85382769 |
| 8 | ANGELA MARÍA BORJA GÓMEZ | 52.031.964 | Profesional social | 50% | 1.807.000,00 | 86252125-88524335 |
| 9 | NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES | 52.603.305 | Profesional contable | 30% | 1.423.500,00 | 85381931 - 88525309 |
| 10 | JUAN ALVAO BARAJAS | 1.032.360.394 | Profesional jurídica | 30% | 1.423.500,00 | 85382769 |
| 11 | JHON DEYBERTH CASTELLANOS MONSALVE | 1.095.842.374 | Topógrafo | 50% | 3.325.000,00 | 85533907 |
| 12 | LAURA CATALINA HURTADO GUERRERO | 1.002.582.185 | Inspector interventoría | 100% | 2.400.000,00 | 85974549 - 87338556 |
| 13 | JULIO ALBERTO SALAMANCA MESA | 4.083.796 | Cadenero 1 | 50% | 1.598.350,00 | 85486297 |
| 14 | LEIDY YURANY CARDOZO GUALTEROS | 40.331.590 | Secretaria | 100% | 1.223.600,00 | 85533907 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
|---|---|
| | **ACTA PARCIAL**<br>**CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS** |

| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE ELABORACIÓN |
|---|---|---|
| SI-SUP-F-042 | 02 | 19/09/2024 |

| ID | NOMBRE | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LUISA FERNANDA SILVA SUAREZ | 1.002.328.905 | Secretaria | 100% | 2.400.000,00 | 85974549 |
| 16 | DAVID LEONARDO PRIETO QUINTANA | 1.193.029.287 | Conductor 1 | 100% | 1.820.000,00 | 85382415 - 87338922 |

**MES DE ABRIL DE 2025**

| ID | NOMBRE | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ | 1.049.625.075 | Director Interventoría | 50% | $ 5.300.000,00 | 86002949 - 87337898 |
| 2 | YEISON GONZÁLEZ DORIA | 1.067.852.499 | Residente Interventoría | 100% | $ 3.614.000,00 | 85941120 |
| 3 | SAMUEL FERNANDO HOMEZ LÓPEZ | 93.356.517 | Especialista en vías | 30% | $ 3.379.200,00 | 85944848 |
| 4 | NATHALIA FERNANDA BUITRAGO MEDINA | 33.377.650 | Profesional hidráulico | 30% | $ 1.462.500,00 | 88524867 |
| 5 | JORGE ANDRÉS ROA ROMERO | 1.049.622.654 | Profesional geotecnia | 30% | $ 1.462.500,00 | 88524867 |
| 6 | CAMILO ANDRÉS TOLEDO AFRICANO | 1.051.980.207 | Profesional SG-SST | 100% | $ 3.614.000,00 | 86002949 |
| 7 | ROSSI PAOLA UYABAN PATIÑO | 1.049.373.118 | Profesional Forestal | 30% | $ 1.423.500,00 | 85941182 |
| 8 | ANGELA MARÍA BORJA GÓMEZ | 52.031.964 | Profesional social | 50% | $ 1.423.500,00 | 86252174 - 88524392 |
| 9 | NIDIA IRENE RODRÍGUEZ TORRES | 52.603.305 | Profesional contable | 30% | $ 1.423.500,00 | 86254808 - 88525283 |
| 10 | JUAN ALVAO BARAJAS | 1.032.360.394 | Profesional jurídica | 30% | $ 1.423.500,00 | 85941182 |
| 11 | JHON DEYBERTH CASTELLANOS MONSALVE | 1.095.842.374 | Topógrafo | 50% | $ 3.325.000,00 | 86151107 |
| 12 | LAURA CATALINA HURTADO GUERRERO | 1.002.582.185 | Inspector interventoría | 100% | $ 2.400.000,00 | 85974549 - 87338556 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado.

| ID | NOMBRE | Cédula | Cargo y/o oficio | Dedicación % | IBC | N° Planilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | JULIO ALBERTO SALAMANCA MESA | 4.083.796 | Cadenero 1 | 50% | $ 1.510.151,00 | 86137281 |
| 14 | LUISA FERNANDA SILVA | 1.002.328.905 | Secretaria | 100% | $ 2.400.000,00 | 85974549 |
| 15 | DAVID LEONARDO PRIETO QUINTANA | 1.193.029.287 | Conductor 1 | 100% | $ 1.820.000,00 | 86002949 |

Para el periodo de cobro se realizaron los siguientes cambios de personal:

| TRAZABILIDAD DE CAMBIO PERSONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE Y APELLIDOS PROPUESTO INICIALMENTE | N° IDENTIFICACIÓN | PROFESIÓN/ CARGO | NOMBRE Y APELLIDOS REEMPLAZO | N° IDENTIFICACIÓN | PROFESIÓN/ CARGO | FECHA Y PERIODO DEL CAMBIO |
| N/A | | | | | | |

7. Que el supervisor certifica que el contratista aportó a la entidad municipal las garantías de cumplimiento de conformidad a la cláusula de Garantías del contrato suscrito y que las mismas fueron aprobadas por la Entidad.

| No. PÓLIZA | FECHA DEL AMPARO INICIAL | No. DEL ANEXO | FECHA DEL AMPARO ACTUALIZADA |
|---|---|---|---|
| No 65-44-101237486 | 12/02/2025 | ANEXO 1 – CUMPLIMIENTO | 31/12/2030 |
| No 65-44-101237486 | 28/02/2025 | ANEXO 3 – CUMPLIMIENTO | 16/01/2031 |

8. La suscripción de la presente acta no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato, y es procedente suscribir la presente acta parcial.

| | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |
|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL**<br>**CONSULTORIAS/ INTERVENTORÍAS** | |
| **CÓDIGO** | **VERSIÓN** | **FECHA DE ELABORACIÓN** |
| **SI-SUP-F-042** | **02** | **19/09/2024** |

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron

**CONSORCIO INTERVENTOR MONTERÍA**
R.L Mauricio Fernando Prieto Sánchez

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

**IRIS MARGARETH SPATH CAMAÑO**
Secretaria de Infraestructura

Revisó: Khalil Petro – Contratista SIM
Kelly Arteaga – Contratista SIM