Outlook

RV: CPE No. 15-9-2025-019313 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.8168010 DE 2025

Desde Angela Milena Fuerte Baron <afuerteb@sena.edu.co>
Fecha Mié 17/09/2025 16:06
Para Viviana Maryury Tejedor Gutierrez <vmtejedor@sena.edu.co>

7 archivos adjuntos (4 MB)

C.E.(FRM) - 15-9-2025-019313-(15)- LUDY MAYERCY AVILA PACHECO SOLICITUD PROR.tif; C.E.(IMG) - 15-1-2025-005464-(15)-159110-+ ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO-SOLIC.PDF 01-MAIL-Anexos Resp.pdf; 1. GCCON-F-031-INFORMEDESUPERVISION COMAPIS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-01931.pdf; CERTIFICACIONSEGURIDADSOCIALINTEGRALYDEPARAFISCALES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-20.pdf; C.I.(FRM)-9-2025-019313-(15)---LUDY MAYERCY AVILA PACHECO-SOLICITUD PRORROGA.html; 3. MEMORANDO PRORROGA EQUIPOS API.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-019313 - NIS 2.pdf; 2. SOLICITUD PRORROGA EQUIPOS API.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-019313 - NIS 2.pdf;

FYI,

Atentamente,

Angela Milena Fuerte Barón
Centro de Desar. Agrop. y Agroindustrial - Dinamizadora Innovación y Competitividad
afuerteb@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:82387
Kilómetro 1 Vía Duitama - Pantano De Vargas

@SENAcomunica

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 17 de septiembre de 2025 3:47 p. m.
Para: Ludy Mayercy Avila Pacheco <lmavilap@sena.edu.co>
Cc: Enith Yadira Ramirez Camargo <eramirezc@sena.edu.co>; Diana Paola Pineda Bohorquez <dppineda@sena.edu.co>; Angela Ibeth Avendano Fonseca <aavendanof@sena.edu.co>; Angela Milena Fuerte Baron <afuerteb@sena.edu.co>; Daniel Fernando Prieto Puentes <dprietop@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 15-9-2025-019313 - SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.8168010 DE 2025

Apreciado(a)
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2025-019313	2025-02-405826	9/17/2025 3:46:26 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.8168010 DE 2025

15-9110
Duitama,

PARA: Ludy Mayercy Ávila Pacheco, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo, CEDEAGRO

DE: Subdirectora (E) Centro Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
ASUNTO: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR.8168010 de 2025
De acuerdo con solicitud realizada por el supervisor de contrato Daniel Fernando Prieto Puentes a través de correo electrónico, se autoriza trámite para realizar la prórroga de tiempo para la entrega de los equipos y materiales que conforman el contrato del asunto, hasta el 10 de octubre de 2025, en el marco del proceso de compra de equipos y materiales que tiene por objeto “Contratar la compra de equipos y materiales de formación para el desarrollo del proyecto de investigación aplicada MGA_2025_23_496 denominado "Caracterización de los sistemas de producción apícola en la provincia Tundama del departamento de Boyacá" en el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO de la Regional Boyacá" indicando que el proveedor COMAPIS S.A.S. solicitó “se les conceda una prórroga al objeto del contrato en referencia CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA MGA_2025_23_496 DENOMINADO "CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN APÍCOLA EN LA PROVINCIA TUNDAMA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO DE LA REGIONAL BOYACÁ hasta el día 10 de octubre donde se hará entrega de los equipos contratados., justificando que “los motivos por los cuales no pueden cumplir con la fecha de entrega, dentro del periodo establecido es: La demora en la importación y nacionalización por parte del proveedor del microscopio, ellos nos indican que antes de finalizar el mes nos hacen la entrega del equipo” según comunicación radicada por el proveedor y que se anexa a esta solicitud como parte integral de esta solicitud.
Cordialmente,

Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Regional Boyacá

Anexo: - Informe de supervisión
- Solicitud de Prórroga
- PILA COMAPIS S.A.S
- Certificación Revisor Fiscal

Proyecto: Ángela Milena Fuerte Barón
Cargo: Dinamizadora de Innovación y Competitividad

Revisó: Daniel Fernando Prieto Puentes
Cargo: Supervisor contrato CO1.PCCNTR.8168010

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Angela Milena Fuerte Baron
Centro De Desarrollo Agropecuario Y Agroindustrial - Contratista
afuerteb@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Kilómetro 1 Vía Duitama - Pantano De Vargas

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.