15-9110

Duitama,

Doctora
Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
eramirezc@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR. 8168010 de 2025

Respetada Doctora Enith Yadira:

En mi condición de Supervisor del contrato de bienes y servicios CO1.PCCNTR.8168010 del 11 de agosto de 2025 relacionado en el siguiente cuadro y teniendo en cuenta el proveedor COMAPIS S.A.S., Solicitó Prórroga del Contrato CO1.PCCNTR.8168010 de 2025, hasta el 10 de octubre de 2025, Según comunicación electrónica recibida bajo No. Radicación: 15-1-2025-005464 - NIS: 2025-01-404893- FECHA: 17/09/2025 2:37:39 p.m., el proveedor COMAPIS S.A.S. *solicitó "se les conceda una prórroga al objeto del contrato en referencia CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA MGA_2025_23_496 DENOMINADO "CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN APÍCOLA EN LA PROVINCIA TUNDAMA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO DE LA REGIONAL BOYACÁ hasta el día 10 de octubre donde se hará entrega de los equipos contratados.,* justificando que *"los motivos por los cuales no pueden cumplir con la fecha de entrega, dentro del periodo establecido es: La demora en la importación y nacionalización por parte del proveedor del microscopio, ellos nos indican que antes de finalizar el mes nos hacen la entrega del equipo"* así:

CONTRATISTA	No CONTRATO	VALOR CONTRATO INICIAL	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO	FECHA FIN CONTRATO + PRORROGA	SUPERVISOR
COMAPIS S.A.S.	CO1.PCCNTR. 8168010 de 2025	$38.955.980	19 DE AGOSTO DE 2025	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10 DE OCTUBRE DE 2025	DANIEL FERNANDO PRIETO PUENTES

Lo anterior con el fin de dar continuidad a las actividades y el cumplimiento de los objetivos pactados en el desarrollo del proyecto de investigación aplicada MGA_2025_23_496 denominado “Caracterización de los sistemas de producción apícola en la provincia Tundama del departamento de Boyacá”

Cordialmente,



Daniel Fernando Prieto Puentes
Instructor G-20
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 8168010 de 2025
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Regional Boyacá

Anexo:
- Informe de supervisión
- Solicitud Prórroga
- PILA COMAPIS S.A.S
-Certificación Revisor Fiscal

Proyecto: Ángela Milena Fuerte Barón
Cargo: Dinamizadora Innovación y Competitividad