15-9110
Duitama,

PARA: Ludy Mayercy Ávila Pacheco, Coordinadora Grupo Apoyo Administrativo, CEDEAGRO

DE: Subdirectora (E) Centro Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

ASUNTO: Solicitud Prorroga Contrato CO1.PCCNTR.8168010 de 2025

De acuerdo con solicitud realizada por el supervisor de contrato Daniel Fernando Prieto Puentes a través de correo electrónico, se autoriza trámite *para realizar la prórroga de tiempo* para la entrega de los equipos y materiales que conforman el contrato del asunto, hasta el 10 de octubre de 2025, en el marco del proceso de compra de equipos y materiales que tiene por objeto *"Contratar la compra de equipos y materiales de formación para el desarrollo del proyecto de investigación aplicada MGA_2025_23_496 denominado "Caracterización de los sistemas de producción apícola en la provincia Tundama del departamento de Boyacá" en el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial CEDEAGRO de la Regional Boyacá"* indicando que el proveedor COMAPIS S.A.S. *solicitó "se les conceda una prórroga al objeto del contrato en referencia CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA MGA_2025_23_496 DENOMINADO "CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN APÍCOLA EN LA PROVINCIA TUNDAMA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL CEDEAGRO DE LA REGIONAL BOYACÁ hasta el día 10 de octubre donde se hará entrega de los equipos contratados.,* justificando que *"los motivos por los cuales no pueden cumplir con la fecha de entrega, dentro del periodo establecido es: La demora en la importación y nacionalización por parte del proveedor del microscopio, ellos nos indican que antes de finalizar el mes nos hacen la entrega del equipo"* según comunicación radicada por el proveedor y que se anexa a esta solicitud como parte integral de esta solicitud.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ENITH YADIRA RAMIREZ CAMARGO
Fecha: 2025.09.17 15:25:46 -05'00'

Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Regional Boyacá

Anexo: - Informe de supervisión
- Solicitud de Prórroga
- PILA COMAPIS S.A.S
- Certificación Revisor Fiscal

Proyectó: Ángela Milena Fuerte Barón
Cargo: Dinamizadora de Innovación y Competitividad

Revisó: Daniel Fernando Prieto Puentes
Cargo: Supervisor contrato CO1.PCCNTR.8168010