Anexo 2.1.1 Cronograma de actividades

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MACRO CPS 1018 DE 2024 - "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1018-DE-2024 FASE DE IMPLEMENTACIÓN.

	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	PORCENTAJE DE AVANCE POR	PORCENTAJE DE AVANCE POR	FECHA INICIO	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FEBRERO – 2025			MARZO – 2025				ABRIL – 2025					MAYO – 2025				JUNIO – 2025				JULIO – 2025				
									2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Fecha de inico del proyecto						10/02/2025	9/07/2025	En ejecución	Reprecentante legal																								
ALISTAMIENTO	Firma acta de inicio	Acta de inicio		100%	10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Representante Legal	10																								
	Presentación hojas de vida	Hojas de vida de: interprete de señas y apoyo logistico.		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo			28																						
	Conformación del comité técnico de seguimiento y control No. 1	Acta de conformación comité técnico		100%	27/02/2025	27/02/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo																									
	Realizar comites tecnicos extraordinarios	Acta de comité técnico extraordinario		100%	27/02/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo																									
	Presentación del cronograma de actividades.	Cronograma de actividades		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Presentación plan de trabajo	Plan de trabajo		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Entrega del plan de medios	Plan de medios		0%	15/05/2025	15/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Entrega de pieza gráfica con la invitación para la presentación pública del contrato	Pieza gráfica de la presentación pública		100%	3/03/2025	3/03/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Presentación diaposítivas para la presentación pública del provecto	Diapositivas con la informacion del provecto		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Entregar ficha tecnica de la presentación pública	Ficha tecnica presentación pública		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Acciones de convocatoria de la presentación pública del proyecto e invitación a participar de la presentación publica virtual al Consejo Local de Sabios y Sabias	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica virtual al Consejo Local de Niñas, Niños y Adolescentes.	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica virtual a los dignatarios de ASOJUNTAS	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica virtual a los dignatarios de Conseio Local de Protección v Bienestar Animal	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica al DRAFE	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto	15%	100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a la mesa local de medio ambiente	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para la presentación publica a los delegados de nuevas tendencias deportivas.	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a la mesa local de victimas	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a organos de control policia, contraloría y personería local.	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a Consejo local de la BICII – LIGA DE CICLISMO DE BOGOTA	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a CIOM - COLMYEG	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del provecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo																									
	Envio de correos electrónicos a las diferentes entidades gubernamentales y privadas con la invitación a participar en la presentación pública	Base de datos de correos enviados		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Apoyo Administrativo																									
	Presentación pública virtual del provecto ante la comunidad	Acta de la presentacion pública ante la comunidad		100%	21/03/2025	21/03/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Entrega de informe oroánico con las métricas de la persentación	Informe oroánico		100%	10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																									
	Entrega de grabación	grabación de la presentación pública		100%	10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																									
	Solicitar a ALE al area de prensa el diseño de los modulos de incripción	Correo con diseños modulos de incripción		100%	3/03/2025	3/03/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																									
	Ingreso almacen modulos de inscripción (6)	Ingreso y egreso de modulos		100%	10/03/2025	10/03/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
FORMATOS	Elaborar de formatos de inscripcion virtual y fisico para los evento	Formato y/o ficha de inscripción virtual y fisico aprobado		100%	10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																									
	Entrega de formatos de los eventos	Formato aprobados de los eventos		100%	10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																									
1. Actividad recreativa y física al aire libre dirigida y desarrollada en parques y escenarios deportivos de la localidad de Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al DRAFE, entidades deportivas, organizaciones entre otras.	Actas de socialización		100%	12/03/2025	12/03/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios		0%	28/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		0%	30/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																									
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	Mil (1000) Inscripciones del evento		100%	8/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico																									
	Proceso de inscripción virtual del evento	Mil (1000) Inscripciones del evento		100%	8/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico																									
	Conformación de grupos y asignación a los instructores	Cronograma detallado del evento		0%	28/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																									
	Ingreso almacen de elementos del evento	Ingreso y salida de 1000 tapetes	8%	100%	22/04/2025	22/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Presentación de plan de trabajo de cada instructor	plan de trabajo mensual		0%	5/05/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Instructores																									
	Ejecución de las actividades fisicas dirigidas	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	5/05/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Instructores																									
	Entrega de elemento a los 1000 beneficiarios	Listado de entrega de elemento		0%	5/05/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Instructores																									
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de mil inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																									
2. Defensa Personal para mujeres de la localidad de Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al COLMYEG	Actas de socialización		100%	12/03/2025	12/03/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios		0%	28/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		0%	30/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																									
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	450 Inscripciones del evento		100%	8/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico																									
	Proceso de inscripción virtual del evento	450 Inscripciones del evento	8%	100%	8/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico																									
	Conformación de grupos y asignación a los instructores	Cronograma detallado del evento		0%	28/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																									
	Ingreso almacen elementos del evento	Ingreso y salida de elementos almacén		100%	22/04/2025	22/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Presentación de plan de trabaio de cada instructor	plan de trabajo mensual		0%	5/05/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Instructores																									
	Ejecución de las actividades fisicas dirigidas	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	5/05/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Instructores																									
	Entrega de 450 kits	Listas de entrega y registro fotográfico		0%	5/05/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 450 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico																									
3. Juegos de Integración Comunal	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, a ASOJUNTAS	Actas de socialización		100%	14/04/2025	14/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios		100%	15/04/2025	15/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		0%	23/03/2025	23/03/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	422 Inscripciones del evento (192 boliirana - 230 mintejo)		0%	5/05/2025	5/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Proceso de inscripción virtual del evento	422 Inscripciones del evento (192 boliirana - 230 mintejo)	7%	0%	12/05/2025	16/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Conformación de modalidades deportivas y equipos	Cronograma detallado del evento		0%	18/05/2025	18/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Entrega del plan de trabaio iuegos de integración comunal	Aprobación del plan de trabaio iuegos de integración comunal		0%	27/05/2025	27/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	27/05/2025	27/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Realizar 2 jornadas para la realización del torneo	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	24, 25, 31/05 Y 1/06/2025	24, 25, 31/05 Y 1/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 422 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	10/06/2025	10/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
4. Carrera Canicross Engativá 10	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo Local de Protección y Bienestar Animal.	Actas de socialización		100%	10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera																									
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	9/04/2024	9/04/2024	Ejecutado	Coordinador carrera																									
	Presentación hoias de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	20/03/2024	20/03/2024	Ejecutado	Apoyo administrativo																									
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	150 Inscripciones del evento		100%	1/04/2025	5/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico																									
	Proceso de inscripción virtual del evento	150 Inscripciones del evento	8%	100%	1/04/2025	5/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico																									
	Conformación de las categorias deportivas	Listado de participantes		100%	8/04/2025	8/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera																									
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	11/04/2025	11/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera																									
	Entrega del plan de trabaio canicross	Aprobación del plan de trabaio canicross		100%	20/03/2024	20/03/2024	Ejecutado	Coordinador carrera																									
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	12/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera																									
	Entrega de 150 kits	Listados de entrega y evidencia fotografica		100%	12/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera																									
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 150 inscripciones en fisico y digitalizadas.		100%	22/04/2025	22/04/2025	Ejecutado	Apoyo logistico																									
5. Salida Recreo deportiva para el bienestar de la Persona Mayor de Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Conseio Local de Sabios v Sabias.	Actas de socialización		0%	28/05/2025	28/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad y entrega del brochure lugar de la salida	Acta de espacios y aprobación del brochure lugar donde se realizara la salida recreodeportiva		100%	21/04/2025	21/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo																									
	Presentación hoias de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		0%	14/05/2025	14/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																									
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	2320 Inscripciones del evento		0%	28/04/2025	3/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																									
	Proceso de inscripción virtual del evento	2320 Inscripciones del evento		0%	28/04/2025	3/05/2025	Por ejecutar	Monitor																									
	Conformación de grupos para el desarrollo de las salidas	Cronograma detallado del evento	8%	0%	5/05/2025	8/05/2025	Por ejecutar	Monitor																									
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	22/04/2025	22/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																									
	Solicitud de colizas de seouros contra accidente	2320 colizas		0%	16/05/2025	21/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Realizar 4 salidas de 580 beneficiaros	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	19, 20,21, 22/05/2025	19, 20,21, 22/05/2025	Por ejecutar	Monitor - coordinador general																									
	Entrega de 600 incentivos	Listado de entrega de incentivos y evidencia fotográfica		0%	19, 20,21, 22/05/2025	19, 20,21, 22/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																									
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 2320 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	10/06/2025	10/06/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																									

6. Engatleurt Engativá 2024	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al consejo local de nuevas tendencias	Actas de socialización	8%	100%	7/04/2025	7/04/2025	Ejecutado	coordinador evento
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	7/04/2025	7/04/2025	Ejecutado	coordinador evento
	Presentación hoias de vida del evento	Hoias de vida aprobadas por el FDLE		0%	14/05/2025	14/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	180 Inscripciones del evento		0%	6/05/2025	10/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Proceso de inscripción virtual del evento	180 Inscripciones del evento		0%	6/05/2025	10/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Conformación de las categorias deportivas	Listado de participantes		0%	12/05/2025	16/05/2025	Por ejecutar	coordinador evento
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	15/05/2025	15/05/2025	Por ejecutar	coordinador evento
	Entrega del plan de trabajo engatdunt	Aprobación del plan de trabajo		0%	15/05/2025	15/05/2025	Por ejecutar	coordinador evento
	Realizar seis jornadas para la realización de las competencias	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	17, 18, 24, 25, 31/05/2025 y 1/06/2025	17, 18, 24, 25, 31/05/2025 y 1/06/2025	Por ejecutar	coordinador evento
	Entrega de 180 camisetas, medallas y torfeos	Listados de entrega y evidencia fotografica		0%	17, 18, 24, 25, 31/05/2025 y 1/06/2025	17, 18, 24, 25, 31/05/2025 y 1/06/2025	Por ejecutar	coordinador evento
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 180 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	10/06/2025	10/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
7. Plogging en Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, a la Mesa Local de Medio Ambiente	Actas de socialización	6%	0%	19/05/2025	19/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad (2 JORNADAS)	Acta solicitud de espacios		100%	21/03/2025	21/03/2025	ejecutado	Coordinador general
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	600 Inscripciones del evento		0%	20/05/2025	24/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Proceso de inscripción virtual del evento	600 Inscripciones del evento		0%	20/05/2025	24/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Conformación de las categorias deportivas	Listado de participantes		0%	25/05/2025	25/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	22/04/2025	22/04/2025	ejecutado	Coordinador general
	Entrega del plan de trabajo Plogging	Aprobación del plan de trabajo		0%	5/06/2025	5/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Realizar dos jornadas para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	7/06/2025	5/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Entrega de 600 kits	Listados de entrega y evidencia fotografica		0%	7/06/2025	5/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 600 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
8. Actividad Recreo deportiva Vejatica	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Conseio Local de Sabios y Sabias.	Actas de socialización	6%	0%	28/05/2025	28/05/2025	Por ejecutar	coordinador general
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	21/04/2025	21/04/2025	ejecutado	coordinador general
	Presentación hoias de vida del evento	Hoias de vida aprobadas por el FDLE		0%	6/05/2025	6/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	2300 Inscripciones del evento		0%	28/04/2025	3/05/2025	ejecutado	apoyo logistico
	Proceso de inscripción virtual del evento	2300 Inscripciones del evento		0%	28/04/2025	3/05/2025	ejecutado	apoyo logistico
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	7/05/2025	7/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Entrega del plan de trabajo	Aprobación del plan de trabajo		0%	7/05/2025	7/05/2025	Por ejecutar	coordinador general
	Realizar una jornada para la realización de la actividad	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	9/05/2025	9/05/2025	Por ejecutar	coordinador general
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 2300 inscripciones en fisico y digitalizadas		0%	10/05/2025	10/05/2025	Por ejecutar	coordinador general
9. CARRERA ATLETICA ENGATIVA 10K	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al DRAFE	Actas de socialización	7%	100%	1/04/2025	1/04/2025	ejecutado	Coordinador carrera
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		0%	8/05/2025	8/05/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Presentación hoias de vida del evento	Hoias de vida aprobadas por el FDLE		0%	18/06/2025	18/06/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	150 Inscripciones del evento		0%	20/05/2025	24/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Proceso de inscripción virtual del evento	150 Inscripciones del evento		0%	20/05/2025	24/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	18/06/2025	18/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Entrega del plan de trabajo de la carrera atletica	Aprobación del plan de trabajo canicross		0%	18/06/2025	18/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	21/06/2025	21/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Entrega de 500 kits	Listados de entrega y evidencia fotografica		0%	21/06/2025	21/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 500 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	10/07/2025	10/07/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico
10. Vacaciones recreativas	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscrioción. al Conseio Local de Niños Niñas y Adolescentes.	Actas de socialización	8%	0%	19/05/2025	19/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		0%	2/06/2025	2/06/2025	Por ejecutar	Monitor
	Presentación hoias de vida del evento	Hoias de vida aprobadas por el FDLE		0%	2/06/2025	2/06/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	500 Inscripciones del evento		0%	26/05/2025	30/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Proceso de inscripción virtual del evento	500 Inscripciones del evento		0%	26/05/2025	30/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Conformación de gruuos para el desarrollo las actividades	Cronoorama detallado del evento		0%	2/06/2025	5/06/2025	Por ejecutar	monitor
	Entrega del plan de trabajo vacaciones recreativas	Aprobación del plan de trabajo vacaciones recreativas		0%	16/06/2025	16/06/2025	Por ejecutar	monitor
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	19/06/2025	19/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Realizar 10 jornadas para 25 grupos de 20 Niñas y niños	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	23/06/2025	4/07/2025	Por ejecutar	monitor - recreadores
	Entrega de 500 Kits de juegos tradicionales	Listado de entrega de incentivos y evidencia fotográfica		0%	23/06/2025	4/07/2025	Por ejecutar	monitor - recreadores
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 500 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
11. CARRERA CICLISTICA ENGATIVA	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Conseio Local de la BICI	Actas de socialización	8%	0%	28/05/2025	28/05/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		0%	30/05/2025	30/05/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Presentación hoias de vida del evento	Hoias de vida aprobadas por el FDLE		0%	2/06/2025	2/06/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	150 Inscripciones del evento		0%	2/06/2025	6/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Proceso de inscripción virtual del evento	150 Inscripciones del evento		0%	2/06/2025	6/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	2/07/2025	2/07/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Conformación de las categorias deportivas	Listado de participantes		0%	9/06/2025	11/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general
	Entrega del plan de trabajo de la carrera ciclistica	Aprobación del plan de trabajo canicross		0%	1/07/2025	1/07/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	5/07/2025	5/07/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Entrega de 350 kits	Listados de entrega y evidencia fotografica		0%	5/07/2025	5/07/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 350 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico
EVALUACIÓN Y FINALIZACIÓN								
Presentar el informe final para su respectiva aprobación por parte del FDLE		Informe final del CPS 534-2023	1%	0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo
Entrega encuestas de satisfacción de los 11 eventos		Encuentas de satisfacción de los 11 eventos	1%	0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo
Digitalización y cargue de la inbrmación (mi Engativapp)		Pantallazo cargue de información	1%	0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo
			100%					
RECURSOS : *Recurso húmano, informe final .*								
Fecha de finalización CPS 1018-2024					9/7/2025	9/7/2025	Por ejecutar	Coordinador general
Nota: El presente cronograma esta sujeto a cambios dependiendo de la dinámica que se de durante el desarrollo de las actividades, aprobado mediante comité tecnico.								