Anexo 1.1 Cronograma actualizado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MACRO CPS 1018 DE 2024 - "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1018-DE-2024 FASE DE IMPLEMENTACIÓN.

	ACTIVIDADES	PRODUCTOS	PORCENTAJE DE AVANCE	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	RESPONSABLE	FEBRERO – 2025			MARZO – 2025				ABRIL – 2025					MAYO – 2025				JUNIO – 2025				JULIO – 2025					AGOSTO – 2025			
									2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Fecha de inico del proyecto					10/02/2025	9/07/2025	En ejecución	Representante legal																													
ALISTAMIENTO	Firma acta de inicio	Acta de inicio		100%	10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Representante Legal	10																												
	Presentación hojas de vida	Hojas de vida de: interprete de señas y apoyo logistico.		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo			28																											
	Conformación del comité técnico de seguimiento v control No. 1	Acta de conformación comité técnico		100%	27/02/2025	27/02/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo			27																											
	Realizar comites tecnicos extraordinarios	Acta de comité técnico extraordinario		100%	27/02/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo			27																											
	Presentación del cronograma de actividades	Cronograma de actividades		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general			28																											
	Presentación plan de trabajo	Plan de trabajo		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general			28																											
	Entrega del plan de medios	Plan de medios		0%	15/05/2025	15/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Entrega de pieza gráfica con la invitación para la presentación pública del contrato	Pieza gráfica de la presentación pública		100%	3/03/2025	3/03/2025	Ejecutado	Coordinador general				3																									
	Presentación diapositivas para la presentación pública del proyecto	Diapositivas con la información del proyecto		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general			28																											
	Entrenar ficha tecnica de la presentación pública	Ficha tecnica presentación pública		100%	28/02/2025	28/02/2025	Ejecutado	Coordinador general			28																											
	Acciones de convocatoria de la presentación pública del proyecto e invitación a participar de la presentación publica virtual al Consejo Local de Sabios y Sabias	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación pública virtual al Consejo Local de Niñas, Niños y Adolescentes	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación pública virtual a los dignatarios de ASOJUNTAS	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación pública virtual a los dignatarios de Consejo Local de Protección y Bienestar Animal	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica al DRAFE	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a la mesa local de medio ambiente	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto	15%	100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para la presentación publica a los delegados de nuevas tendencias deportivas	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a la mesa local de victimas	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a organos de control policía, contraloría y personería local.	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a Consejo local de la BICI – LIGA DE CICLISMO DE BOGOTA	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Acciones de convocatoria para participar de la presentación publica a CIOM - COLMYEG	oficios, correos, mensajes de invitación a la presentación pública del proyecto		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Coordinador general - Apoyo administrativo				4																											
	Envio de correos electrónicos a las diferentes entidades gubernamentales y privadas con la invitación a participar en la presentación pública	Base de datos de correos enviados		100%	4/03/2025	6/03/2025	Ejecutado	Apoyo Administrativo				4																											
	Presentación pública virtual del proyecto ante la comunidad	Acta de la presentacion pública ante la comunidad		100%	21/03/2025	21/03/2025	Ejecutado	Coordinador general						21																							
	Entrega de informe oroánico con las métricas de la persentación	Informe oroánico		100%	10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo									10																				
	Entrega de grabación	grabación de la presentación pública		100%	10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo									10																				
	Solicitar a ALE el area de orensa el diseño de los modulos de incripción	Correo con diseño de incripción		100%	3/03/2025	3/03/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo				3																									
	Ingreso almacen modulos de inscripción (6)	Ingreso y egreso de modulos		100%	10/03/2025	10/03/2025	Ejecutado	Coordinador general					10																								
FORMATO 9	Elaborar formatos de inscripcion virtual y fisico para los evento	Formato ylo ficha de inscripción virtual y fisico aprobado		100%	10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo					10																								
	Entrega de formatos de los eventos	Formato aprobados de los eventos		100%	10/02/2025	10/02/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo					10																								
1. Actividad recreativa y física al aire libre dirigida y desarrollada en diferentes parques de la localidad de Engativá.	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscricion. al DRAFE, entidades deportivas, organizaciones entre otras.	Actas de socialización		100%	12/03/2025	12/03/2025	Ejecutado	Coordinador general						12																							
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios		100%	28/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Coordinador general											24																		
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	24/04/2025	24/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo											24																		
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscricción)	Mil (1000) Inscripciones del evento		100%	8/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico								8	12																				
	Proceso de inscripción virtual del evento	Mil (1000) Inscripciones del evento	8%	100%	8/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico								8	12																				
	Conformación de grupos y asignación a los instructores	Cronograma detallado del evento		0%	28/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo												28																	
	Ingreso almacen de elementos del evento	Ingreso y salida de 1000 tapetes		100%	22/04/2025	22/04/2025	Ejecutado	Coordinador general											22																		
	Presentación de plan de trabajo de cada instructor	plan de trabajo mensual		0%	9/06/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Instructores																													
	Ejecución de las actividades fisicas dirigidas	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	9/06/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Instructores																													
	Entrega de elemento a los 1000 beneficiarios	Liastado de entrega de elemento		0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Instructores																													
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de mil inscripciones en físico y digitalizadas		0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																													
2. Defensa Personal para mujeres de la localidad de Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscricion. al COLMYEG	Actas de socialización		100%	12/03/2025	12/03/2025	Ejecutado	Coordinador general						12																							
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios		100%	28/04/2025	30/04/2025	Ejecutado	Coordinador general											24																		
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	24/04/2025	24/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo											24																		
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	450 Inscripciones del evento		100%	8/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico								8	12																				
	Proceso de inscripción virtual del evento	450 Inscripciones del evento	8%	100%	8/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico								8	12																				
	Conformación de grupos y asignación a los instructores	Cronograma detallado del evento		100%	28/04/2025	30/04/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo												28																	
	Ingreso almacen elementos del evento	Ingreso y salida de elementos almacén		100%	22/04/2025	22/04/2025	Ejecutado	Coordinador general											22																		
	Presentación de plan de trabajo de cada instructor	plan de trabajo mensual		0%	9/06/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Instructores																													
	Ejecución de las actividades fisicas dirigidas	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	9/06/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Instructores																													
	Entrega de 450 kits	Listas de entrega y registro fotográfico		0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 450 inscripciones en físico y digitalizadas		0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico																													
3. Juegos de Integración Comunal	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, a ASOJUNTAS.	Actas de socialización		100%	14/04/2025	14/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																													
	Identificar los lugares para el desarrollo de las actividades	Acta solicitud de espacios		100%	15/04/2025	15/04/2025	Ejecutado	Coordinador general																													
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		0%	8/06/2025	8/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	422 Inscripciones del evento (192 bolirana - 230 miniteio)		0%	10/06/2025	14/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Proceso de inscripción virtual del evento	422 Inscripciones del evento (192 bolirana - 230 miniteio)	7%	0%	10/06/2025	14/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Conformación de modalidades deportivas y equipos	Cronograma detallado del evento		0%	12/06/2025	12/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Entrega del plan de trabajo juegos de integración comunal	Aprobación del plan de trabajo juegos de integración comunal		0%	8/06/2025	8/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	8/06/2025	8/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Realizar 2 jornadas para la realización del torneo	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	28, 29/06/2025 y 5,6/07/2025	28, 29/06/2025 y 5,6/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 422 inscripciones en físico y digitalizadas		0%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
4. Carrera Carácteres Engativá 3.0	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo Local de Protección y Bienestar Animal.	Actas de socialización		100%	10/04/2025	10/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera									10																				
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	9/04/2024	9/04/2024	Ejecutado	Coordinador carrera									9																				
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	20/03/2024	20/03/2024	Ejecutado	Apoyo administrativo						20																							
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	150 Inscripciones del evento		100%	1/04/2025	5/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico								1 – 5																				
	Proceso de inscripción virtual del evento	150 Inscripciones del evento	8%	100%	1/04/2025	5/04/2025	Ejecutado	apoyo logistico								1 – 5																				
	Conformación de las categorias deportivas	Listado de participantes		100%	8/04/2025	8/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera									8																				
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	11/04/2025	11/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera									11																				
	Entrega del plan de trabajo canicross	Aprobación del plan de trabajo canicross		100%	20/03/2024	20/03/2024	Ejecutado	Coordinador carrera										20																			
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	12/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera									12																				
	Entrega de 150 kits	Listados de entrega y evidencia fotográfica		100%	12/04/2025	12/04/2025	Ejecutado	Coordinador carrera									12																				
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 150 inscripciones en físico y digitalizadas		100%	22/04/2025	22/04/2025	Ejecutado	Apoyo logistico										22																			
5. Salsa Recreo deportiva para el bienestar de la primera infancia de Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo Local de Sabios y Sabias	Actas de socialización		100%	28/04/2025	28/04/2025	Por ejecutar	Coordinador general												28																	
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad y entrega del brochure lugar de la salida	Acta de espacios y aprobación del brochure lugar donde se realizara la salida recreodeportiva		100%	21/04/2025	21/04/2025	Ejecutado	Apoyo administrativo											21																	
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	17/05/2025	17/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																17												
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	2320 Inscripciones del evento		100%	2/05/2025	8/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico													2	8														
	Proceso de inscripción virtual del evento	2320 Inscripciones del evento		100%	2/05/2025	8/05/2025	Por ejecutar	Monitor													2	8														
	Conformación de grupos para el desarrollo de las salidas	Cronograma detallado del evento		100%	9/05/2025	18/05/2025	Por ejecutar	Monitor															9	16												
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén	8%	100%	22/04/2025	17/05/2025	Ejecutado	Coordinador general											22					17												
	Solicitud de polizas de seguros contra accidente	2320 polizas		100%	18/05/2025	18/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																18												
	Realizar 4 salidas de 580 beneficiaros	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	19, 20,21, 22/05/2025	19, 20,21, 22/05/2025	Por ejecutar	Monitor - coordinador general																19,20, 21 y22												
	Entrega de 600 incentivos	Listado de entrega de incentivos y evidencia fotográfica		100%	19, 20,21, 22/05/2025	19, 20,21, 22/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																19,20, 21 y22												
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 2320 inscripciones en físico y digitalizadas		100%	30/05/2025	30/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																	30											

6. Engatidunt Engativá 2024	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al consejo local de nuevas tendencias	Actas de socialización	8%	100%	7/04/2025	7/04/2025	Ejecutado	coordinador evento									7																				
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	7/04/2025	7/04/2025	Ejecutado	coordinador evento									7																				
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	28/05/2025	28/05/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																28													
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	180 Inscripciones del evento		100%	15/05/2025	19/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico															15-19														
	Proceso de inscripción virtual del evento	180 Inscripciones del evento		100%	15/05/2025	19/05/2025	Por ejecutar	apoyo logistico															15-19														
	Conformación de las categorias deportivas	Listado de participantes		100%	12/05/2025	16/05/2025	Por ejecutar	coordinador evento														12															
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	15/05/2025	15/05/2025	Por ejecutar	coordinador evento															15														
	Entrega del plan de trabajo engatidunt	Aprobación del plan de trabajo		100%	15/05/2025	15/05/2025	Por ejecutar	coordinador evento															15														
	Realizar seis jornadas para la realización de las competencias	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	31/05/2025, 1, 7, 8 ,14 y 15/06/2025	31/05/2025, 1, 7, 8 ,14 y 15/06/2025	Por ejecutar	coordinador evento																31	1	7–8	14-15										
	Entrega de 180 camisetas, medallas y torfeos	Listados de entrega y evidencia fotografica		100%	31/05/2025, 1, 7, 8 ,14 y 15/06/2025	31/05/2025, 1, 7, 8 ,14 y 15/06/2025	Por ejecutar	coordinador evento																	1	7–8	14-15										
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 180 inscripciones en fisico y digitalizadas.		100%	10/06/2025	10/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																		10											
7. Plogging en Engativá	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, a la Mesa Local de Medio Ambiente	Actas de socialización	6%	100%	10/06/2025	10/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad (2 JORNADAS)	Acta solicitud de espacios		100%	21/03/2025	21/03/2025	ejecutado	Coordinador general																													
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	600 Inscripciones del evento		0%	8/07/2025	12/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																													
	Proceso de inscripción virtual del evento	600 Inscripciones del evento		0%	8/07/2025	12/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																													
	Conformación de las categorias deportivas	Listado de participantes		0%	13/07/2025	18/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	22/04/2025	22/04/2025	ejecutado	Coordinador general																													
	Entrega del plan de trabajo Plogging	Aprobación del plan de trabajo		0%	29/07/2025	29/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Realizar dos jornadas para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	2/08/2025	16/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Entrega de 600 kits	Listados de entrega y evidencia fotografica		0%	2/08/2025	16/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 600 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																													
8. Actividad Recreo deportiva Viejoteca	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo Local de Sabios y Sabias.	Actas de socialización	6%	100%	28/04/2025	28/04/2025	ejecutado	coordinador general												28																	
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	21/04/2025	21/04/2025	ejecutado	coordinador general											21																		
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	6/05/2025	6/05/2025	ejecutado	Apoyo administrativo													6																
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	2300 Inscripciones del evento		100%	2/05/2025	8/05/2025	ejecutado	apoyo logistico													2	8															
	Proceso de inscripción virtual del evento	2300 Inscripciones del evento		100%	2/05/2025	8/05/2025	ejecutado	apoyo logistico													2	8															
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	15/05/2025	15/05/2025	ejecutado	Coordinador general															15														
	Entrega del plan de trabajo	Aprobación del plan de trabajo		100%	6/05/2025	6/05/2025	ejecutado	coordinador general														6															
	Realizar una jornada para la realización de la actividad	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	9/05/2025	9/05/2025	ejecutado	coordinador general														9															
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 2300 inscripciones en fisico y digitalizadas		100%	29/05/2025	29/05/2025	ejecutado	coordinador general																29													
9. CARRERA ATLETICA ENGATIVA 10K	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al DRAFE	Actas de socialización	7%	100%	1/04/2025	1/04/2025	ejecutado	Coordinador carrera								1																					
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	10/06/2025	10/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																		10											
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	18/06/2025	18/06/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																			18										
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	150 Inscripciones del evento		100%	10/06/2025	14/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																		10											
	Proceso de inscripción virtual del evento	150 Inscripciones del evento		100%	10/06/2025	14/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																		10											
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	20/06/2025	20/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																				20									
	Entrega del plan de trabajo de la carrera atletica	Aprobación del plan de trabajo canicross		100%	18/06/2025	18/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																			18										
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	21/06/2025	21/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																				21									
	Entrega de 500 kits	Listados de entrega y evidencia fotografica		100%	21/06/2025	21/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																				21									
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 500 inscripciones en fisico y digitalizadas.		100%	10/07/2025	10/07/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico																						10					10		
10. Vacaciones recreativas	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo Local de Niños Niñas y Adolescentes.	Actas de socialización	8%	100%	19/05/2025	19/05/2025	Por ejecutar	Coordinador general																19													
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		100%	2/06/2025	2/06/2025	Por ejecutar	Monitor																	2												
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		100%	2/06/2025	2/06/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																	2												
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	500 Inscripciones del evento		100%	4/06/2025	8/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																	4												
	Proceso de inscripción virtual del evento	500 Inscripciones del evento		100%	4/06/2025	8/06/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																	4												
	Conformación de grupos para el desarrollo las actividades	Cronograma detallado del evento		100%	8/06/2025	20/06/2025	Por ejecutar	monitor																	8												
	Entrega del plan de trabajo vacaciones recreativas	Aprobación del plan de trabajo vacaciones recreativas		100%	20/06/2025	20/06/2025	Por ejecutar	monitor																			20										
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		100%	20/06/2025	20/06/2025	Por ejecutar	Coordinador general																			20										
	Realizar 10 jornadas para 25 grupos de 20 Niñas y niños	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		100%	24/06/2025	5/07/2025	Por ejecutar	monitor - recreadores																				24	5					5			
	Entrega de 500 Kits de juegos tradicionales	Listado de entrega de incentivos y evidencia fotográfica		100%	24/06/2025	5/07/2025	Por ejecutar	monitor - recreadores																				25	5					5			
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 500 inscripciones en fisico y digitalizadas.		100%	9/07/2025	9/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																						9					9		
11. CARRERA CICLISTICA ENGATIVA	Visita de socialización, divulgación del evento e invitación a inscribirse e indicación de puntos de inscripción, al Consejo Local de la BICI	Actas de socialización	8%	100%	11/06/2025	11/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																													
	Identificar el lugar para el desarrollo de las actividad	Acta solicitud de espacios		0%	20/06/2025	20/06/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																													
	Presentación hojas de vida del evento	Hojas de vida aprobadas por el FDLE		0%	30/07/2025	30/07/2025	Por ejecutar	Apoyo administrativo																													
	Proceso de inscripción presencial del evento (6 puntos de inscripción)	150 Inscripciones del evento		0%	15/07/2025	19/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																													
	Proceso de inscripción virtual del evento	150 Inscripciones del evento		0%	15/07/2025	19/07/2025	Por ejecutar	apoyo logistico																													
	Ingreso almacen de los elementos del evento	Ingreso y salida de almacén		0%	1/08/2025	1/08/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																													
	Conformación de las categorias deportivas	Listado de participantes		0%	21/07/2025	31/07/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
	Entrega del plan de trabajo de la carrera ciclistica	Aprobación del plan de trabajo canicross		0%	31/07/2025	31/07/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																													
	Realizar una jornada para la realización de la carrera	Listados de asistencia y evidencia fotográfica		0%	3/08/2025	3/08/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																													
	Entrega de 350 kits	Listados de entrega y evidencia fotografica		0%	3/08/2025	3/08/2025	Por ejecutar	Coordinador carrera																													
	Entrega de inscripciones en digital y sistematización del evento	Entrega de 350 inscripciones en fisico y digitalizadas.		0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Apoyo logistico																													
EVALUACIÓN Y FINALIZACIÓN																																					
Presentar el informe final para su respectiva aprobación por parte del FDLE		Informe final del CPS 534-2023	1%	0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo																													
Entrega encuestas de satisfacción de los 11 eventos		Encuenstas de satisfacción de los 11 eventos	1%	0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo																													
Digitalización y cargue de la información (mi Engativapp)		Pantallazo cargue de información	1%	0%	31/08/2025	31/08/2025	Por ejecutar	Coordinador general - Apoyo																													
			100%																																		
RECURSOS : *Recurso húmano, informe final .*																																					
Fecha de finalización CPS 1018-2024					9/7/2025	9/7/2025	Por ejecutar	Coordinador general																													
Nota: El presente cronograma esta sujeto a cambios dependiendo de la dinámica que se de durante el desarrollo de las actividades, aprobado mediante comité tecnico.																																					