Anexo 10.2 Informe técnico de ejecución No 5

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL

FUNDESCO

NIT. 830.133329-1

INFORME EJECUTIVO No. 5 Periodo del 10/06/2025 al 9/07/2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
No. CONTRATO Y FECHA	1018 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL - FUNDESCO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 830133329-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.421.492.394
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	1594
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE FEBRERO 2025
PRÓRROGA[1]	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	9 DE JULIO 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS RECREO DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ".

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

1. POLIZAS

# PÓLIZA	AMPAROS	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
PÓLIZAS	CUMPLIMIENTO	30/12/2024	31/05/2028
	RESPONSABILIDAD CIVIL	30/12/2024	31/05/2028
CONTRATO	CPS 1018 de 2024	10/02/2025	9/07/2025

2. TALENTO HUMANO

para la ejecución del CPS 1018-2024 se vinculó el siguiente personal por evento

NOMBRE DEL EVENTO	CANTIDAD DE HOMBRES	CANTIDAD DE MUJERES
Personal administrativo	1	1
Presentación publica	0	2
Personal inscripciones	2	4
Actividad recreo deportiva viejoteca	48	48
Defensa Personal para mujeres de la localidad de Engativá	2	2
Actividad recreativa y física al aire libre dirigida y desarrollada en parques y/o escenarios recreo-deportivos de la localidad de Engativá.	3	1
Vacaciones recreativas para niños y niñas de la localidad de Engativá.	11	25
Salida Recreo deportiva para el bienestar de la Persona Mayor de Engativá	18	28

Carrera Canicross Engativá 3.0	5	5
Engatidunt Engativá 2023	12	9
Carrera atlética 10K	15	4
TOTAL A LA FECHA	117	129


3. COMPONENTE: COMITES Y REUNIONES

FECHA COMITÉ	LUGAR	TEMA
10/06/2025	Alcaldía Local de Engativá	Evento carrera atlética 10K
10/06/2025	Alcaldía Local de Engativá	Instructores actividad física y defensa personal
18/06/2025	Alcaldía Local de Engativá	Evento carrera atlética 10K

4. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA A LA FECHA

El operador ha mantenido comunicación constante con los apoyos a la supervisión revisando contantemente la proyección de fechas de los 11 eventos que contempla el CPS 1018-2024, acorde a las necesidades de la población se han ajustado las fechas y se ha desarrollado las actividades proyectadas la fecha.

5. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CPS 1018-2024



6. POBLACIÓN BENEFICIADA EN CADA UNO DE LOS EVENTOS

#	EVENTO	CANTIDAD DE BENEFICIADOS POR ANEXO TECNICO	CANTIDAD DE BENEFICIADOS EN LA EJECUCIÓN	ESTADO
1	Actividad recreativa y física al aire libre dirigida y desarrollada en Parques y/o escenarios recreo-deportivos de la localidad de Engativá.	1000	1000	En ejecución

2	Salida Recreo deportiva para el bienestar de la Persona Mayor de Engativá	2320	2320	Ejecutado
3	Vacaciones recreativas para niños y niñas de la localidad de Engativá.	500	500	Ejecutado
4	Juegos de Integración Comunal	422	0	Pendiente por ejecutar
5	Carrera Canicross Engativá 3.0	150	150	Ejecutado
6	Engatidunt Engativá 2024 BMX – ROLLER - SKATE	180	180	Ejecutado
7	Defensa Personal para mujeres de la localidad de Engativá	450	450	En ejecución
8	Plogging en Engativá MEDIO AMBIENTE	600	0	Pendiente por ejecutar
9	Actividad recreo deportiva Viejoteca	2320	2005	Ejecutado
10	Carrera ciclística	350	0	Pendiente por ejecutar
11	Carrera atlética 10K	500	500	Ejecutado

7. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO A LA FECHA

Durante el presente periodo de informe se evaluaron los riesgos establecidos en la matriz, donde se generó constante revisión, se realizó seguimiento de las actividades planteadas en el cronograma general, igualmente se hizo seguimiento a la categoría de los riesgos, no se evidencio ningún riesgo evidente que afecte la ejecución del contrato o la materialización de estos.

ANEXO 10
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Planeación	Económico	Desabastecimiento de alguna referencia debido a suspensión o exclusión en el mercado nacional.	Indisponibilidad del Elementos y/o repuestos requerido por el FDLE	2	3	5	Riesgo Medio	Proveedor	Estipulación contractual que permita la inclusión, actualización y/o eliminación de referencias.	2	2	4	Riesgo Bajo	No	Entidad	Etapa de formulación Etapa pre contractual	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Comunicando al FDLS para realizar la actualización, inclusión o suspensión de referencias en el proceso pre contractual.	Diario
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Cambios en los tributos y aranceles aplicables	Variación en el valor de los elementos y/o insumos	4	2	6	Riesgo Alto	Proveedor	1. Los precios unitarios son constantes.	4	1	5	Riesgo Medio	Si	Entidad	Etapa de formulación Etapa pre contractual	Fecha de Recibo final Fecha de Liquidación	Revisando semanalmente la TRM publicada por el Banco de la Republica	Semanal

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL, DEPORTIVO, COMUNITARIO, AGROPECUARIO Y/O AMBIENTAL

FUNDESCO

NIT. 830.133329-1

Calle 37 No. 17-11 Teléfonos 4787783 – 3115639194
fundacion.fundesco@hotmail.com
www.fundescocolombia.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia