
FLUJO DE CAJA

Costo real	Costo de línea base	Costo restante	Variación de costo
$ 0.00	$ 0.00	$ 5,483,600,338.46	$ 5,483,600,338.46



Nombre	Costo restante	Costo real	Costo	CRTR	CPTR	CPTP
PROYECTO PARQUE NEIVA	$ 5,483,600,338.46	$ 0.00	$ 5,483,600,338.46	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00



DANIEL ANDRES FORERO GONZALEZ