CONTRATO No:	**046 DE 2025**
OBJETO:	INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, MONTELÍBANO, SAHAGÚN, VALENCIA, PUEBLO NUEVO, CHINU, CHIMA, TUCHIN, SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO DE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
VALOR:	CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($5.183.600.428)
PLAZO DE EJECUCIÒN:	DOCE (12) MESES
CONTRATANTE:	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE-CVS
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOEFICIENTE
INTERVENTOR:	CONSORCIO CONARCO
SUPERVISOR:	ALBEIRO ANTONIO ARRIETA LÓPEZ
REGISTRO PRESUPUESTAL:	472 DEL 27 DE AGOSTO DE 2025
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZAS:	1060 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE ANTICIPO:	CUARENTA POR CIENTO 40%
VALOR DEL ANTICIPO:	DOS MIL SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE ($2.073.440.171)
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO	NO SE HA ENTREGADO
FECHA DE INICIO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Montería a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **YENIFER CASTRO MARTINEZ** con CC. No. 1.067.924.723 de Montería; quien actúa en calidad de representante legal de la firma Interventora **CONSORCIO CONARCO**; **GUILLERMO GUZMAN GUZMAN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.062.681.822, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO ECOEFICIENTE; ALBEIRO ANTONIO ARRIETA** identificado con

CC. No. 10.784.277; quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del contrato de la referencia.

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/08/2025	26/02/2027	$2.073.440.171,20
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2025	26/02/2027	$1.036.720.085,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/08/2025	26/08/2029	$518.360.042,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/08/2026	26/08/2031	$1.036.720.085,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/08/2025	26/08/2026	$569.400.000,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Yenifer Castro M

YENIFER CASTRO MARTINEZ
R.L Consorcio Conarco

GUILLERMO GUZMAN GUZMAN
R.L Consorcio Ecoeficiente

ALBEIRO ANTONIO ARRIETA
Supervisor CVS CTO 046-2025