FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 5000653 DE 2024
INFORME PERIODICO N. 5

1. Datos generales

Período del informe JULIO-AGOSTO		Número de contrato/convenio:	5000653
Tipo de contrato/convenio:	CONTRATO DE APORTES	Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE:	
Valor **Inicial** del contrato/convenio	4.537.940.251	Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo):	
		Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga	30/06/2026
Objeto:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"		
Alcance del objeto (si aplica)			

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	PROFESIONAL UNI / PROFESIONAL ESP.		
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA	Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA PROFESIONAL ESPECIALIZADA	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores **(*)**		Cargos de otros supervisores	

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES CIOMUNITARIAS PORFIA 3	Cédula o NIT:	800143122-6
Dirección:			
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	MARIA CRISTINA PEREZ	Correo electrónico:	asopadresporfiatres@gmail.com
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i)**:		Identificación:	
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar	*Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx; certificación de reconocimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente (indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . (feha de expedición no mayor a 30 días)*		
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:			

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha inicio del contrato/convenio:	22/12/2024	Fecha de terminación inicial:	30/06/2026
Fecha aprobación pólizas:	22/12/2024	Fecha expedición R.P.:	22/12/2024
Fecha acta de inicio (si aplica):	23/12/2024		
Fecha documento de Prórroga (si aplica):		Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	
Fecha aprobación póliza de la prórroga:			

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor **Inicial** del contrato/convenio $ **4.537.940.251,00**

Aporte ICBF $ 4.537.940.251,00
Aporte Contratista (si aplica)

No. de CDP:	78924	Fecha CDP:	21/12/2024	Valor de CDP:	$ 29.311.608
No. de RP:	322424	Fecha RP:	22/12/2024	Valor de RP:	$ 29.311.608
No. de VF 2026	3	Fecha VF:	20/12/2024	Valor de VF:	$ 1.537.538.918,00
No. de CDP:	1025	Fecha CDP:	4/01/2025	Valor de CDP:	$ 2.971.089.725
No. de RP:	1025	Fecha RP:	4/01/2025	Valor de RP:	$ 2.971.089.725

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: 30/12/2024 Valor Adición: $ 4.279.658
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: ADICION POLIZA

No.CDP Adición:	78924	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	21/12/2024 CON FECHA DE OPERACIÓN 28/12/2024	Valor CDP Adición:	$ 4.279.658
No. de RP Adición:	322424	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	22/12/2024 CON FECHA DE OPERACIÓN 30/12/2024	Valor RP Adición:	$ 4.279.658

Valor adición aporte contratista: N/A
Fecha aprobación póliza de la adición 31/12/2024

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

Fecha Documento Adición: 14/05/2025 Valor Adición: $ 248.131.840
Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: ADICION INTEGRALIDAD

No.CDP Adición:	1025	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	4/01/2025 CON FECHA DE OPERACIÓN 12/05/2025	Valor CDP Adición:	$ 248.131.840
No. de RP Adición:	1025	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	4/01/2025 CON FECHA DE OPERACIÓN 14/05/2025	Valor RP Adición:	$ 248.131.840

Valor adición aporte contratista: N/A
Fecha aprobación póliza de la adición 21/05/2025

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: Valor disminución :
Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:


No.CDP disminución :		Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :		Valor CDP disminución :	
No. de RP disminución :		Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :		Valor RP disminución :	

Valor disminución aporte contratista:
Fecha aprobación póliza de la disminución

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.


(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones)
Valor anticipo (si aplica): Fecha pago anticipo (si aplica):
Porcentaje amortización (si aplica): Período facturado:

Forma de Pago:



VIGENCIA	DESEMBOLSO	PERIODO	VALOR
2024	1	MENSUAL	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($29.311.608)
2025	2	BIMENSUAL	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($495.181.621)
	3	BIMENSUAL	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($495.181.621)
	4	BIMENSUAL	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS

www.icbf.gov.co



6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. XXXXX (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
						Que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no existir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
DICIEMBRE	26/12/2024	$ 29.311.608,00		
DESEMBOLSO ADICION POLIZA	27/01/2025	$ 4.279.658,00		
ENERO-FEBRERO	22/01/2025	$ 495.181.621,00		
MARZO-ABRIL	7/03/2025	$ 495.181.621,00		
MAYO-JUNIO	22/05/2025	$ 563.183.445,00		
JULIO-AGOSTO	15/07/2025	$ 560.683.445,00		

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
PRIMER DESEMBOLSO	$ 29.311.608,00	21/01/2025	9152925		
DESEMBOLSO ADICION POLIZA	$ 4.279.658,00	20/02/2025	38988125		
SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 495.181.621,00	24/01/2025	9760025		
TERCER DESEMBOLSO	$ 495.181.621,00	26/03/2025	79906225		
CUARTO DESEMBOLSO	$ 563.183.445,00	29/05/2025	170140725		
QUINTO DESEMBOLSO	$ 560.683.445,00	21/07/2025	250175525		
TOTALES	**$ 2.147.821.398,00**				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO	7/02/2025	$ 10.913	2525	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO	10/03/2025	$ 30.366	2125	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	9/04/2025	$ 21.415	32025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL	7/05/2025	$ 34.743	45725	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	10/06/2025	$ 16.983	60525	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	4/07/2025	$ 26.310	78125	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO
RENDIMIENTOS JULIO	6/08/2025	$ 20.285	86625	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	8/09/2025	$ 28.441		RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros): N/A

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros): BANCO DAVIVIENDA S.A.

** Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.

Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO ($0)".

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 4.537.940.251,00**
VALOR APORTE ICBF:	$ 4.537.940.251,00
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 252.411.498,00**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 252.411.498,00
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0,00**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 0,00
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 4.790.351.749,00**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 4.790.351.749,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 0,00**
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 0,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 2.147.821.398,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 4.790.351.749,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	
SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	

Notas Financieras

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguentes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

Saldos a liberar:	
Estado de los recursos a liberar:	
Saldos pendientes por pagar	
Estado de los recursos reintegrados:	4. Que, de conformidad con el soporte remitido por la Coordinador del Grupo Financiero (o quien haga sus veces) del ICBF SIIF NACION 2525 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO de fecha 07 de febrero de 2025 por valor $10.913,SIIF NACION 2125 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO de fecha 10 de marzo de 2025 por valor $30,366,SIIF NACION 32025 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL de fecha 9 de abril de 2025 por valor $21,415,SIIF NACION 45725 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO de fecha 7 de mayo de 2025 por valor $37,743,SIIF NACION 60525 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO de fecha 10 de junio de 2025 por valor $16,983,SIIF NACION 78125 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO de fecha 4 de julio de 2025 por valor $26,310,SIIF NACION 86625 de fecha 6 de agosto de 2025 por valor $20,285.
Compensación por sanción impuesta al contratista	

Fecha estado de cuenta

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
CO1.WRT.17139001	SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101061711 ANEXO 2 - 30-40-101022975 ANEXO 2		22/12/2024	30/06/2029
CO1.WRT.16059326				22/12/2024	30/06/2029
CO1.WRT.15974166				22/12/2024	30/06/2029
				día/ mes/año	día/ mes/año

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015, la garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)						
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total					
	Parcial					
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)						

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
4.1. EJE DE CALIDAD				
4.1.1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Items 4.1.1 Contratos Enero 2025: CD Items 4.1.1 Certificacion RL de No incidencia Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Items 4.1.1 Certificacion RL de No incidencia Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentosCertificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.1.2 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Items 4.1.1 Contratos Enero 2025: CD Items 4.1.2 Certificacion RL de No incidencia Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Items 4.1.2 Certificacion RL de No incidencia Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.1.3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	SI	Febrero 2025:CD item 4.1.3 Actas de Buzon Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Buzon Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Buzon Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Buzon Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Buzon	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2flndex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCArS0xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	

4.1.4 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Items 4.1.4 Certificado de RL Enero 2025:CD Items 4.1.4 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Items 4.1.4 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.1.5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Items 4.1.3 Certificado de RL Enero 2025: CD item 4.1. 3 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD item 4.1.3 Actas de Buzon Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Buzon Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Buzon Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Buzon Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Buzon	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.1.6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias.	N/A		https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.1.7 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Items 4.1.7 Certificado de RL Enero 2025: CD Items 4.1.7 Certificado de RLInforme técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Items 4.1.7 Certificado de RLInforme técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.2. EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
4.2.1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD item 4.2.1 Certificado RL Enero 2025:CD item 4.2.1 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD item 4.2.1 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	

4.2.2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ítem 4.2.2 Certificado RL Enero 2025: CD ítem 4.2.2 Certificado RLInforme técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ítem 4.2.2 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
4.2.3 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ítem 4.2.3 Certificado RL Enero 2025: CD ítem 4.2.3 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ítem 4.2.3 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	
4.2.4 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ítem 4.2.4 Certificado RL Enero 2025: CD ítem 4.2.4 Certificado RLInforme técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ítem 4.2.4 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
4.3. EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
4.3.1.Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver ítem 4.3.1 Certificado RL Enero 2025: CD Ver ítem 4.3.1 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver ítem 4.3.1 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	

4.3.2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver item 4.3.2 Certificado RL Enero 2025:CD Ver item 4.3.2 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 4.3.2 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
4.3.3 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver item 4.3.3 Certificado RL Enero 2025:CD Ver item 4.3.3 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD Ver item 4.3.3 Listado de asitencia Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Inducción SST Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Inducción SST Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Inducción SST	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	
4.3.4 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver item 4.3.4 Certificado RL Enero 2025:CD Ver item 4.3.4 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD Ver item 4.3.4 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Inducción SST Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
4.3.5 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver item 4.3.5 Certificado RL Enero 2025: CD Ver item 4.3.5 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 4.3.5 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA11	
4.3.6. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver item 4.3.6 Certificado RL Enero 2025: CD Ver item 4.3.6 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA12	
4.4. EJE AMBIENTAL				

4.4.1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver item 4.4.1 Acta Practica Ambietal Enero 2025: CD Ver item 4.4.1 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD Ver item 4.4.1 Practica ambiental Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Practica Ambiental Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Practica Ambiental Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Practica Ambiental Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Practica Ambiental	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.4.2. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	N/A			
4.4.3 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 n CD Ver item 4.4.3 Certificacion RL Enero 2025: CD Ver item 4.4.3 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 4.4.3 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.4.4. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	N/A			
4.4.5. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 ver CD ver 4.4.5 Evidencias de limpieza y desinfeccion. Enero 2025:ver 4.4.5 Evidencias de limpieza y desinfeccion. Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:ver 4.4.5 Evidencias de limpieza y desinfeccion. Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpieza y Desinfeccion Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpieza y Desinfeccion Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Limpieza y Desinfeccion Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Limpieza y Desinfeccion	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.4.6. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver item 4.4.6 Acta Practica AmbietalInforme técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 4.4.6 Acta Practica AmbietalInforme técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Practica Ambiental Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. 1. Practica Ambiental Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Practica Ambiental Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Practica Ambiental	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
4.4.7. Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	N/A			
2. Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**

2.1. Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Operativos vigentes de las respectivas modalidades o servicios sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posterioridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005492 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007287 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100009019 2 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100014002 2 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000580 2 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000261 2 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000383 2 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005474 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007285 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009021 2 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010496 2 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012248 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013965 2 del 08/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
2.2. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Técnico de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento Técnico para el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, las familias y las comunidades en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o sustituya.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005492 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007287 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100009019 2 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100014002 2 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000580 2 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000261 2 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000383 2 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005474 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007285 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009021 2 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010496 2 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012248 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013965 2 del 08/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
2.3. Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.3 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.3 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver item 2.3 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos ertificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos ertificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	
2.4. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.4 Focalizacion Enero 2025: CD ver item 2.4 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.4 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
		INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.5 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.5 Focalización Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.5 Focalización Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9I		

2.5. Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la "Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia", que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte, lo anterior sin perjuicio que desde el ICBF se adelante directamente el ejercicio de focalización de acuerdo con las herramientas diseñadas para tal efecto	**SI**	ev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Focalizacion Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Focalizacion Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Focalizacion Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Focalizacion	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA11	
2.6. Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.6 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.6 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.6 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA12	
2.7. Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos; PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos operativos.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.7 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.7 Actas de capacitación Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.7 Actas de capacitación Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Acta Capacitacion Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Acta Capacitacion Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Acta Capacitacion Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Acta Capacitacion	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA13	
2.8. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.8 Nota de NO Incidencia Enero 2025: CD ver item 2.8 Nota de NO Incidencia Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.8 Nota de NO Incidencia Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA14	
2.9. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.9 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.9 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver item 2.9 Planeaciones Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planeaciones Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1-	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA15	

		Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planeaciones Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planeaciones Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planeaciones		
2.10. Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.10 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.10 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver item 2.10 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA16	
2.11. Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.11 Nota de NO Incidencia Enero 2025: CD ver item 2.11 Nota de NO Incidencial Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.11 Nota de NO Incidencia Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado no incidencia Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado no incidencia Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado no incidencia Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado no incidencia	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA17	
2.12. Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las mujeres y personas en periodo de gestación, las niñas y los niños y , garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen, sustituyan o deroguen y demás documentos definidos por el ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.12 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.12 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.12 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA18	
2.13. Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 7998 de 2023 o documento que lo modifique, sustituya o derogue.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.13 Certificado RL Enero 2025:CD ver item 2.13 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.13 PLaneaciones Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planeaciones Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planeaciones Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planeaciones Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planeaciones	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA19	

2.14. Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016)	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.14 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.14 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.14 Oficios de articulación Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Carta Gestion Y Articulacion Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Carta Gestion Y Articulacion Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Carta Gestion Y Articulacion Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Carta Gestion Y Articulacion	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA20	
2.15. Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia de algún presunto hecho de violencia, accidente o fallecimiento de los participantes de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, o fallecimientos de los participantes activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los participantes de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos. PARÁGRAFO: En caso de presentarse fallecimientos de participantes activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el "Formato Informe de la Atención Prestada al Usuario Fallecido" o el documento que lo modifique o sustituya.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.16 Certificado RL Enero 2025:CD ver item 2.16 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.16 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA21	
2.16. Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBFo los documentos que los modifiquen o sustituyan.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.17 Planillas seguridad social Enero 2025: CD ver item 2.17 Planillas seguridad social Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.17 Planillas seguridad social Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Planillas Pago Seguridad Social Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Planillas Pago Seguridad Social Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA22	
2.17. Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.17 Planillas seguridad social Enero 2025: CD ver item 2.17 Planillas seguridad social Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.17 Planillas seguridad social Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Planillas Pago Seguridad Social Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Planillas Pago Seguridad Social Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Planillas Pago Seguridad Social Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Planillas Pago Seguridad Social	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA23	
2.18. Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.18 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.18 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver item 2.18 Pantallazo de Pago Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Paz Y Salvos Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Paz Y Salvos Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Paz Y Salvos Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Paz Y Salvos	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA24	

2.19. Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la Guía de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia o documento que lo modifique o sustituya, y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.19 Certificado RL Enero 2025:CD ver item 2.19 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.19 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA25	
2.20. Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través de un plan de gestión de calidad de la atención, durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Técnico y Guía Operativa del servicio correspondiente.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.20 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.19 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.19 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA26	
2.21. Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.21 Poliza del contrato Enero 2025: CD ver item 2.21 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.21 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Poliza de Contrato. Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Poliza de Contrato. Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Poliza de Contrato. Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Poliza de Contrato.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA27	
2.22. Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida (tanto la de carácter obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el criterio de evaluación respectivo, si a ello hubiere lugar) llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el ofrecimiento realizado por la EAS, sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente durante la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro de los contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del ICBF vigente; para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor de contrapartida y su cuantificación individual.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.22 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.22 Certificado RLInforme técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver item 2.22 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA28	
		INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 2.23 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.23 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver item 2.23 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/P	

.23. Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda).	**SI**	ev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	rocurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA29	
2.24. Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Técnicos, Guias Operativas Manuales Técnicos, Guías Operativas y lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 en CD ver item 2.24 Certificado RL Enero 2025: CD ver item 2.24 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000260 52 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 2.24 Certificado RL , Radicado Tecnico, Financiero y compras locales Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000434 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL 1. Radicado Tecnico 2. Radicado Financiero 3. Compras Locales Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA30	
3. Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.1. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA				
3.1. La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio la servicio, según lo establecido en el Manual Operativo de la modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.	**N/A**	Clausula 1 oligaciones especificas de la entidad administradora del servicio. 1. Obligaciones durante la fase preparatoria: 1. TH 2. Gestion y Articulacion 3. Infraestructura 4. Focalizacion de la poblacion 5. Cronogramas de Actividades 6. Presupuesto 7. Proveedores	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.1.1. Presentar a la supervisión del contrato, a más tardar dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, los soportes del cumplimiento de las condiciones de conformación de la organización acorde con lo siguiente: - Las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres comunitarias en ejercicio. Si la composición es mixta entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar, de este 90% se debe contar con mínimo un 80% de padres y/o madres de los niños a atender. - Las Asociaciones de padres y/o madres usuarios del servicio se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres de los niños a atenderdesignación de la supervisión desde la ordenación del gasto.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.2. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.				
3.2.1. Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios:				
3.2.1.1 Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños en 344 cupos en el servicio HOGAR COMUNITARIO DE BIENESTAR, en las UDS correspondientes al Centro Zonal Villavicencio Uno, garantizando 200 días de atención por año calendario o proporcional por fracción del año contratado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de aporte.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000260 52 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000434 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005492 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007287 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100008919 2 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100014002 2 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000580 2 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000261 2 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000383 52 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000547 42 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100000728 52 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000902 12 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100001049 62 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100001224 82 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100001396 52 del 08/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	

3.2.1.2. Realizar la atención de los participantes conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139652 del 08/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
3.2.1.3. Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. PARAGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios, en atención a lo dispuesto en el Manual Operativo vigente de la Modalidad correspondiente dependiendo del servicio, a través de cuotas de participación (Resolución 1908 de 2014) u otros aportes voluntarios que se encuentran dentro de los recursos de cofinanciación. La falta de pago de dichos aportes no constituye una causal para impedir el ingreso del participante al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de este.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 3. 2.1.3 .Certificado RL Enero 2025: CD ver item 3. 2.1.3 .Certificado RLInforme técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 3. 2.1.3 .Actas de socializacion Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gratuidad Y Permanencia Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gratuidad Y Permanencia Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gratuidad Y Permanencia Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gratuidad Y Permanencia	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	
3.2.1.4. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 3. 2.1.3 .Certificado RL Enero 2025: CD ver item 3. 2.1.3 .Certificado RLInforme técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 3. 2.1.3 .Actas de socializacion Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gratuidad Y Permanencia Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gratuidad Y Permanencia Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gratuidad Y Permanencia Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gratuidad Y Permanencia	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
3.2.1.5. Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el Manual Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en circunstancias especiales, para garantizar la pertinencia en la atención.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver item 3. 2.1 5 .Certificado RL Enero 2025: CD ver item 3. 2.1 5 .Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver item 3. 2.1 5 Oficios de Articulación Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gestion Y Articulacion Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documento 1. Gestion Y Articulacion Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gestion Y Articulacion Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Gestion Y Articulacion	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA11	
3.3 Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales				

3.3.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 ver CD 3.3.1 Certificacion Nota de NO incidencia Enero 2025:CD 3.3.1 Certificacion Nota de NO incidencia Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD 3.3.1 Registro Civil 2. Caracterizacion Familias 3. Activacion de Rutas 4. Articulacion - Redes 5. Pacto de Convivencia 6. Formacion a Padres 7. Control social Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1 Registro Civil 2. Caracterizacion Familias 3. Activacion de Rutas 4. Articulacion - Redes 5. Pacto de Convivencia Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 6. Formacion a Padres 7. Control social Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Registro Civil 2. Caracterizacion Familias 3. Activacion de Rutas 4. Articulacion - Redes 5. Pacto de Convivencia 6. Formacion a Padres 7. Control social Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Registro Civil 2. Caracterizacion Familias 3. Activacion de Rutas 4. Articulacion - Redes 5. Pacto de Convivencia 6. Formacion a Padres 7. Control social	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.3.2. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra niñas, niños y mujeres gestantes, la EAS deberá incluir en los planes de formación y acompañamiento a familias, acciones que permitan, sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los participantes del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su sano desarrollo.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver Item 3.3.2 Certificado RL Enero 2025: CD Ver Item 3.3.2 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver Item 3.3.2 PLaneaciones Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Encuentros Familiares Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Encuentros Familiares Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Encuentros Familiares Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Encuentros Familiares	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
3.3.3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver Item 3.3.3 Certificado RL Enero 2025: CD Ver Item 3.3.3 Actas de capacitación Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD Ver Item 3.3.3 Actas de capacitación Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Acta TH Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Acta TH Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Acta TH Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Acta TH	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	
3.4. Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición:				
3.4.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD Ver item 2.3.1 Evidencias Limpieza y desinfección - Certificación RL Enero 2025: CD Ver item 2.3.1 Evidencias Limpieza y desinfección - Certificación RLInforme técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item item 2.3.1 -1. Evidencias Limpieza y desinfección -2. Certificación RL -3. Formato Seguimiento a la UDS (Vacunación y Cy D)Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Evidencias Limpieza y desinfección 2. Certificación RL 3. Formato Seguimiento a la UDS (Vacunación y Cy D) Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Evidencias Limpieza y desinfección 2. Certificación RL 3. Formato Seguimiento a la UDS (Vacunación y Cy D) Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Evidencias Limpieza y desinfección 2. Certificación RL 3. Formato Seguimiento a la UDS (Vacunación y Cy D) Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Evidencias Limpieza y desinfección 2. Certificación RL 3. Formato Seguimiento a la UDS (Vacunación y Cy D)	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	

3.4.2. Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones del Manual Operativo vigente de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.2 Certificado RL Enero 2025: CD Ver item 2.3.2 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 2.3.2 Oficio de Articulación Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Carta Gestion y Articulacion Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Carta Gestion y Articulacion Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Carta Gestion y Articulacion Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Carta Gestion y Articulacion	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
3.4.3. Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la Modalidad, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.3 Certificado RL Enero 2025:CD Ver item 2.3.3 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 2.3.3 Limpieza y Articulación Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpieza Y Desinfeccion Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpieza Y Desinfeccion Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpieza Y Desinfeccion Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpieza Y Desinfeccion	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	
3.4.4. Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.4 Certificado RL Enero 2025: CD Ver item 2.3.4 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 2.3.4 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
3.4.5. Garantizar la entrega de las raciones alimentarias preparadas, para preparar y refrigerios según aplique, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo de menú elaborado y aprobado por el ICBF (para el caso de los servicios HCB, HCB AGRUPADOS, HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA – FAMI, HCB MÚLTIPLES) y aprobado por el ICBF (para el caso de los servicios de HCB EMPRESARIALES Y JARDINES SOCIALES Y DIER), utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, la normatividad sanitaria y de rotulado nutricional vigentes; dejar registro documental y fotográfico de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.5 Certificado RL Enero 2025: CD Ver item 2.3.5 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 2.3.5 Planillas RPP Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA11	
		INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.6 Certificado RL Enero 2025: CD Ver item 2.3.6 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 2.3.6 Planillas RPP y Facturas Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/P	

3.4.6. Diseñar y/o implementar según aplique de acuerdo con el servicio, el ciclo de menús de conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera Infancia desde el inicio de la atención efectiva a los usuarios del servicio.	SI	20255000100072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios	rocurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA12	
3.4.7. Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de las estrategias de información, educación y comunicación para la salud, en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la "Guía técnica Del Componente De alimentación Y nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF"	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000111612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.7 Certificado RL Enero 2025:CD Ver item 2.3.7 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 2.3.7 Planillas RPP y Facturas Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Planillas RPP 2. Refigerios	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA13	
3.4.8. Garantizar el cumplimiento a la "Guía Técnica Del Componente De Alimentación Y Nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF", en lo referido a complementación alimentaria, requisitos sanitarios del servicio de alimentos, manual de buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento Básico.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000111612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.8 Certificado RL Enero 2025: CD Ver item 2.3.8 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD Ver item 2.3.8 Formatos Limpieza y desinfeccion Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpiieza y Desiinfeccion Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpiieza y Desiinfeccion Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpiieza y Desiinfeccion Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Limpiieza y Desiinfeccion	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA14	
3.4.9. Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado nutricional de cada usuario, en atención a lo señalado en el Manual Operativo según aplique el servicio, de acuerdo con la "Guía técnica y operativa sistema de seguimiento nutricional" y el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ESTADO NUTRICIONAL, los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los usuarios atendidos durante el periodo de la toma.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000111612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.9 Certificado RL Enero 2025:CD Ver item 2.3.9 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD Ver item 2.3.9 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA15	
3.4.10. Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios, de acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según el servicio que corresponda.	SI	NFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000111612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.10 Certificado RL Enero 2025: CD Ver item 2.3.10 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD Ver item 2.3.10 Encuentros en el hogar Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Encuentros en el Hogar Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Encuentros en el Hogar Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Encuentros en el Hogar Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Encuentros en el Hogar	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA16	

3.4.11. Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual Operativo de la Modalidad correspondiente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD Ver item 2.3.11 Certificado RL Enero 2025:CD Ver item 2.3.11 Certificado RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD Ver item 2.3.11 Certificado RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA17	
3.5. Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-				
3.5.1. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.5.2 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
3.5.3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	

3.5.4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
3.5.5 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA11	
3.5.6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA12	
3.5.7 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA13	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.5.8 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA14	
3.5.9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA15	
3.5.10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA16	
3.5.11 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA17	

3.5.12 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA18	
3.5.13 Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 INFORME AAVN Diciembre 2024: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Enero 2025: Durante el mes no se prestó atención a participantes (usuarios) Febrero 2025: Informe AAVN Febrero 2025 Radicado N.20255000100000041612 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe AAVN Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 08/04/2025 Abril 2025: Informe AAVN Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072202 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe AAVN Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000089112 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe AAVN Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106762 del 09/07/2025 Julio 2025: Informe AAVN Julio 2025 Radicado N. 20255000100000124632 del 11/08/2025 Agosto 2025: Informe AAVN Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000140232 del 09/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA19	
3.6 Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores: dotación				
3.6.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver Items 3.6.1 Certificacion RL Enero 2025:CD ver Items 3.6.1 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.1 - Certificado Riesgos - Espacios Accesibles - Servicios Publicos - Area Educativa y Recreativa - Plan de Gestion de Riegos de Acidentes - Novedades - Poliza de Beneficiarios - Plan de Desastres Material Didactico Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1 - Certificado Riesgos -Espacios Accesibles - Servicios Publicos - Area Educativa y Recreativa - Plan de Gestion de Riegos de Acidentes -Novedades - Poliza de Beneficiarios - Plan de Desastres Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1 - Certificado Riesgos -Espacios Accesibles - Servicios Publicos - Area Educativa y Recreativa - Plan de Gestion de Riegos de Acidentes -Novedades - Poliza de Beneficiarios - Plan de Desastres - Material didactico Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado Riesgos -Espacios Accesibles - Servicios Publicos - Area Educativa y Recreativa - Plan de Gestion de Riegos de Acidentes - Novedades - Poliza de Beneficiarios - Plan de Desastres Material Didacticos Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos Certificado Riesgos -Espacios Accesibles - Servicios Publicos - Area Educativa y Recreativa - Plan de Gestion de Riegos de Acidentes - Novedades - Poliza de Beneficiarios - Plan de Desastres Material Didacticos	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.6.2. La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el Manual Operativo vigente de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver Items 3.6.2 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.2 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver Items 3.6.2 Plan de Accidentes Informe tecnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Acta Plan de Accidentes Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Acta Plan de Accidentes Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Acta Plan de Accidentes Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Acta Plan de Accidentes	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	

3.6.3. Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver Items 3.6.3 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.3 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.3 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	
3.6.4. Informar al supervisor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver Items 3.6.4 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.4 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.4 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
3.6.5. Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las Unidades de Servicio UDS.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 en CD ver Items 3.6.5 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.5 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.5 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA11	
3.6.6. Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega, en presencia del supervisor del contrato, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.6 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.5 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.5 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA12	
3.6.7. Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.7 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.7 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.7 Certificacion RLInforme técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+	

presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada Unidad de Servicio -UDS y las correspondientes facturas.		20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA13	
3.6.8. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.8 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.8 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.8 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA14	
3.6.9. Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y con base a la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.9 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.9 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.9 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA15	
3.6.10. Adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la participación de las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las experiencias pedagógicas. Es de resaltar, que las condiciones para llevar a cabo la adquisición de este material deben estar aprobadas en el marco del Comité Técnico Operativo	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.10 Certificacion RL Enero 2025:CD ver Items 3.6.10 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.10 Material Didactico Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Material Didactico Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Material Didactico Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Material Didactico Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Material Didactico	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA16	
3.6.11. Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de estos.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.11 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.11 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.11 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA17	
		Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.12 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.12 Certificacion RL Informe técnico	

3.6.12. Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato	SI	Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.12 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA18	
3.6.13. Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.13 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.13 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver Items 3.6.13 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA19	
3.6.14. Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.14 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.14 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.14 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA20	
3.6.15. Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.15 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.15 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.15 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA21	
3.6.16. Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión, frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.6.16 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.6.15 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.15 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA22	

3.7. Obligaciones del Componente Proceso Pedagógico:				
3.7.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/202 CD ver Items 3.6.5 Certificacion RL Enero 2025:CD ver Items 3.6.5 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.6.5 Certificacion RL - Acta de lactancia- Planeaciones- Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000403 42 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000557 52 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	
3.7.2. Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con las orientaciones emitidas por la Dirección de Primera Infancia y lo establecido en la "Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal", o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las familias e Instituciones Educativas, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.7.2 Certificacion RL Enero 2025: CD ver Items 3.7.2 Certificacion RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.7.2 Certificacion RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000557 52 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1.Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	
3.8. Obligaciones del Componente Talento Humano.				
3.8.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.8.1 Contratos de TH Enero 2025: CD ver Items 3.8.1 Certificacion RL- Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver Items 3.8.1 Certificacion RL- Acta de capacitación Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000403 42 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000557 52 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Contratos 2. Acta TH Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Contratos 2. Acta TH Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Contratos 2. Acta TH Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Contratos 2. Acta TH	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	
3.8.2. Asegurar la incorporación, permanencia y estabilidad laboral durante el plazo de ejecución del presente contrato de aporte, de las madres y padres comunitarios requeridos para el cumplimiento del objeto de este contrato y que se encontraban vinculados al 20 de diciembre de 2024, en el marco de los lineamientos y manuales establecidos, siempre que a la fecha sobre el padre o madre comunitaria no se haya proferido acto administrativo de cierre de la Unidad de Servicio –UDS-, en atención a lo dispuesto del Anexo "Procedimiento de Apertura y Cierre de Unidades de Servicio" " o documento que lo actualice, modifique, adicione o sustituya.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.8.2 Contratos de TH Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000403 42 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000557 52 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA8	
3.8.3. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas de atención. PARÁGRAFO PRIMERO El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO SEGUNDO Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas de atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.8.3 Certificacion de la RL Enero 2025:CD ver Items 3.8.3 Certificacion de la RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.8.3 Certificacion de la RLInforme técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000557 52 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA9	

3.9. Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión.				
3.9.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.9.1 Contratos de TH- Certificacion RL - Informes Financieros Enero 2025:CD ver Items 3.9.1 Contratos de TH- Certificacion RL - Informes Financieros- Presupuesto Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: :CD ver Items 3.9.1 Contratos de TH- Certificacion RL - Informes Financieros- Presupuesto/Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL 2. Contratos 3. Informe financiero 4. Presupuesto Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL 2. Contratos 3. Informe financiero 4. Presupuesto Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL 2. Contratos 3. Informe financiero 4. Presupuesto Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL 2. Contratos 3. Informe financiero 4. Presupuesto	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.9.2. Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en el plazo indicado por este.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.10. Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales:				
3.10.1. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "GS.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100140022 del 08/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.10.2. El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de laúltima versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100140022 del 08/09/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.11. Obligaciones del registro y presentación de información:				
3.11.1. Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas		INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.1 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.1 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.11.1 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/P	

que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política pública de primera infancia de la Educación Inicial en el marco de la atención Integral, los procesos de formación a las familias de los beneficiarios conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.	SI	2025500010000037 52 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	rocurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	
3.11.2 Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas y/o herramientas tecnológicas que el ICBF defina, los datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.1 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.1 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.11.1 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
3.11.3 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.3 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.2 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver Items 3.11.2 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	
3.11.4 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georeferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.4 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.4 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.11.4 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
3.11.5 Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer lactante.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.5 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.5 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.11.5 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA11	

3.11.6 Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los padres o responsables para el tratamiento de datos personales de los beneficiarios, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y registro fotográfico del beneficiario	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024 Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.6 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.6 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.11.6 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA12	
3.11.7 Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.7 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.7 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.11.7 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA13	
3.11.8 Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame, de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.8 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.8 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.11.8 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA14	
3.11.9 Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, de acuerdo con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.9 Certificado de RL Enero 2025:CD ver Items 3.11.9 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver Items 3.11.9 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1- Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA15	
		INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.10 Certificado de RL Enero 2025:CD ver Items 3.11.10 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: CD ver Items 3.11.10 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N		

3.11.10 Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame y/o sistema o herramienta que el ICBF defina o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.	SI	20255000100005752 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100072742 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA16	
3.11.11 Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los beneficiarios.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.11 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.11 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver Items 3.11.11 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA17	
3.11.12 Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.12 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.12 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver Items 3.11.12 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA18	
3.11.13 Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma o la formación de los padres y cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Operativo vigente de cada Modalidad, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de la EAS de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" ante la Fiscalía General de la Nación.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 CD ver Items 3.11.13 Certificado de RL Enero 2025: CD ver Items 3.11.12 Certificado de RL Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025:CD ver Items 3.11.12 Certificado de RL Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 en https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 VER LINK FS_MET - 1-Contratos de Aporte - Todos los documentos 1. Certificado RL	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA19	
3.12. Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos.				
3.12.1. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de cuotas de participación y recursos de cofinanciación y cuando aplique el aporte de contrapartida y la forma de ejecución de esta. Cuando los conceptos de gasto de la contrapartida se hayan cumplido, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005492 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007287 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100008919 2 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100014002 2 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000580 2 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000226 2 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000383 2 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005474 2 del 9/04/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	

		20255000100005742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007285 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009021 2 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010496 2 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012248 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013965 2 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025		
3.12.2. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución de este; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005492 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007287 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100008919 2 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100014002 2 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000058 02 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000226 12 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000383 52 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005474 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007285 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009021 2 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010496 2 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012248 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013965 2 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA8	
3.12.3 Disponer de una cuenta de ahorros, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. PARÁGRAFO PRIMERO. En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF de acuerdo a lo exigido en la Resolución 1400 del 24 de febrero de 2020, modificada a través de las Resoluciones 8300 del 4 de noviembre de 2021 y la Resolución 3944 del 9 de agosto de 2022 y las que la modifiquen. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de apertura de una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005492 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007287 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100008919 2 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100014002 2 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000058 02 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000226 12 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000383 52 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005474 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007285 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009021 2 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010496 2 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012248 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013965 2 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA9	

3.12.4. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA10	
3.12.5. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con los recursos de cofinanciación establecidos en el Manual Operativo vigente de la Modalidad Correspondiente.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA11	
		INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/P	

3.12.6. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros.	SI	Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000580 2 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000226 12 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000547 42 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007285 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009221 2 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010496 2 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012248 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013965 2 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	rocurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA12	
3.12.7. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, cuando aplique, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005492 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007287 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100008919 2 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000580 2 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000226 12 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000547 42 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007285 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009221 2 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010496 2 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012248 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013965 2 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA13	
3.12.8. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000116 12 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002605 2 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004034 2 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005575 2 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007274 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009145 2 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010608 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012285 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013958 2 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005492 2 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007287 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100008919 2 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010548 2 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012250 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000580 2 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000226 12 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000547 42 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007285 2 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009221 2 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010496 2 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012248 2 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013965 2 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA14	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.12.9. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, cuando aplique, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA15	
3.12.10. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA16	
3.12.11. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por las cuotas de participación para el servicio Hogares Comunitarios de Bienestar en todas sus formas.	SI	Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA17	

		Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000 5802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000 22612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000 38352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005 4742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007 2852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009 0212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010 4962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012 2482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013 9652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025		
3.12.12. Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras locales para cada periodo.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000 11612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002 6052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004 0342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005 5752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007 2742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009 1452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010 6082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012 2852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013 9582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005 4922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007 2872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100008 9192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010 5482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012 2502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100014 0022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000 5802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000 22612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000 38352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005 4742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007 2852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009 0212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010 4962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012 2482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013 9652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA18	
3.12.13. Presentar al supervisor del contrato los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridos para los desembolsos, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el ICBF para ello.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000 11612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002 6052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004 0342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005 5752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007 2742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009 1452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100010 6082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100012 2852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013 9582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005 4922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100007 2872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100008 9192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100010 5482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100012 2502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100014 0022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000 5802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000 22612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000 38352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005 4742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100007 2852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009 0212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100010 4962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100012 2482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100013 9652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA19	
		INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000 11612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100002 6052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100004 0342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100005 5752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100007 2742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100009 1452 del 12/06/2025		

3.12.14. Garantizar el cubrimiento de la póliza de seguro en caso de accidentes a todas las niñas, niños y mujeres gestantes, desde el primer día de atención y vinculación al Sistema de Información Cuéntame en el servicio y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato y sus respectivas modificaciones. y entregar al supervisor del contrato el respectivo soporte de pago	SI	Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000010000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000010000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000010000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000010000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000010000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000010000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000010000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000010000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000010000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000010000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000010000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000010000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000010000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000010000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000010000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000010000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000010000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000010000139652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA20	
3.12.15. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000010000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000010000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000010000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000010000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000010000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000010000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000010000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000010000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000010000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000010000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000010000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000010000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000010000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000010000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000010000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000010000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000010000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000010000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000010000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000010000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000010000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000010000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000010000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000010000139652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA21	
3.12.16. Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato de aporte,los recursos no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo.	SI	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000010000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000010000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000010000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000010000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000010000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000010000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000010000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000010000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000010000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000010000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000010000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000010000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000010000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000010000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000010000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000010000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xlJ9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA22	

		Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025		
3.12.17. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.	**SI**	INFORME TECNICO Diciembre 2024: Informe técnico diciembre 2024 Radicado N.20255000100000011612 del 23/01/2025 Enero 2025: Informe técnico Enero 2025 Radicado N.20255000100000026052 del 18/02/2025 Febrero 2025: Informe técnico Febrero 2025 Radicado N.20255000100000040342 del 13/03/2025 Marzo 2025: Informe técnico Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000055752 del 10/04/2025 Abril 2025: Informe técnico Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072742 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe técnico Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000091452 del 12/06/2025 Junio 2025: Informe técnico Junio 2025 Radicado N. 20255000100000106082 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe técnico Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122852 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe técnico Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139582 del 08/09/2025 COMPRAS LOCALES Diciembre 2024: Durante el mes no se realizó Ejecución Enero 2025: Durante el mes no se realizó Ejecución Febrero 2025: Marzo 2025: Informe compras locales Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054922 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe compras locales Abril 2025 Radicado N 20255000100000072872 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe compras locales Mayo 2025 Radicado N 20255000100000089192 del 09/06/2025 Junio 2025: Informe compras locales Junio 2025 Radicado N 20255000100000105482 del 08/07/2025 Julio 2025: Informe compras locales Julio 2025 Radicado N 20255000100000122502 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe compras locales Agosto 2025 Radicado N 20255000100000140022 del 08/09/2025 INFORME FINANCIERO Diciembre 2024: Informe financiero Diciem. 2024 Radicado N. 20255000100000005802 del 14/01/2025 Enero 2025: Informe financiero Enero. 2024 Radicado N. 20255000100000022612 del 14/02/2025 Febrero 2025: Informe financiero Febrero. 2024 Radicado N. 20255000100000038352 del 11/03/2025 Marzo 2025: Informe financiero Marzo 2025 Radicado N. 20255000100000054742 del 9/04/2025 Abril 2025: Informe financiero Abril 2025 Radicado N. 20255000100000072852 del 12/05/2025 Mayo 2025: Informe financiero Mayo 2025 Radicado N. 20255000100000090212 del 10/06/2025 Junio 2025: Informe financiero Junio 2025 Radicado N. 20255000100000104962 del 07/07/2025 Julio 2025: Informe financiero Julio 2025 Radicado N. 20255000100000122482 del 08/08/2025 Agosto 2025: Informe financiero Agosto 2025 Radicado N. 20255000100000139652 del 08/09/2025 ACTAS DE LEGALIZACION Acta N.1 de fecha del 20 de febrero 2025 Acta N. 2 de Fecha del 11de Marzo 2025 Acta N.3 de Fecha del 30 de Abril 2025 Acta N.5 de fecha del 19 de Mayo del 2025 Acta N.6 de fecha del 10 de Junio del 2025 Acta N.7 de fecha del 15 de Julio del 2025 Acta N.8 de fecha del 14 de Agosto del 2025 Acta N.9 de fecha del 17 de Septiembre del 2025	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7165243&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos+ https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9Iev680BM_SxOtEs8upPaSHzIUbXGw?e=0LsiA23	
3.12.18. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión del contrato.	**N/A**			
3.12.19. Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO CUARTO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos.	**N/A**			

(ii) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.

(iii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requirio y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ		NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:				
Observaciones adicionales:				

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 18/09/2025

Firma	Firma
Nombre Supervisor	**Nombre Legalizador de cuentas**
Cargo Supervisor	**Cargo Legalizador de cuentas**
Firma	Firma
Nombre Revisor Técnico	**Nombre otro revisor**
Cargo Revisor Técnico	**Cargo otro revisor**

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012