PRORROGA No.2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 4327351- Numero Interno 3893 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 - CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SIMACOTA.

Entre **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** a través de **JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO**, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.540.524 de Bucaramanga / Santander, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Santander, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**, nombrado mediante Decreto No. 0008 de 01 Enero de 2020 y Acta de Posesión No. 008 de 01 de Enero de 2020, en uso de las facultades contenidas en el Decreto Departamental No. 0621 del 16 de noviembre de 2021, quién a su vez se encuentra facultado por la Ordenanza 054 del veintiocho (28) de Noviembre de 2022, y que para los efectos del presente Convenio se denominará **EL DEPARTAMENTO,** entidad estatal, con Nit 890.201.235-6 y por otra, y por otra, **EL MUNICIPIO DE SIMACOTA,** con Número de Identificación Tributaria NIT. 890.208.807-0 representado legalmente por **LUCILA FRANCO CASTILLO** identificado con cédula de ciudadanía No.63.445.219 de San Vicente de Chucuri, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SIMACOTA**, en calidad de **ALCALDESA**, conforme al acta de posesión del 25 de junio de 2021 protocolizada mediante escritura pública No 1291 de fecha 29 de diciembre de 2019 expedida por el juzgado promiscuo Municipal de Simacota, facultada para contratar de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No.001 del 4 de marzo de 2020, y quien para efectos del presente documento se denominará **EL MUNICIPIO**; hemos acordado adicionarlo previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1).** Que el Departamento de Santander a través de la Secretaría de Infraestructura suscribió **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 4327351- Numero Interno 3893 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 - CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL SIMACOTA.** cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SIMACOTA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".2).** Que el Supervisor del convenio rinde informe técnico donde justifica la conveniencia de suscribir el presente documento. **3).** Que existe informe de conveniencia y oportunidad de PRORROGA el cual cuenta con el visto bueno de la Jefe de la Oficina Gestora. **4)** Que existe oficio de fecha 23 de agosto de 2023, en el cual el Municipio de SIMACOTA, solicita se PRORROGUE el Convenio Interadministrativo **No. CO1.PCCNTR 4327351- Numero Interno 3893 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022. 5).** Que a la fecha el Convenio principal se encuentra vigente. **6).** Que se requiere PRORROGAR el presente convenio en cuatro (4) meses más de ejecución. Por todo lo anterior hemos acordado **CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO**: El objeto del presente documento es suscribir **PRORROGA No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 4327351- Numero Interno 3893 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SIMACOTA.** cuyo **OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SIMACOTA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE SIMACOTA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" SEGUNDO: PRORROGA No. 2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 4327351- Numero Interno 3893 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022**, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente instrumento será por el término de **CUATRO (04) MESES** de ejecución para un total de DOCE (12) meses. **SEGUNDA:** La presente PRORROGA, no implica de ninguna manera costos adicionales para el Departamento, como se explica en la parte motiva de éste. **TERCERA: GARANTIA: El MUNICIPIO** se obliga a modificar la garantía original, adicionándola

de acuerdo con el nuevo PLAZO pactado en este documento, de acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 **CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Quedan vigentes todas las demás estipulaciones del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR 4327351- Numero Interno 3893 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2022,** que no sean contrarias a la presente prorroga y a la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. **SEPTIMA: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES E INVERSIONES:** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL MUNICIPIO se deberá ceñir al nuevo cronograma de actividades e inversiones aprobado por la oficina gestora **OCTAVA: LIQUIDACION:** La liquidación de la presente PRORROGA se hará simultáneamente con el convenio principal, previa presentación de todos los documentos exigidos para la fecha en que se efectúe dicha diligencia. En la liquidación del convenio, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 **NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACIÓN:** Esta PRORROGA se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente, a los 24 días del mes de AGOSTO de 2023

El DEPARTAMENTO,

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura

POR EL MUNICIPIO

LUCILA FRANCO CASTILLO
Alcaldesa Municipio de Simacota

Reviso y aprobó Jurídicamente	Admeth Pardo Olaya	Abg. Secretaria Infraestructura GOBERNACION DE SANTANDER	Firma
Proyecto Jurídicamente	Yeny Vega Aparicio	CPS Secretaria Infraestructura GOBERNACION DE SANTANDER	Firma
Proyecto Técnicamente	Cristina Angarita	Ing - SUPERVISOR Secretaria Infraestructura GOBERNACION DE SANTANDER	Firma