DATOS DEL PROCESO

No. DEL PROCESO EN EL SECOP	FGR-IN-DIRECTA-810-2025				
CONTRATO No	202500000867	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	8 de septiembre de 2025		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA				
CONTRATISTA:	CONTRATAR S.A.S. NIT. 900332538-1 R. L.: JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRIGUEZ				
OBJETO:	**ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA REHABILITACIÓN, ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($10.471.689.518).				
No. DE CDP	2025091660	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	03/09/2025	**VALOR**	$10.471.689.518
No. DE RP	2025094222	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	09/09/2025	**VALOR**	$10.471.689.518
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ TRES (03) MESES				

En Florencia Caquetá, el 15 de septiembre de 2025 nos reunimos; OSCAR JAVIER CEDEÑO BARRETO identificado con cédula de ciudadanía 6.804.339 de Florencia - Caquetá, en su calidad de **supervisor**; y por otra, JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRÍGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.525.731 de Florencia, actuando en representación de CONTRATAR S.A.S. identificada con NIT 900.332.538-1 en su calidad de **contratista**, hemos convenido dejar constancia del inicio de CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 202500000867 del 8 de septiembre de 2025 así:

DATOS DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**15 – 09 – 2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**15 – 12 – 2025**

PÓLIZA No.	400067425	**Fecha De Expedición**	10/09/2025
Compañía Aseguradora	NACIONAL DE SEGUROS S.A.		
Nit.	860.002.527-9		
Datos del Tomador	CONTRATAR S.A.S.		
Asegurado	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4		
Beneficiario	DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ NIT. 800.091.594-4		

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	08/09/2025 hasta 08/12/2026	$ 2.094.337.903,60
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	08/09/2025 hasta 08/06/2026	$ 5.235.844.759,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08/09/2025 hasta 08/12/2026	$ 2.094.337.903,60

Como constancia de lo anterior se firma a los 15 días del mes de septiembre de 2025, en Florencia Caquetá.

Por la supervisión	Por el contratista
Oscar Javier Cedeño B.	Jonathan España.
OSCAR JAVIER CEDEÑO BARRETO Ingeniero Mecánico adscrito a la Secretaria de Infraestructura	**JONATHAN EDUARDO ESPAÑA RODRÍGUEZ** C.C. No.: 1.117.525.731 de Florencia

Revisó: Nidia Carolina Tamayo Buitrago / Secretaria de Infraestructura Dptal.

Revisó: Joan Sebastián Orozco B. / Contratista de apoyo jurídico

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2	15/09/24