CONTRATO [ ] CONVENIO [x]

Proyecto (S): 4.3 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS

LOCALIZACIÓN: Municipio: San Antero, San Bernardo del Viento, Santa Cruz de Lorica y Cereté
Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 11 de abril al 11 de agosto de 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	006 de 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	Convenio de asociación
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	10 de abril de 2025
CONTRATISTA:	Fundación Omacha
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZÁLEZ
OBJETO:	Aunar esfuerzos para la implementación del plan de manejo de dos áreas protegidas en el departamento de Córdoba: área protegida marino costera Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa, Tinajones y sectores aledaños del delta estuarinos del río Sinú; y Distrito de Conservación de Suelos Ciénaga de Corralito"; celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS y la Fundación Omacha
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$413.772.915
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: $146.000.000
PLAZO:	Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	Once (11) de abril de 2025
FECHA DE TERMINACION:	Diez (10) de octubre de 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	NA	NA	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	NA		
OTRO SI:	20 de junio de 2025		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201651			**ANEXO No** 0
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	10/04/2025	20/05/2026	$41.377.291,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	10/04/2025	20/05/2026	$146.000.000,00
Calidad del servicio	X	10/04/2025	20/05/2026	$41.377.291,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/04/2025	20/11/2028	$20.688.645,75
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	10/04/2025	20/11/2025	$284.700.000,00

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	www.segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	25-44-101201651			**ANEXO No** 2
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	X	10/04/2025	21/05/2026	$41.377.291,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	X	10/04/2025	21/05/2026	$146.000.000,00
Calidad del servicio	X	10/04/2025	21/05/2026	$41.377.291,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	10/04/2025	21/11/2028	$20.688.645,75
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	X	10/04/2025	21/11/2025	$284.700.000,00

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Durante el primer mes, las actividades se centraron en los procesos de contratación, planificación y programación de cada una de las actividades; para los tres meses de avance del convenio las acciones específicas por componente son:

- **Actividad 1. Seguimiento al proyecto productivo de abejas (apis y meliponas). El desarrollo de esta actividad incluye: Seguimiento al proyecto de investigación con abejas Apis en el municipio de San Antero y seguimiento de abejas meliponas en el municipio de San Bernardo del Viento.**

  Durante el primer mes, se realizó la visita preliminar del estado del proyecto, y diagnóstico de Apisanantero, para determinar el estado de las reinas y los avances con el sistema palmer. Durante el mes de mayo se realizaron visitas a los meliponarios de Caño Grande, La Balsa y Estación CIMACI, para revisar el estado de los mismos. En cuanto a Apisanantero, la entrega de insumos para la elaboración de tortas proteicas y la entrega de cajones para la adecuación de colmenas. Para el tercer mes ya se han realizado 13 visitas de seguimiento de la siguiente manera: para el municipio de San Bernardo 5 Visitas para el Meliponario de la Balsa y 3 visitas para Caño Grande con Covicompacgra; en el Municipio de San Antero, 4 Visitas al apiario de San Antero, en el que se incluyó acompañamiento a la cosecha de miel, y 1 visita al meliponario de la Estación CIMACI. Al 11 de agosto se han realizado 6 visitas de seguimiento en la Balsa, 6 en San Antero y 3 en Caño grande.

- **Actividad 2. Apoyar las acciones de vigilancia, control y acciones afines, relacionadas con el uso sostenible del bosque de manglar. El desarrollo de esta actividad incluye: mínimo 10 seguimientos y control mediante recorridos acuáticos y terrestres en las zonas de aprovechamiento sostenible.**

  Al iniciar el convenio se realizó la preparación de las rutas para el monitoreo en la Bahía de Cispatá y centros de acopio, para los temas de aprovechamiento forestal; se han realizado cinco monitoreos acuáticos y uno terrestre. En acciones del Programa Vida Manglar, participación en seis (6) Comités Técnicos (30 abril, 14 y 18 de mayo, 11 y 25 de junio y 9 de julio); así mismo la atención de la visita de auditoría de la empresa Aster Global (6 al 9 de mayo), como parte del proceso de certificación para segundo reporte de monitoreo del periodo 2019-2023, del programa.

- **Actividad 3. Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL. Esta actividad incluye cuatro espacios de capacitación comunitaria o institucional; dos por cada uno de los municipios en el tema de usos y aprovechamiento del manglar.**

  Se realizo la atención a la visita de Contraloría durante los días 23 y 24 de abril para el municipio de San Antero con 8 asociaciones de mangleros y visita en San Bernardo del Viento con las 6 asociaciones, como parte del proceso de seguimiento. Los profesionales encargados realizaron la planificación de las actividades de capacitación; se propusieron espacios conjuntos bajo la ejecución de la propuesta INTI, enfocada en tres componentes: capacidades jurídicas, capacidades blandas y monitoreo participativo. En el tema forestal se realizó la invitación a taller y capacitación de fortalecimiento de obligaciones jurídicas y técnicas; en atención a las obligaciones interpuestas en los permisos de "aprovechamiento forestal persistente por asociación", en la Zona de uso sostenible sector Estuarino de la Bahía de Cispatá en el área correspondiente al subsector I B- Caño Salado en el municipio de San Antero; en aras de acompañar el proceso de mejora y dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas, mediante taller teórico-práctico, y corresponderá a una fase preliminar para cada municipio y posterior a esto se realizara el taller de métricas. A la fecha se han beneficiado cuatro (4) asociaciones, en espacios realizados el 8 y 9 de julio, contando con una lista de chequeo de obligaciones con tiempos de cumplimiento, y la proyección de borrador de informe de cumplimiento ambiental que exige la Corporación.

- **Actividad 4. Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución No 2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud. El desarrollo de esta actividad incluye dos monitoreos de los individuos ex situ, mediante seguimiento y valoración medico veterinaria de los individuos que se encuentran ex situ en la**

estación CIMACI de la Corporación, ubicada en la vereda Amaya y capacitación de las comunidades en fortalecimiento técnico para el manejo de la especie.

Durante el primer mes se realizó, la adecuación de instalaciones para la tenencia de los animales y programación con personal de CAV, para la realización del censo de animales en custodia de Asocaimán. Se realizó acompañamiento para actividades de monitoreo del caimán aguja entre el 13 al 16 de mayo, y el censo y revisión de animales se efectuó el 26 de mayo, contabilizando 613, animales de los cuales 265 neonatos, 233 juveniles, y 15 adultos. Además de esto se realizó un taller de fortalecimiento el 18 de junio de 2025, identificando las fortalezas del Asocaimán, sumado el acompañamiento de profesional por parte del equipo de DRMI; que les ha permitido el seguimiento y orientación en las actividades, se realizó el segundo monitoreo de caimán aguja entre los días 8 a 11 de julio de 2025, del mismo modo se realizó el apoyo a la asociación para la organización de datos acerca del proceso de recolección de huevos, incubación y nacimientos durante los primeros días del mes de agosto.

- **Actividad 5. Desarrollar una estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones. La actividad incluye el diseño, implementación y divulgación de la estrategia de comunicaciones, se realizarán dos (2) Celebraciones ambientales, diez (10) publicaciones, cuatro (4) talleres al sector hotelero y cuatro (4) talleres de educación ambiental con Instituciones Educativas del área.**

Siete publicaciones o comunicados por redes sociales y tres boletines internos así:

1- Ciclo de socializaciones comunitarias - 11 abril.
2- Mensaje Dia de la tierra- 22 abril
3- Inicio de auditoria Aster Global- 6 mayo.
4- Mensaje Dia de las abejas – 20 mayo
5- Mensaje Día de la Nutria- 28 de mayo
6- Mensaje Dia del Medio Ambiente- 5 mayo
7- Mensaje participación de VM en Feria de la Ganadería- 18 de junio
8- Publicación sobre la celebración ambiental “día del medio ambiente”- 18 de junio
9- Publicación video en conmemoración del día internacional para la defensa del manglar-26 de julio
10- Video resumen sobre la celebración del día de la de la defensa del manglar- 26 de julio
11-Cuatro Boletínes “El Manglero”, correspondientes al mes abril, mayo, junio y julio, de las actividades del territorio.

Una celebración ambiental realizada el 5 de junio “Día del medio ambiente” con la participación de 50 personas entre comunidad y aprendices del Sena, seccional Sucre, con la realización de jornada académica, visita al vivero, temas de biodiversidad, recolección de residuos y decoración de llantas usadas, conllevando a reflexiones sobre el lema “Sin contaminación por plásticos”, la segunda celebración ambiental desarrollada fue el 25 de julio en conmemoración del “Día de la defensa del Manglar” contando con la

participación de las asociaciones de mangleros del área protegida, en esta jornada se buscó resaltar habilidades artísticas mediante un show de talentos relacionado al manglar y a la cotidianidad de las comunidades en este ecosistema contando con la participación de 86 personas.

Para los talleres en hoteles e Instituciones Educativas se realizó la proyección de material audiovisual y programación de estos espacios; para el sector Hotelero se ha llevado un espacio en el Cispatá Marina Hotel, el 16 de junio, con la participación de 22 personas; un espacio en el hotel Semar Confort Luxury contando con la participación de 7 personas el día 5 de agosto, el día 6 de agosto se realizó en el restaurante Pececar un taller a 22 empleados de este establecimiento; en cuanto a las Instituciones Educativas de desarrollaron cuatro talleres: el primero el día 15 de julio con los grados 801, 802 y 803 de la institución JUCEMI sede central logrando un alcance de 60 estudiantes, el 18 de julio se realizó en la sede Sagrado Corazón en los grados 801 y 802 con 52 estudiantes, el 22 de julio en la IE JUCEMI Sede Cispatá con estudiantes de prescolar a quinto grado alcanzando la participación de 31 estudiantes, el 23 de Julio se realizó en la IE Miguel Antonio Caro con la participación de 23 estudiantes el taller de divulgación sobre el área protegida.

En atención a las solicitudes de visitas a las instalaciones de la estación CIMACI se atendió una visita de los dos cursos de grado noveno de la institución JUCEMI de la sede Sagrado Corazón de Jesús el día 1 de agosto, realizando con los 31 estudiantes que hacen parte una charla sobre el área protegida.

- **Actividad 6. Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación Ciénaga de Corralito, con énfasis en el fortalecimiento de ecoturismo comunitario. Mediante la identificación de áreas críticas de la Ciénaga de Corralito, para proponer actividades de rehabilitación hídrica de las áreas críticas en la Ciénaga de Corralito. Para ello se centrará en diálogos con las comunidades para definir las áreas críticas y llevar a cabo la rehabilitación hídrica de mínimo 300 metros de caños.**

  Durante el mes de abril se realizó, la búsqueda y reactivación de contactos, para programación de espacio de diálogos y concertación comunidad- autoridad ambiental. Durante el mes de mayo, el 21 y 28 del mes, se realizaron reuniones con los delegados de tres asociaciones presentes en la Ciénaga de Corralito (ASOPISICO, ASOPARCER y APACIS), para la socialización de las actividades y el Plan de Manejo del área, posteriormente durante la primera semana del mes de junio, se realizaron reuniones personalizadas de forma individual con cada asociación, para la socialización del plan de manejo con mayor número de socios, y la ruta de trabajo para las actividades a desarrollar en el área protegida. Así mismo se incluyó en junio la participación de una nueva asociación. ASOPARCICO, con la cual se realizaron los acercamientos y diálogos respectivos, para ponerla al tanto de las actividades de socialización. A nivel técnico se realizaron tres actividades de campo, una con acompañamiento comunitario el 10 de junio, para revisión de áreas críticas y posibles sitios de implementación de actividades; el 12

de junio se programó un sobrevuelo con equipo no tripulado DRONE, y el 20 de junio, se realizó una nueva inspección para el área de la compuerta, para observar el estado de este sector. Siguiendo la ruta de trabajo, el 26 de junio se realizó, convocatoria a las 4 asociaciones, para compartir las observaciones preliminares y definir costos de actividad de limpieza, aproximación a la distribución de recursos y compromiso de documentación legal para la relación contractual y proyectar convenios de asociación, para hacer posible la limpieza. El 8 de julio, se realizó la revisión de documentación, encontrando muchas falencias en este sentido. Se entregaron borradores de minuta a los representantes legales, estos fueron revisados ajustados y posteriormente enviado las minutas a cada asociación, se realizó el proceso de documentación para la gestión de los convenios mediante la reunión en la biblioteca con las 4 asociaciones el día 15 de junio, y se gestionaron las actas de inicio de los mismos.

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
1	Actividad 1: Seguimiento al proyecto productivo de abejas (apis y meliponas). El desarrollo de esta actividad incluye: Seguimiento al proyecto de investigación con abejas Apis en el municipio de San Antero y seguimiento de abejas meliponas en el municipio de San Bernardo del Viento.	1 visita preliminar del estado del Proyecto, y diagnóstico de Apisanantero. Durante el mes de mayo se realizaron visitas a los meliponarios de Caño Grande, La Balsa y Estación CIMACI para un total de 3 visitas. En cuanto a Apisanantero, la entrega de insumos para la elaboración de tortas proteicas y la entrega de cajones para la adecuación de colmenas. Para el tercer mes ya se han realizado 13 visitas de seguimiento de la siguiente manera: para el municipio de San Bernardo 5 Visitas para el Meliponario de la Balsa y 3 visitas para Caño Grande con Covicompagra; en el Municipio de San Antero, 4 Visitas al apiario de San Antero, en el que se incluyó acompañamiento a la cosecha de miel, y 1 visita al meliponario de la Estación CIMACI. Al 11 de agosto se han realizado 6 visitas de seguimiento en la Balsa, 6 en San Antero y 3 en Caño grande.	80 %
2	Actividad 2. Apoyar las acciones de vigilancia, control y acciones afines, relacionadas con el uso sostenible del bosque de manglar. El desarrollo de esta actividad incluye: mínimo 10 seguimientos y control mediante recorridos acuáticos y terrestres en las zonas de aprovechamiento sostenible	Preparación de las rutas para el monitoreo y ejecución de 5 monitoreos acuáticos por las zonas de aprovechamiento forestal y un monitoreo terrestre en las fechas de junio 20 y 27 y julio 10, 18 y 22. En acciones del Programa Vida Manglar, seis Comité Técnico desde el mes de abril hasta la fecha y la Visita de Auditoria de la Empresa Aster Global en el mes de mayo.	60%
3	Capacitar a las asociaciones de mangleros legalmente constituidas del área protegida; únicos autorizados para el aprovechamiento del bosque de manglar, para el perfeccionamiento de los tramites en los permisos de aprovechamiento y movilización, relacionada con la plataforma SUNL.	Atención a la visita de Contraloría en el municipio de San Antero con 8 asociaciones de mangleros y visita en San Bernardo del Viento con las seis asociaciones. Planificación de las actividades de capacitación. Y articulación con proyecto Inti, para las capacitaciones de tipo jurídico, convocando a cuatro asociaciones de San Antero, entre el 8 y de julio.	40%

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
4	Apoyar el seguimiento ex situ de la especie Caimán Crocodylus acutus, en el DRMI de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, conforme a lo establecido en la Resolución No 2298 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente las condiciones de salud.	A inicios de convenio se realizó la adecuación de instalaciones para la tenencia de los animales y programación con personal de CAV, para la realización del censo de animales en custodia de Asocaimán. Se realizó acompañamiento para actividades de monitoreo del caimán aguja entre el 13 al 16 de mayo, y el censo y revisión de animales se efectuó el 26 de mayo, contabilizando 613, animales de los cuales 265 neonatos, 233 juveniles, y 15 adultos. En los temas sociales, el acompañamiento por parte de un profesional, para orientación y seguimiento de actividades y la realización de un taller de fortalecimiento en el mes de junio.	55%
5	Desarrollar una estrategia de comunicaciones y divulgación referente a las actividades realizadas en el Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones. La actividad incluye el diseño, implementación y divulgación de la estrategia de comunicaciones, se realizarán dos (2) Celebraciones ambientales, diez (10) publicaciones, cuatro (4) talleres al sector hotelero y cuatro (4) talleres de educación ambiental con Instituciones Educativas del área.	Diez publicaciones o comunicados por redes sociales y tres boletines internos así: 1. Ciclo de socializaciones comunitarias - 11 abril. 2. Mensaje Dia de la tierra- 22 abril 3. Inicio de auditoria Aster Global- 6 mayo. 4. Mensaje Dia de las abejas – 20 mayo 5. Mensaje Día de la Nutria- 28 de mayo 6. Mensaje Dia del Medio Ambiente- 5 mayo 7. Mensaje participación de VM en Feria de la Ganadería- 18 de junio 8. Publicación sobre la celebración ambiental “día del medio ambiente”- 18 de junio 9. Publicación video en conmemoración del día internacional para la defensa del manglar-26 de julio 10. Video resumen sobre la celebración del día de la de la defensa del manglar- 26 de julio 11-Cuatro Boletín El Manglero, correspondientes al mes abril, mayo, junio y Julio, de las actividades del territorio. **Celebraciones ambientales** 1 celebración ambiental el 5 de junio “Día del medio ambiente” con la participación de 50 personas entre comunidad y aprendices del Sena, seccional Sucre, con la realización de jornada académica, visita el vivero, temas de biodiversidad, recolección de residuos y decoración de llantas usadas, conllevando a reflexiones sobre el lema “Sin contaminación por plásticos”, la segunda celebración ambiental a desarrollar es el 27 de julio “Día de la defensa del Manglar”. **Talleres en el sector hotelero** 1. Taller Hotel Cispatá Marina, el 16 de junio, con la participación de 22 personas. 2. Taller Hotel Semar Confort Luxury contando con la participación de 7 personas el día 5 de agosto 3. Taller Restaurante Pececar con 22 empleados de este establecimiento Para los tres casos se logro el propósito establecido de hacer divulgación sobre el área protegida **Talleres en instituciones**	96%

N°	ACTIVIDADES	PRODUCTO / RESULTADOS	% de Avance
		1. Taller día 15 de julio con los grados 801, 802 y 803 de la institución JUCEMI sede central logrando un alcance de 60 estudiantes. 2. 18 de julio se realizó en la sede Sagrado Corazón en los grados 801 y 802 con 52 estudiantes 3. 22 de julio en la IE JUCEMI Sede Cispatá con estudiantes de prescolar a quinto grado alcanzando la participación de 31 estudiantes, 4. 23 de Julio se realizó en la IE Miguel Antonio Caro con la participación de 23 estudiantes el taller de divulgación sobre el área protegida, **Atención a visitas** 1. Se atendió la visita de la IE JUCEMI el día 1 de agosto, recibiendo 31 visitantes de la sede Sagrado Corazón en esta visita se hizo una charla sobre el conocimiento del área protegida.	
6	Implementar actividades del plan de manejo del Área protegida del DCS - Distrito de Conservación Ciénaga de Corralito, con énfasis en el fortalecimiento de ecoturismo comunitario. Mediante la identificación de áreas críticas de la Ciénaga de Corralito, para proponer actividades de rehabilitación hídrica de las áreas críticas en la Ciénaga de Corralito.	Búsqueda y reactivación de contactos, para programación de espacio de diálogos y concertación comunidad- autoridad ambiental, en el mes de abril. 2 reuniones grupales el 21 y 28 de mayo para la socialización de actividades y el Plan de manejo con (ASOPISCISO, ASOPARCER, APACIS) 3 Reuniones individuales de la siguiente manera: 3 Junio ASOPISCICO 6 Junio ASOPARCER en la mañana y APACIS en la tarde. El 20 de junio el acercamiento y dialogo con ASOPARCICO, informando de todas las actividades. 10 Junio Salida de campo comunitaria, para revisión de áreas críticas. 12 junio sobrevuelo con DRON, y 20 junio, visita de campo al sector de la compuerta. 26 de junio convocatoria de las cuatro asociaciones y solicitud de documentación legal, para estudiar posibilidad de suscripción de convenios. 8 de julio revisión de documentación, entregando borradores de minutas para socializar con los asociados. El día 15 de junio se realizó el proceso de documentación para la gestión de los convenios mediante la reunión en la biblioteca con las 4 asociaciones, y se gestionaron las actas de inicio de los mismos.	60%

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $413.772.915
VALOR ANTICIPO $146.000.000
% AVANCE FINANCIERO 40%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	08-05-2025	$146.000.000				$146.000.000		$146.000.000
ACTA 01	11-07-2025	$109.500.000				$109.500.000		$255.500.000
ACTA 02								
ACTA 03								

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: NA

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Inducción de Ingreso Exámenes ocupacionales	Contratación de personal Programación de convenio Solicitud de insumos Concertaciones preliminares Reactivación de contactos Programación capacitaciones HSEQ Realización de capacitaciones HSEQ.	En el tema de contratación entrega de la documentación, soportes digitales tema HSEQ. Programación de capacitaciones HSEQ, con opciones de horarios en Montería y Lorica

REGISTRO FOTOGRAFICO



Revisión de colmenas apiario APISANANTERO, y labores de cosecha.



Actividades de monitoreo acuático en la Bahía de Cispatá y participación de Comités Técnicos VM



Taller de Fortalecimiento Asocaimán



Feria Ganadería, Taller sector Hotelero, personal Cispatá Marina y Boletín el Manglero mes de junio



Talleres en instituciones educativas



Celebración día de la defensa del manglar 25 de julio, San Antero



Actividades de socialización convenios de corralito.



Capacitaciones HSEQ en Estación Lorica, participa profesionales del DRMI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este tercer se han desarrollado las actividades, según lo planificado, para el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de agosto del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Supervisor, CVS
Convenio N°006/2025, CVS – F. Omacha

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2025.08.14 11:54:46 -05'00'

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora, Fundación Omacha

Fecha corte informe: 11 de agosto de 2025