CONTRATO No:	**047 DE 2025**
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR:	OCHO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($8.111.095.014).
PLAZO DE EJECUCIÒN:	CUATRO (04) MESES
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DE SINU Y SAN JORGE CVS
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA
INTERVENTOR:	CONINARQ S.A.S
SUPERVISOR (E):	RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO
REGISTRO PRESUPUESTAL:	470 DE 27 DE AGOSTO DE 2025
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE POLIZAS:	1043 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE ANTICIPO:	CUARENTA PORCIENTO 40%
VALOR DEL ANTICIPO:	TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO PESOS MCTE ($3.244.438.005)
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO	NO SE HA ENTREGADO
FECHA DE INICIO	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Montería a los diecisiete (15) días del mes de septiembre del 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **YENIFER CASTRO MARTINEZ** con CC. No. 1.067.924.723 de Montería; quien actúa en calidad de representante legal de la firma Interventora **CONINARQ S.A.S; CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 30.685.544, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO ARROYO CAROLINA; RAFAEL RICARDO SOLANO SOTO** identificado con CC. No. 84.086.926; quien actúa en calidad de supervisor encargado por parte de CVS, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y efectiva del contrato de la referencia.

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	INICIAL	FINAL	ASEGURADO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/08/2025	26/06/2026	$3.244.438.005,60
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2025	26/06/2026	$1.622.219.002,80
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/08/2025	26/12/2028	$811.109.501,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26/08/2025	26/12/2030	$1.622.219.002,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/08/2025	26/12/2025	$711.750.000,00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Yenifer Castro M.

YENIFER CASTRO MARTINEZ
R.L Consorcio CONINARQ S. A. S .

Claudia Carvajal P.

CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
R.L Consorcio Arroyo Carolina

RAFAEL RICARDO SOLANO
Supervisor (E) CVS CTO 047-2025